



čí.

**3. CENA DÍLA se doplňuje takto:**

Cena díla popsaného v čl. 2 této CN a specifikovaného v Položkovém rozpočtu stavby ze dne 14.8.2017 (viz. příloha č. 1 této SoD) a v položkovém rozpočtu z 18.12.2017 (vícepráce – viz příloha č.4 této SoD)) je stanovena dohodou podle zákona 526/90 Sb. o cenách a činí

**celkem: 244 414,27 Kč + DPH dle platných daňových předpisů**

Účastníci se dohodli, že není zaručena úplnost a závaznost rozpočtu ve smyslu § 2622 občanského zákoníku a zhotovitel tak má právo na navýšení (případně ceny díla, pokud se objeví potřeba provedení dalších činností nebo účelného vynaložení dalších nákladů a objednatel navýšení díla písemnou formou uzná (s ohledem na nejasný skutečný rozsah prací, kdy není možné přesně stanovit trasy původních a různě upravovaných rozvodů a prací).

Účtovány budou jen skutečně provedené práce vzájemně odsouhlasené zástupci smluvních stran ve věcech technických formou zápisu do stavebního deníku.

**Ostatní články a ujednání zůstávají bezezměny.**

<b>Přílohy:</b>	<b>1</b>	Souhrnný rozpočet stavby (cenová nabídka) z 5.10.2017	viz sod
	<b>2</b>	Projektová dokumentace	viz sod
	<b>3</b>	Harmonogram – viz čl.3	viz sod
	<b>4</b>	položkový rozpočet z 18.12.2017 (vícepráce)	

V Českých Budějovicích dne 18.12.2017

OBCHODNÍ AKADEMIE  
Husova 1, 370 01 České Budějovice  
IČO 60076046 (3)

  
 MATTEO CB  
 Nám. Bratří Čapků 6  
 370 07 České Budějovice  
 Tel.: +420 602 272 774, DIČ: C225034280

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1

Ing. Lenka Kubátová, ředitelka OA  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MATTEO CB s.r.o.

Ing. Karel Matzner  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX