

Harmonogram prací.

Březen

- 1. odstraňování betonů, kácení dřevin*
- 2. odstraňování betonů, kácení dřevin*
- 3. terénní práce, likvidace dřevní hmoty*
- 4. terénní práce, likvidace dřevní hmoty*

Duben

- 1. příprava na výsadby, terénní práce*
- 2. výsadby stromů*
- 3. výsadby stromů a keřů*
- 4. výsadby keřů, planýrky*

Květen

- 1. planýrky, výsadby keřů a trvalek*
- 2. výsadby trvalek, zakládání trávníků*
- 3. zakládání trávníků*
- 4. výsadby trvalek*

Červen

- 1. ošetření výsadeb*
- 2. ošetření stromů*
- 3. ošetření stromů*
- 4. péče o výsadby*

Červenec

- 1. péče o výsadby*
- 2. péče o výsadby*
- 3. dokončovací práce*
- 4. předání díla*

Následná 3 – letá péče