

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **05PU-001718**

číslo smlouvy zhotovitele: **7081063LLH**

na realizaci zakázky

„I/34 Dolní Lhota, Dolní Žďár - protihluková opatření sil. I. třídy“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

██████████

generální ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

████████████████████

ředitelka Správy České Budějovice

ve věcech technických:

████████████████████

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem:

Národní 138/10, Nové Město, 110 Praha 1

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Zastoupen:

██████████████████ ředitelem závodu České

Budějovice

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

██████████████████

ředitel závodu České Budějovice

ve věcech technických:

██████████████████

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Smluvní strany se dohodly z důvodu dočasné nepřítomnosti majitelky nemovitosti Dolní Lhota č. p. 7 na této úpravě smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) takto:

Mění se Doba pro dokončení a Doba pro uvedení do provozu v části PŘÍLOHA Smlouvy o dílo:

Původní znění:

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	do 5 měsíců od zahájení prací
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	do 5 měsíců od zahájení prací

Nové znění:

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	do 8 měsíců od zahájení prací
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	do 8 měsíců od zahájení prací

Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla s tím, že zhotovitel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

EUROVIA CS, a.s.


ředitelka Správy České Budějovice


ředitel závodu České Budějovice

Datum: 28-02-2018

Datum: