

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 217/2017/Dol ze dne 5.9.2017 na provedení PD „**Besének – Lomnička, k.ú. Lomnička u Tišnova)**“

..

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje,

(dále jen „objednatel“)

a

Regioprojekt, s.r.o

sídlo: Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno

IČO: 00220078

DIČ: CZ 00220078

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 335

zastoupený: Ing. Petrem Marčákem, prokuristou společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 1 smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu provedení díla - projektové dokumentace „**Besének – Lomnička, (k.ú. Lomnička u Tišnova)**“. Změna spočívá o prodloužení termínu o jeden kalendářní měsíc oproti předpokládanému termínu dokončení díla dle smlouvy o dílo č. 217/2017/Dol ze dne 5.9.2017. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení díla je upřesnění rozsahu akce, zejména ve vztahu ke stupni v km 3,495 a později dodané výsledky rozborů sedimentu - nutnost doplnit i ekotoxikologické zkoušky.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 2017/2017/Dol na zhotovení díla „**Besének – Lomnička, (k.ú. Lomnička u Tišnova)**“ takto:

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **6. 9. 2017**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby: **31. 3. 2018**

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 217/2017/Dol nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 217/2017/dol nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 217/2017/Dol ze dne 5.9.2017.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne : 22.2. 2018

V Brně dne : 12 -02- 2018

Regioprojekt Brno, s.r.o
P.O. BOX 3, 618 00 Brno

Lesy České republiky, s.p. (01)
se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Dyje
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno