

S 33/17-9540-02

## **Dodatek č.1**

### **ke smlouvě o dílo**

(dále jen „smlouva“)



dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

#### **1. Smluvní strany**



##### **1.1. Objednatel:**

###### **Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava**

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava - Poruba  
Zastoupená: Ing. Gabrielou Mechelovou - pověřenou zastupováním kvestora  
IČ: 61989100  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
č. účtu:   
Kontaktní osoba: 

(dále jen jako „objednatel“)

##### **1.2. Zhotovitel:**

**Název společnosti:** HOKK stavební s.r.o.  
Sídlo: Na Pešatku 995/9, 724 00 Ostrava - Stará Bělá  
Zastoupená: Ing. Rostislav Homola - jednatel  
IČ: 03846598  
DIČ: CZ03846598  
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
č. účtu:   
Zapsán v: OR v Ostravě, oddíl C, vložka 61593  
Kontaktní osoby: 

ID datové schránky: fyxx4ur

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, ze dne 16.10.2017, na **Stavební úpravy sprch mužů KTV Hladnov, VŠB – TU Ostrava**, která se mění a doplňuje takto:

V oddílu **4. Předmět díla:**

Rozsah díla je rozšířen o práce dle přílohy

V oddílu **6. Cena díla a fakturace**

Cena díla byla upravena dle přílohy	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
cena dle smlouvy	1 116 470,- Kč	234 459,- Kč	1 350 929,- Kč
vícepráce	61 083,- Kč	12 827,- Kč	73 910,- Kč
CELKEM vč. dod. č. 1	1 177 553,- Kč	247 286,- Kč	1 424 839,- Kč


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Přílohy : Změnový list č. 1  
Oceněný soupis víceprací

V Ostravě dne: 28. 2. 2018  
Objednatel:

V Ostravě dne: 28. 2. 2018  
Zhotovitel:

.....  
Ing. Gabriela Mechelová  
pověřená zastupováním kvestora

**HOKK stavební s.r.o.**  
Na Pešatku 995/3  
.....  
Ing. Rostislav Homola  
jednatel