

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

ev. číslo smlouvy **2017-0549/OMH**

číslo objednatele

mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Jednající z pověření: Ing. Martin Kříž, vedoucí odboru místního hospodářství
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“

Zhotovitel: Ing. Vladimír Beran
Sídlo: Popovická 2009/61, Děčín VI., 405 02
Statutární zástupce:
IČO: 86888838
DIČ:
Bankovní spojení: ČSOB Děčín
Číslo účtu: 158953901/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“.

Obě smluvní strany se dohodly na změně **Smlouvy** o dílo č. **2017-0549/OMH** uzavřené mezi statutárním městem Děčín a Ing. Vladimírem Beranem, dne 08.08.2017, z důvodu rozšíření díla o projektové vypracování stavebních úprav pro vedlejší vchodové dveře v technickém podlaží 1.PP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI, následovně:

Článek I.

Změna následujícího článku výše specifikované smlouvy:

II. Způsob provádění díla

3. Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části díla uvedené v:

- v čl. II., odst. 1 písm. a) až c) do **270 dnů** od podpisu této smlouvy,
- v čl. II., odst. d) – **při provádění stavby.**

III. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla byla sjednána zaručenou úplností rozpočtu celkem ve výši 104 150 ,- Kč bez DPH (slovy jednoštyřicetitisícejednostopadesát Kč) rozdělené dle jednotlivých dílčích plnění takto:

Položka	Ceny v Kč bez DPH
DPS v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 písm. a) až c) smlouvy	56 500,-
Inženýrská činnost vč. zajištění stavebního povolení	19 650,-
Průkaz energetické náročnosti budovy	15 000,-
Autorský dozor, čl. II. odst. 1, písm. d) smlouvy (min. 2 % z celkové nabídkové ceny)	13 000,-
Cena celkem bez DPH	104 150,-

Článek II.

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo 2017-0549/OMH. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky zhotovitel.
3. Po přečtení dodatku smluvní strany prohlašují, že obsah odpovídá jejich vůli a na důkaz toho podepisují.

Tento dodatek č. 1 se sjednává s účinností od 02.02.2018.

V Děčíně dne 02.02.2018

V Děčíně dne 02.02.2018

.....
Ing. Martin Kříž
vedoucí odboru místního hospodářství

.....
Ing. Vladimír Beran