



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa osobních nádraží Olomouc

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

č. smlouvy zhotovitele: 2018/5215/0017

č. smlouvy objednatele (CES): E292-S-618/2018

č.j. 14603/2017–SŽDC-SON OLC (10)

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa osobních nádraží Olomouc, P. O. Box 61, 772 00 OLOMOUC

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 www.szdc.cz

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační složka Správa osobních nádraží Olomouc (dále jen SON)

zastoupená Ing. Gabrielem Jursou, ředitelem SON

Bankovní spojení: xxxxx

Kontaktní adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa osobních nádraží Olomouc, Jeremenkova 103/23, 779 00 Olomouc

Korespondenční adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

P. O. Box 61, 772 00 Olomouc

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Gabriel Jursa, ředitel,

xxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, ve věcech fakturace, odsouhlasování změn:

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Technický dozor objednatele:

xxxxx

xxxxx

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 10124

Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc

IČO 28597460 , DIČ CZ28597460

zastoupená Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva nebo Ing. Jiřím Dobiášem,

členem představenstva nebo Ing. Richardem Tláskalem, členem představenstva

bankovní spojení: xxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Martin Peřina, předseda představenstva nebo Ing. Jiří Dobiáš, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a odsouhlasování změn:

xxxxx

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Grygov ON - oprava“, ev. č.: 29218002 (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

1 Dílo

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež zahrnuje zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění vyplývajících z této Smlouvy a jejich příloh a předání Dokladů.

2 Předmět a účel díla

- 2.1 Předmětem díla je realizace a splnění účelu díla výše uvedené veřejné zakázky na stavební práce.
- 2.2 Předmět díla je blíže specifikován v zadávací dokumentaci, která je přílohou č. 4 této smlouvy, přičemž konkrétně je rozsah díla popsán v Technické zprávě a Dokumentaci pro provedení stavby.
- 2.3 Předmět díla musí být proveden v souladu se Smlouvou včetně jejích příloh, Výzvou k podání cenové nabídky, která je přílohou č.4a této smlouvy a dále v souladu s právními předpisy, normami ČSN, technickými normami, harmonogramem stavby dle cenové nabídky zhotovitele a všemi platnými veřejnoprávními povoleními a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a správců infrastruktury.
- 2.4 Jakost ani provedení Předmětu díla není určeno vzorkem ani předlohou.
- 2.5 Účelem této smlouvy je realizace předmětu plnění výše uvedené veřejné zakázky dle zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro objednatele.
- 2.6 Zhotovitel touto smlouvou garantuje objednateli splnění předmětu výše uvedené veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedených v této smlouvě.
- Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
- v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňoval účel veřejné zakázky vyjádřený zadávací dokumentací,
 - v případě chybějících ustanovení této smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo nabídky zhotovitele.
- 2.7 Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedeně dílo dle podmínek této smlouvy řádně a s odbornou péčí a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu uvedenou v odstavci 3.1 této smlouvy. Za dokončené dílo k převzetí objednatelem se pokládá jen takové dílo, které nebude mít při předání a převzetí žádnou vadu či nedodělek.

3 Cena díla (bez DPH)

- 3.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí 3 239 893,52 Kč bez DPH.
- 3.2 Zhotovitelem oceněná Rekapitulace ceny Díla je přílohou č. 3 této smlouvy.
- 3.3 Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

4 Místo a doba plnění

- 4.1 Místem plnění na základě této smlouvy o dílo je nádražní budova Grygov, č. p. 122, která je součástí pozemku p. č. 660, v k. ú. Grygov, zapsaného na LV č. 172 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Olomouc.
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v následujících termínech:
- zahájení prací na provádění Díla: bezprostředně po předání staveniště objednatelem zhotoviteli
- ukončení prací na provádění Díla: do 130 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem

Smluvní milníky:

Vzhledem k tomu, že nádražní budova Grygov je nemovitou kulturní památkou, před předáním staveniště zhotoviteli, se uskuteční za účasti zástupce Národního památkového ústavu, objednatele a zhotovitele pracovní schůzka za účelem sumarizace a vysvětlení požadovaných stavebně historických opatření a úprav.

Staveniště bude objednatelem předáno a zhotovitelem převzato nejpozději do 12.3.2018.

Veškeré stavební práce budou zhotovitelem dokončeny a předány objednateli do 100 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem.

Při předání a převzetí staveniště zhotovitel stavby předloží objednateli k odsouhlasení harmonogram prací s termíny jednotlivých etap výstavby. Harmonogram bude u jednotlivých prací vycházet z jejich řádných technologických postupů i technologických přestávek, vyplývajících z příslušných norem a technických listů výrobců.

- 4.3 Zhotovitel zajistí ve lhůtě pro dokončení Díla uvedení stavby do užívání (provozu) a předá objednateli i Kolaudační souhlas, a to vč. všech příslušných podkladů jako např. revizní zprávy, výsledky zkoušek, průkaz způsobilosti určeného technického zařízení, doklady podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009 (osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele), stanoviska dotčených orgánů státní správy a vlastníků (provozovatelů) veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly způsobu napojení stavby (pokud byla předem vyžadována), doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníků, správní poplatky, atd.
- 4.4 Zhotovitel objednateli, nejpozději ke dni převzetí stavby, předloží mj. i kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy uplatňující svá stanoviska ke kolaudaci, příp. i ostatních zainteresovaných osob, byla-li jejich stanoviska předem vyžadována. Dílo bude považováno za dokončené až po odstranění případných vad či nedodělků a předání Kolaudačního souhlasu objednateli.

5 Platební podmínky

- 5.1 Zaplacení smluvní ceny díla dle čl. 3.1. této smlouvy provede objednatel úhradou faktur, podle dále uvedených podmínek a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě a Obchodních podmínkách, je oprávněn objednatel ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit novou fakturu a doručit ji objednateli na jeho kontaktní adresu.
- 5.2 Při splnění podmínek § 92e ZDPH, je zhotovitel povinen vystavovat daňové doklady se zřetelem na pravidla režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a ZDPH.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
- 5.4 Případné vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně a v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek.
- 5.5 Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání předmětné částky z účtu objednatele.

5.6 Předpokladem a současně podmínkou vzniku nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla je provedení prací dle podmínek této smlouvy a fakturace provedených a ověřených prací v souladu s touto smlouvou. Obě podmínky platí současně.

5.7 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:

Úhrada ceny díla bude prováděna na základě 2 daňových dokladů – 1 dílčí faktury a konečné faktury.

Zhotovitel je oprávněn vystavit:

- první dílčí fakturu, jakmile dokončí nejméně 50 % finančního objemu prací na díle dle přílohy č. 3 této smlouvy,
- konečnou fakturu po předání a převzetí díla a předání kolaudačního souhlasu objednateli.

Přílohou všech faktur bude oprávněným zástupcem objednatele odsouhlasený originál soupisu provedených prací za období, které je fakturováno.

5.8 Kontaktní adresa pro zasílání faktur je uvedena v záhlaví této smlouvy.

5.9 Právo na zaplacení poměrné části ceny díla uvedeného v dílčí faktuře vzniká zhotoviteli po odsouhlasení zjišťovacího protokolu osobou objednatele oprávněnou jednat ve věcech technických, ze kterého bude vyplývat, že zhotovitel dokončil příslušnou procentuální část finančního objemu prací na díle dle přílohy č. 3 této smlouvy, po jejímž dokončení má zhotovitel dle odstavce 9.7 této smlouvy právo vystavit příslušnou fakturu. Právo na zaplacení poměrné části ceny díla uvedeného v konečné faktuře vzniká zhotoviteli po řádném a včasném splnění jeho závazku v souladu s touto smlouvou, na základě řádného předání a převzetí provedeného díla a kolaudačního souhlasu objednatelem. Pokud bude dílo vykazovat drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, nebrání tato skutečnost vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu díla, za předpokladu, že objednatel dílo s takovými vadami od zhotovitele převezme. Objednatel však má v takovém případě právo pozdržet zaplacení části ceny díla až do úplného odstranění všech vad, a to ve smyslu sjednaných Obchodních podmínek.

6 Záruční doba

6.1 Záruční doba je stanovena dle přílohy č. 1 této smlouvy – Obchodních podmínek s tím, že pro účely uvolňování pozastávek je platná lhůta 60 měsíců od protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

7 Poddodavatelé

7.1 Na provedení Díla se budou podílet Poddodavatelé uvedení v příloze č. 6 této smlouvy.

7.2 Není-li připojen seznam poddodavatelů zhotovitele, bere se, že zhotovitel provede práce pouze svými zaměstnanci, či si schválení poddodavatelů u objednatele ještě vyžádá.

8 Další ujednání

8.1 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.

8.2 Kontaktními osobami smluvních stran jsou

a. za Objednatele xxxxx,

xxxxx

b. za Zhotovitele xxxxx

- 8.3 Zhotovitel je povinen zpracovávat měsíční zprávu zhotovitele dle bodu 91 Obchodních podmínek v případě, že cena díla uvedená v odstavci 3.1 této smlouvy přesahuje částku 5.000.000,- Kč bez DPH, anebo pokud doba plnění uvedená v odstavci 4.2 této smlouvy je delší než 6 měsíců. Měsíční zprávu zpracuje zhotovitel dle vzoru, který je přílohou č. 8 této smlouvy.

9 Závěrečná ujednání

- 9.1 Podpis smlouvy je projevem souhlasu s celým jejím obsahem včetně všech příloh a Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě mu byly před podpisem této smlouvy k dispozici, že byl s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj bez výhrad závazný.
- 9.2 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoli rozporu mezi textem této smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této smlouvy.
- 9.3 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst.2 občanského zákoníku.
- 9.4 Zhotovitel prohlašuje, že
- se zněním Obchodních a Technických podmínek se před podpisem této smlouvy seznámil,
 - v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto smlouvou.
- 9.5 Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.
- 9.6 Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních a Technických podmínek se řídí českým právním řádem.
- 9.7 Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními a Technickými podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 9.8 Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
- 9.9 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky.
- 9.10 Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají.
- 9.11 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu smlouvy a případných dodatků (bez příloh, identifikace osob, kontaktů a bankovního spojení) na webových stránkách objednatel.
- 9.12 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
- 9.13 Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 9.14 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

- 9.15 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného zhotovitele objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 9.16 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.
- 9.17 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy

1. Obchodní podmínky pro stavební práce SON
2. Technické podmínky pro stavební práce SON
3. Oceněný položkový rozpočet
4. Zadávací dokumentace veřejné zakázky
 - a. Výzva k podání nabídky
 - b. Technická zpráva
 - c. Dokumentace pro provedení stavby
5. Oprávněné osoby
6. Seznam poddodavatelů
7. Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

V Olomouci dne 1.3.2018

V Olomouci dne 27.2.2018

Objednatel

Ing. Gabriel Jursa

ředitel Správy osobních nádraží Olomouc

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel

Ing. Jiří Dobiáš

člen představenstva

Hroší stavby Morava a.s.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne

Příloha č. 1

Obchodní podmínky pro stavební práce SON

PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
OBCHODNÍ PODMÍNKY NA STAVEBNÍ PRÁCE
SPRÁVY OSOBNÍCH NÁDRAŽÍ
SŽDC

verze 09/2016

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
 - 1.1. **Občanský zákoník** – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.2. **ZoDPH** – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.3. **ZoÚ** – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.4. **SZ** – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.5. **ZVZ** – zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.6. **Objednatel** – smluvní strana uvedená ve Smlouvě jako Objednatel.
 - 1.7. **Zhotovitel** – osoba uvedená ve Smlouvě o dílo jako Zhotovitel; též všechny osoby, které jsou ve Smlouvě o dílo uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně Zhotovitele více než jedna osoba.
 - 1.8. **Smluvní strany** – Objednatel a Zhotovitel.
 - 1.9. **Smluvní strana** – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
 - 1.10. **Nabídka** – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva o dílo.
 - 1.11. **Smlouva o dílo** – smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje na Obchodní podmínky.
 - 1.12. **Obchodní podmínky** – tento text obchodních podmínek.
 - 1.13. **Předmět díla** – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, specifikovaná ve Smlouvě o dílo Zadávací dokumentací.
 - 1.14. **Související plnění** – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo poskytnout vedle samotného provedení Předmětu díla.
 - 1.15. **Rozhodnutí Objednatele** – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.
 - 1.16. **Rozhodnutí Zhotovitele** – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad musí být úředně ověřen.
 - 1.17. **Veřejnoprávní podklady** – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele.
 - 1.18. **Doklady** – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu díla nebo Souvisejícímu plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Smlouvy o dílo povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li uvedeno jinak.

- 1.19. **Dílo** – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění Smlouvy o dílo; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.
- 1.20. **Cena díla** – cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě o dílo (částka bez DPH).
- 1.21. **Výzva k úhradě** – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDHP povinen uhradit DPH.
- 1.22. **Vícepráce** – práce, dodávky nebo služby nad rámec Smlouvy o dílo, na jejichž provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.
- 1.23. **Méněpráce** – práce, dodávky nebo služby v rámci Smlouvy o dílo, na jejichž vypuštění se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.
- 1.24. **Obalový materiál** – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Smlouvy o dílo se rozumí Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
- 1.25. **Přejímací řízení** – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje a přebírá Dílo, nebo je odmítá.
- 1.26. **Předávací protokol** – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
- 1.27. **Záruční doba** – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo.
- 1.28. **TÚDC** – Technická ústředna dopravní cesty, organizační jednotka Objednatele.
- 1.29. **Zadávací dokumentace** - Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele (objednatele), vymezující předmět veřejné zakázky (díla). Zadavatel (objednatel) v tomto dokumentu specifikuje veškeré údaje, požadavky či technické podmínky, které zhotovitelům umožní vypracovat na jejich základě porovnatelné nabídky.

ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

2. Odpověď Smluvní strany na návrh na uzavření Smlouvy o dílo učiněný druhou Smluvní stranou, která vymezuje obsah návrhu jinými slovy nebo která obsahuje jakékoliv, byť nepodstatné, dodatky, odchylky, výhrady nebo omezení není přijetím návrhu.
3. I pozdní přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo má účinky včasného přijetí, pokud navrhuje Smluvní strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí druhou Smluvní stranu, že přijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě s návrhem.
4. Plyne-li z písemnosti, která vyjadřuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo, že byla odeslána za takových okolností, že by došla navrhuje Smluvní straně včas, kdyby její přeprava probíhala obvyklým způsobem, má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, ledaže navrhuje Smluvní strana bez odkladu vyrozumí alespoň ústně druhou Smluvní stranu, že považuje návrh za zaniklý.
5. Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze přijmout návrh na uzavření Smlouvy o dílo tak, že se Smluvní strana, jíž je návrh určen, podle návrhu zachová.
6. **Odkáží-li Smluvní strany v návrhu na uzavření Smlouvy o dílo i v přijetí návrhu na obchodní podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo přesto uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; to platí i v případě, že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí-li to některá ze Smluvních stran nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně projevů vůle, Smlouva o dílo uzavřena není.**
7. Smlouva o dílo může být uzavřena pouze v písemné podobě.

ČÁST 3 - DÍLO

8. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH.
9. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným ve Smlouvě o dílo v Zadávací dokumentaci a zároveň
 - 9.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným ve Smlouvě o dílo,
 - 9.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícimu ze Smlouvy o dílo a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným ve Smlouvě o dílo,
 - 9.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady, rozhodnutími, sděleními, souhlasy, povoleními či jinými výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení díla objednatel získá a jež objednatel zhotoviteli předal nebo s nimiž se zhotovitel jinak seznámil, či které je zhotovitel povinen pro realizaci díla získat,
 - 9.4. v souladu s požadavky platných právních předpisů a příslušných norem, vyhlášek a nařízení,
 - 9.5. v souladu s dokumentacemi a technickými a technologickými podmínkami výrobců materiálů, výrobků a zařízení a dalšími relevantními předpisy, vše ve znění pozdějších předpisů,
 - 9.6. v souladu s interními předpisy objednatele, které se týkají předmětného díla a se kterými se Zhotovitel, jak prohlašuje, seznámil.
 - 9.7. v souladu se všemi podmínkami stanovenými smlouvou o dílo a jejími přílohami a se všemi podklady a pokyny, které jsou pro provedení díla závazné.
10. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny veškerých norem, vyhlášek, nařízení a předpisů objednatele, které se týkají předmětného díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny.
11. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.
12. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele třeba.
13. Zhotovitel se zavazuje, že provedené dílo bude mít při jeho předání a převzetí a poté i po celou záruční dobu jakost dohodnutou v části 15 těchto obchodních podmínek, a že bude po celou dobu jeho životnosti způsobilé pro použití k účelu, k němuž je určeno.
14. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převést na jinou osobu práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo a jejích příloh.

ČÁST 4 - CENA DÍLA

15. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.
16. Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo, kterou uvedl ve své nabídce, obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací, dodávek a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že z těchto důvodů nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení.
17. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla (v oddělených položkách).
Cena za dílo obsahuje mimo jiné také:
 - Základní rozpočtové náklady (ZRN)
 - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
 - zařízení staveniště (ZS), pronájmy, opatření v rámci ZS a dočasné konstrukce
 - náklady na média a energie

- ztížené podmínky výstavby
- geodetickou činnost
- koordinační a kompletační činnost
- výkony prováděné organizačními jednotkami Objednatele jako součást dodávky díla pro zhotovitele
- zkoušky a revize, náklady na vzorkování
- cla, správní poplatky
- zajištění plnění kvalitativních požadavků a dokladů o shodě s prvky interoperability a Osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009.
- ostatní (náklady na činnosti, které mohou vzniknout při realizaci a nelze je zařadit do předchozích nákladů)

Součástí nákladů stavby je i skládkovné a náklady na pořízení dokumentace skutečného provedení stavby

18. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit náklady vzniklé s užíváním nemovitostí vlastníků nemovitostí, které nejsou ve vlastnictví objednatele a které bude zhotovitel potřebovat pro účely provádění díla, zejména pro účely zařízení staveniště a přístupu na staveniště. Cena za jejich užívání je součástí nákladů na zařízení staveniště v rámci dohodnuté ceny za dílo.
19. Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou o dílo žádné jiné finanční částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo na náhradu škody způsobené Objednatelem).
20. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.
21. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
22. Rozpis ceny díla, na jehož základě byla sjednaná cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu ust. § 2621 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
23. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 5 - Obchodních podmínek).

ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA

24. Změna ceny díla je možná pouze v případě
 - 24.1. Objednatelem požadovaných víceprací nebo méněprací,
 - 24.2. že v průběhu provádění díla zjistí potřeba provést pro jeho řádné dokončení práce, dodávky nebo služby neobsažené v Zadávací dokumentaci, zhotovitel je nemohl při sestavování nabídky objektivně předpokládat,
 - 24.3. v průběhu provádění díla zjistí, že pro jeho řádné dokončení není potřeba provést všechny práce, dodávky nebo služby obsažené ve výkazu výměr a objednatel bude po zhotoviteli požadovat, aby tyto činnosti jako méněpráce neprováděl, či se ukáže, že provádění takovýchto prací neproběhlo,
 - 24.4. zjistí-li Zhotovitel při kontrole projektové dokumentace předané mu Objednatelem vady nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,
 - 24.5. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
25. Zhotovitel se zavazuje zpracovat změnové listy bezprostředně poté, co se dozví informaci měnící cenu díla nebo harmonogram stavby a to do 5 pracovních dnů od jejich zjištění pro umožnění včasné kontroly předmětu změnového listu. Při nedodržení termínu bude na změnový list nahlíženo tak, že není relevantní. V případě nedodržení lhůty na zpracování změnového listu po přímé výzvě objednatele bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta 500 Kč za každý den nepředložení.
26. Případné změny, týkající se provádění díla, je možné projednat jen s pověřenými osobami objednatele při vzájemných konzultacích a poradách. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele ke

- konzultacím technického řešení a k výrobním poradám nejméně 5 dní před termínem jejich konání. Z jednání zhotovitel pořídí zápis, jenž bude součástí odevzdaného díla.
27. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu jednotkovými cenami smluvního položkového rozpočtu, jejichž výše je po celou dobu realizace Díla neměnná, je-li ve Smlouvě o dílo zahrnut.
28. Pokud práce, dodávky nebo služby nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy nebo položkový rozpočet není ve Smlouvě o dílo zahrnut, užije se pro jejich ocenění cena obvyklá prokázaná transparentním výpočtem, či předložením kalkulace z aktuální cenové soustavy ÚRS PRAHA a.s..
29. Zhotovitel je povinen veškeré změny Díla zdokumentovat (věcné zdůvodnění, fotografie, zákresy apod...) a veškeré tyto podklady předložit jako součást změnového listu Zhotovitele.
30. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě o dílo.

ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

31. Objednatel neposkytuje zálohy.
32. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
33. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě a po převzetí Díla, či v případě měsíční fakturace do 30 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě; má-li být dle Smlouvy o dílo proveden též zkušební provoz, pak do 30 dnů ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem.
34. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
35. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
36. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
37. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo, včetně uvedení uzavřených dodatků. Její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného Objednatelem. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele **nejméně** následující údaje:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384
38. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli **ve dvou vyhotoveních** nejpozději 15 dne měsíce následujícím po měsíci, ke kterému se Výzva k úhradě vztahuje.
39. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena v předchozím odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě k úhradě.
40. neobsazeno.
41. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
42. Je-li ve Smlouvě o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 32 - 40 Obchodních podmínek se užijí obdobně.
43. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 7 - MÍSTO PLNĚNÍ

44. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá ze Smlouvy o dílo. Nelze-li takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě má Zhotovitel Objednateli Dílo předat.

ČÁST 8 - DOBA PLNĚNÍ

45. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo dle termínů plnění ve Smlouvě uvedených.
46. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 8 do 15 hodin. Dodá-li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Případně-li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo nejbližší následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce.
47. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy bez zbytečného odkladu.
48. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat.

ČÁST 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

49. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou a odbornou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba.
50. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla.
51. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností Zhotovitele.
52. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatel k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
53. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě.
54. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.
55. Pro účely řízení prací na prováděném díle jmenuje zhotovitel kontaktní osoby, resp. odpovědné zástupce, vedoucí prací a další odborně způsobilé osoby, jejichž požadovanou odbornou způsobilost doložil zhotovitel ve své nabídce. Tyto osoby budou oprávněny zastupovat zhotovitele ve věcech souvisejících s prováděním díla při pracovních jednáních se zástupci objednatel, autorským dozorem projektanta, správními úřady apod. Nabývat práv ve prospěch zhotovitele nebo brát na zhotovitele povinnosti budou tyto osoby oprávněny pouze za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. V případě změny některé z těchto osob je zhotovitel povinen předložit objednateli kopii dokladů o kvalifikaci a způsobilosti nové osoby.
56. Minimálně jeden zástupce zhotovitele pro odborné vedení prací musí být vždy přítomen na předaném staveništi po dobu provádění vlastních prací na díle.
57. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly v souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy objednatel povolení pro vstup do

- těchto prostor. Vydávajícím subjektem je Generální ředitelství SŽDC, odbor krizového řízení. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Ob1. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že tyto fyzické osoby splní požadavky na odbornou způsobilost dle předpisu SŽDC Zam1 „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“, (resp. do doby vypršení jejich platnosti dle Směrnice SŽDC č. 50), v platném znění.
58. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla včetně doby potřebné pro odstraňování případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajistit tak bezpečnost a ochranu zdraví všech fyzických osob, které jsou oprávněny se zdržovat na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje zajistit, že všechny jeho osoby a osoby podzhotovitelů, které se budou podílet na provádění díla, budou prokazatelně seznámeny s aktuálním zněním předpisu SŽDC Bp1, Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a budou dodržovat znění tohoto předpisu.
- Zhotovitel před zahájením prací předá odpovědnému zaměstnanci objednatele jmenovitý seznam všech osob podílejících se na realizaci díla s platnými doklady o vstupu do koleje a doloží, že tyto osoby byly proškoleny o bezpečnosti práce a mají odpovídající zdravotní a odbornou způsobilost.
59. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla včetně doby potřebné pro odstraňování případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy na úseku ochrany životního prostředí.
60. Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnížší možnou míru sníží vliv stavebních prací, které budou při provádění díla probíhat, na životní prostředí a zdraví obyvatel a jejich obtěžování nad míru přiměřenou poměrům hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi.
61. Zhotovitel odpovídá za dostatečnost, stálost a bezpečnost všech činností na staveništi a všech metod výstavby. Zhotovitel přiměřeně odpovídá za bezpečnost železničního provozu na jím rozpracovaném úseku.
62. Zhotovitel odpovídá za veškeré dokumenty, které je podle smlouvy o dílo a jejích příloh povinen vyhotovit v souvislosti s prováděním díla, za jím navržené technologické postupy výstavby a za jím navržené a s objednatelem dohodnuté změny způsobu provádění díla oproti podkladům a pokynům, které jsou pro zhotovení díla závazné.
63. Zhotovitel odpovídá za veškeré své vybavení, zařízení, materiál a obdobné věci, které umístí na stavenišť.
64. Zhotovitel má povinnost vždy řádně označit staveniště, vybavit ho prostředky zamezující vstup do staveniště a výstražnými cedulemi a dále prostředky a konstrukcemi zamezující prašnosti a omezujícími hluk a vibrace.
65. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi a jeho vybavení reklamní cedule pouze po písemném svolení objednatele.
66. Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. K povinnosti seznámit s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna prostřednictvím osob Objednatele. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“. Kontrola bude prováděna dle Pokynu generálního ředitele č.3/2011 „Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ v platném znění.

Harmonogram

67. Je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli upřesněný Harmonogram díla tzv. podrobný Harmonogram provádění díla bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo, nejpozději však do 10 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo.

68. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu, každý měsíc předkládat vyhodnocený aktuální harmonogram a v případě změny vždy předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.

Kontrola provádění prací

69. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím vlastních zaměstnanců, či prostřednictvím externí firmy, jejichž osoby oprávněné k výkonu Technického dozoru objednatele budou Zhotoviteli písemně sděleni, případně zápisem do stavebního deníku.
70. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele budou zajišťovat technický dozor objednatele v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami a v souladu s interními předpisy objednatele, které jsou pro provádění díla závazné.
71. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele dohlíží, zda zhotovitel provádí dílo v souladu se všemi podklady převzatými od objednatele a pokyny danými mu objednatelem, které jsou v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami pro provedení díla závazné (ve smlouvě o dílo a jejích přílohách jsou uváděny jako „podklady a pokyny, které jsou pro provedení díla závazné“).
72. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele se účastní všech rozhodujících jednání, řízení, kontrol a zkoušek souvisejících s prováděním díla od zahájení jeho provádění a předání staveniště až do jeho předání a převzetí, dále se účastní případných jednání spojených se zahájením zkušebního provozu a kolaudačního řízení.
73. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele předávají zhotoviteli staveniště a nemovitosti určené v projektové dokumentaci stavby jako nemovitosti určené pro provedení díla a případně též nemovitosti určené pro zařízení staveniště a pro přístup na staveniště. Po ukončení prací na předmětných nemovitostech tyto nemovitosti protokolárně přebírají zpět od zhotovitele. Pro tyto účely zabezpečují vyhotovení protokolu o zpětném předání nemovitostí po ukončení prací.
74. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele přejímají od zhotovitele veškeré práce provedené na díle a všechny dokončené dodávky nebo jejich dokončené části a provádí kontrolu věcného a finančního plnění, kontrolu předkládaných vzorků materiálů, zařízení a výrobků, cenové správnosti a úplnosti dokladů předkládaných k zaplacení ceny za dílo. V souvislosti s přejímkou provedených prací a dodávek odsouhlasují a podepisují soupis provedených prací a zjišťovací protokol.
75. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací na díle upozorňují zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele zápisem do stavebního deníku. V souvislosti se zjištěnými nedostatky jsou oprávněni po zhotoviteli žádat odstranění jakýchkoliv zjištěných vad a za tím účelem stanovit zhotoviteli přiměřenou lhůtu.
76. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni dohlížet, zda zhotovitel ve stanovených lhůtách odstranil vady, které byly zjištěny v průběhu provádění prací na díle, při přejímacím řízení nebo při kolaudaci stavby a přejímá práce a dodávky, které byly na díle provedeny za účelem odstranění těchto vad.
77. V průběhu provádění díla jsou zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele oprávněni kontrolovat práce, které mají být zakryty nebo které budou při přejímacím řízení nepřístupné, podrobnosti stanoví technické podmínky. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou též oprávněni kontrolovat dodržování platných předpisů na úseku ochrany životního prostředí, zejména v oblastech nakládání s odpady, nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky, ochrany vod, prevence havárií, emisí hluku a vibrací, ochrany přírody a ochrany ovzduší.
78. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni zapisovat záznamy do stavebního deníku, podrobnosti stanoví technické podmínky.
79. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni kontrolovat, zda práce na díle postupují v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou o dílo a jejími přílohami a upozorňovat zhotovitele na nedodržování termínů.
80. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele přejímají od zhotovitele dokumentaci skutečného provedení stavby.

81. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště, do dílen a skladů zhotovitele v době, kdy v těchto prostorách zhotovitele probíhá činnost související s prováděním díla. Jsou oprávněni vyžádat si od zhotovitele k nahlédnutí výsledky kvalitativních zkoušek, výrobní výkresy a další podklady, podle nichž je dílo prováděno.
82. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni požadovat po zhotoviteli vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv části díla z důvodu podezření, že tato část díla neodpovídá smlouvě o dílo, obchodním podmínkám, rozhodnutím, sdělením, souhlasům, povolením či jiným výsledkům úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely díla nebo v souvislosti s ním objednatel získal nebo do doby dokončení díla objednatel získá a jež objednatel zhotoviteli předal nebo s nimiž se zhotovitel jinak seznámil, nebo rozhodnutím, sdělením, souhlasům, povolením či jiným výsledkům úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je zhotovitel povinen dle smlouvy o dílo získat, právním předpisům nebo příslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek nebo ověřením zhotovitel.
83. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni vznášet námitky vůči kterékoliv fyzické nebo právnické osobě, která byla zaměstnána nebo najata zhotovitelem nebo některým z jeho podzhotovitelů a která nesplňuje kvalifikační předpoklady pro výkon svěřených prací nebo při provádění prací zanedbává řádné vykonávání svých povinností nebo ohrožuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo způsobuje škodu na majetku objednatele nebo třetích osob a požadovat po zhotoviteli její okamžité odvolání. Takovou osobu je zhotovitel povinen bez prodlení odvolat a nahradit jinou.
84. V případě, že objednatel při provádění díla zjistí, že práce na díle nebo jeho části provádí podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami, má zaměstnanec vykonávající technický dozor objednatele právo nařídit přerušení prací na díle nebo jeho části až do doby, kdy zhotovitel takového podzhotovitele z provádění prací na díle odvolá.
85. V případě, že objednatel při provádění díla zjistí, že se zhotovitel dopustil hrubého porušení technologické kázně nebo činnosti, kterou by byla ohrožena bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy, má zaměstnanec vykonávající technický dozor objednatele oprávnění nařídit přerušení prací na díle a dohodnout se zhotovitelem další postup při provádění díla. Výše uvedené porušení povinností ze strany zhotovitele se bude považovat za podstatné porušení smluvních povinností a zakládá na straně objednatele právo odstoupit od smlouvy o dílo.
86. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty nebo zneprístupněny.
87. Před zakrytím nebo zneprístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
88. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
89. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Smlouvě o dílo, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek nebo ověřením Zhotovitel.
90. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru objednatele. Zhotovitel se zavazuje umožnit kontrolní prohlídku stavebnímu úřadu a jím přízvaných dotčených orgánů včetně autorizovaných osob, vstupovat na staveniště, nahlížet do dokumentace stavby a vytvářet další předpoklady pro výkon kontroly.

91. Zhotovitel se zavazuje každý měsíc připravit zprávu o postupu prací a ve třech kopiích a rovněž v elektronické formě je předat TDS. První zpráva bude pokrývat období do konce prvního kalendářního měsíce po Dni zahájení prací. Poté budou zprávy předávány za každý kalendářní měsíc zpětně, vždy do sedmi (7) dnů po skončení kalendářního měsíce, jehož se týkají. Podávání zpráv bude pokračovat, dokud Zhotovitel neskončí všechny práce, o nichž je známo, že dosud scházejí k datu dokončení, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí Díla. Každá zpráva bude obsahovat:

- shrnutí smluvních záležitostí
- definice problémových okruhů projektu
- diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových prací, Dokumentace Zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na Staveniště, stavebních prací, montáže a zkoušení,
- shrnutí změn projektu
- shrnutí finančního plnění projektu
- bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních nehodách a činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahům s veřejností,
- srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení Díla v souladu se Smlouvou, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání prodlení se zhotovením Díla
- fotografie ukazující stav výroby a pokrok na Staveništi,

Kontrolní dny

92. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
93. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci technického dozoru a autorského dozoru.
94. Zástupci Zhotovitele uvedení ve Smlouvě o dílo jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu se Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami na provádění Díla.
95. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.
96. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola věcného a časového postupu prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
97. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem zúčastněným.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací

98. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající z Veřejnoprávních podkladů.
99. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Použité materiály a výrobky

100. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
101. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů jsou součástí Dokladů.
102. Zhotovitel se zavazuje, že bez odsouhlasení objednatel a zhotovitel projektové dokumentace stavby nebude provádět jakékoliv změny projektovaných parametrů a technologií prováděného díla.

Částečné plnění

103. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu díla, aniž by částečné plnění bylo výslovně sjednáno ve Smlouvě o dílo, není Objednatel povinen částečné plnění přijmout. Přijme-li

Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.

Ostatní ujednání

104. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
105. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.
106. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich závazky.
107. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě ji dostatečně specifikovat.
108. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku.
109. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ

110. Ustavení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo nebo z povahy Předmětu díla vyplývá, že má být proveden zkušební provoz.
111. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
112. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
113. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
114. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, které bude Předmět díla vykazovat.
115. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.
116. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, jinak o 24 hodin.
117. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA

118. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání Objednateli přepravováno.
119. Je-li dle Smlouvy o dílo nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla zabalí dle Smlouvy o dílo; není-li ujednání o balení Předmětu díla ve Smlouvě o dílo, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.
120. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 13 - Obchodních podmínek) stejné množství

- Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatel Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.
121. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.
122. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatel. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevratí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla Objednatel, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.
123. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Objednatel Zhotovitele požádá.
124. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době domluvené s Objednatel.
125. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést Zhotovitel na své náklady.
126. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ

127. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
128. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud je poddodavatel uveden v příloze Smlouvy o dílo, či po písemném schválení podzhotovitele Objednatel.
129. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
130. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu dle Nabídky Zhotovitele.
131. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud
- 131.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo
- 131.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

ČÁST 13 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

132. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, včetně převzetí veškerých Dokladů k prokázání kompletnosti díla a k bezpečnému užívání díla včetně případného kolaudačního rozhodnutí.
133. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též
 - 133.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
 - 133.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla,
 - 133.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
 - 133.4. zprávy o revizích a kontrolách a osvědčení legislativně předepsaných kontrolních orgánů (TÍČR, TSI apod...),
 - 133.5. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
 - 133.6. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
 - 133.7. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,
 - 133.8. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak zneprístupněné,
134. V případě, že Smlouva o dílo, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.
135. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Smlouvě o dílo, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad.
136. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.
137. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
138. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny, s určením termínů, do kdy mají být tyto vady a nedodělky odstraněny.
139. Po odstranění veškerých vad a nedodělků je možné přistoupit ke zpracování Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.
140. O předání a převzetí díla bude pořízen protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel, podepsaný bude za objednatele díla i za zhotovitele díla kontaktními osobami ve věcech technických.
141. Předávací protokol obsahuje
 - 141.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
 - 141.2. datum převzetí Díla,
 - 141.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,
 - 141.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla, které případně Objednatel umožní odstranit až po předání díla,
 - 141.5. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.
142. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad.
143. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně dle ustanovení odstavců 208 - 229 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím protokolu podepsaném Objednatelem.
144. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování záznamu zajistí Zhotovitel.
145. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění

- vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.
146. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení ukončeno.
147. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 169 - 178 Obchodních podmínek obdobně.
148. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
149. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

150. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
151. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, estetickým či jiným spojením s Dílem.
152. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.
153. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců 150 a 151 přiměřeně.
154. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich převzetí Objednatelem.
155. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
156. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.
157. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

158. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem požadavkům na dílo stanoveným Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Zadávací dokumentací, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN. Dílo nebo jeho část, která nesplňuje výše uvedené požadavky, má vady.
159. Zhotovitel podpisem smlouvy o dílo poskytuje na provedené dílo nebo jeho části minimálně níže uvedenou záruku za jakost v délkách :
- Na izolace proti vodě, skladby pláštěů a nosné konstrukce poskytuje zhotovitel minimálně záruku za jakost v délce 10 let.
- Na stavební a montážní práce poskytuje zhotovitel záruku za jakost v délce 5 let.
- Záruka za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných výrobců, jako jsou např. baterie, relé, počítače apod., se řídí záručními podmínkami těchto výrobců.
- Záruku za jakost komponentů se však zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí předmětného provozuschopného celku nebo jiné části díla, jehož je tento komponent součástí. V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu

- překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli záruku za jakost v této delší době.
160. Zhotovitel je povinen současně při předání jednotlivých SO a PS, jichž jsou výše uvedené komponenty součástí, předat objednateli příslušné doklady, které prokazují poskytnutí záruky konkrétním výrobcem těchto komponentů. Výše uvedené doklady musí být objednateli poskytnuty v českém jazyce.
161. V případě, že se po uplynutí záruční doby poskytnuté na jednotlivé komponenty objeví na těchto komponentech vada, hradí náklady na pořízení nových komponentů objednatel, resp. správce DLHM. V případě, že se vada na těchto komponentech objeví ještě v průběhu záruční doby poskytnuté zhotovitelem na provozuschopný celek nebo jinou část díla, jehož jsou součástí, zavazuje se zhotovitel až do okamžiku uplynutí této záruční doby zajistit výměnu dotčených celků nebo komponentů a nese náklady s touto výměnou spojené.
162. V případě, že objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti zhotovitele za vady, na jehož základě zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců.
163. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.
164. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti stanovené v odstavcích 190 - 200 Obchodních podmínek.
165. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.
166. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v odstavcích 190 - 200 Obchodních podmínek.
167. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy o dílo.
168. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo.
169. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
170. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení Předmětu díla nemělo dojít.
171. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které obdrželi od Zhotovitele.

ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

172. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
173. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
174. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční doby. Případně-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejbližší následující pracovní den.

175. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo
- 175.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části Předmětu díla,
 - 175.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
 - 175.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo
 - 175.4. odstoupit od Smlouvy o dílo.
176. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
177. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 208 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).
178. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
179. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené náklady.
180. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Zhotoviteli.

ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

181. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
182. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelům reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelům v reklamaci jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 24 hodin.
183. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, je Objednatel oprávněn
- 183.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou na účet Zhotovitele,
 - 183.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo
 - 183.3. od Smlouvy o dílo odstoupit.
184. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.
185. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelům nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady, které Zhotovitel je schopen prokazatelně přičíst dané reklamaci.
186. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
187. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
188. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
189. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo, než Předmětu díla, užití se ustanovení odstavců 206 – 228 obdobně.

190. Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 18 - POJIŠTĚNÍ

191. Ustanovení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo vyplývá, že Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
192. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, nejpozději však do 15 dnů od uzavření Smlouvy o dílo, až do uplynutí Záruční doby uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost ve výši odpovídající Ceně díla.
193. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu dle této části nebo odpovídající pojistku nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo a dále kdykoli v průběhu provádění Díla nebo trvání Záruční doby do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl Objednatel vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
194. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.
195. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Smlouvy o dílo.
196. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.
197. Zhotovitel odpovídá za všechny škody a nemajetkovou újmu, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění díla porušením svých právních povinností sám Zhotovitel nebo jeho podzhotovitel.
198. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které byly objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.
199. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. Takto se zhotovitel zavazuje uhradit například i škodu či nemajetkovou újmu, která vznikla provozovateli drážní dopravy v důsledku zpoždění vlaků, které bylo způsobeno porušením povinností zhotovitele při provádění díla.
200. Objednatel odpovídá zhotoviteli za škodu a nemajetkovou újmu, které mu v souvislosti s prováděním díla způsobil zaviněným porušením svých právních povinností.
201. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu či nemajetkovou újmu v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní strany k náhradě škody či nemajetkové újmy.

ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

202. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným užíváním Díla Objednatel nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-li v souvislosti s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náleží nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli.
203. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje
- 203.1. bezúplatně,
- 203.2. jako nevýhradní,

- 203.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
- 203.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem známým způsobům užití,
- 203.5. bez množstevního omezení.
- 204. Objednatel není povinen oprávnění využít.
- 205. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
- 206. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně právo
 - 206.1. upravit či jinak změnit označení autora,
 - 206.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
 - 206.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného.
- 207. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, který je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.

ČÁST 20 - SANKCE

- 208. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době nebo jeho části ve sjednaných termínech dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení.
- 209. Při nedodržení smluvního milníku uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z Ceny díla za každý den prodlení.
- 210. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané záruční době, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění vady. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.
- 211. V případě prodlení zhotovitele se splněním dodatečné lhůty poskytnuté objednatelům nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 500,- Kč za každý případ a započatý den prodlení.
- 212. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 20.000,- Kč za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště.
- 213. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost řádně předat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek stanovených smlouvou o dílo a jejími přílohami, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 214. V případě, že zhotovitel vyzve objednatel k přejímce provedených prací, které mají být zakryty nebo které budou při přejímacím řízení nepřístupné a tyto nebudou provedeny dle předchozích písemných připomínek objednatel ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty až do výše 500,- Kč za každou marně započatou hodinu přítomnosti zaměstnance vykonávajícího stavební dozor objednatel na stavbě.
- 215. V případě, že zhotovitel nepředloží průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“, kterým je zaměstnancům zhotovitele a řidičům mechanismů dáno oprávnění vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí a nepředloží-li kopie dokladů výše uvedených osob o absolvování kabinetu bezpečnosti práce, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ za každý kalendářní den provádění prací tímto zaměstnancem.
- 216. V případě, že zhotovitel ani po výzvě nezjedná nápravu porušování pravidel BOZP, PO a ochrany životního prostředí, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 10.000,- Kč za každé jednotlivé prokazatelné porušení povinností.

217. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební deník včetně dodržení požadavků jejich obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy a smlouvou o dílo a jejími přílohami, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 1% z ceny díla.
218. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo, byť by takové postoupení bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z nominální hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však 5 000 Kč, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi.
219. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
220. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
221. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

222. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností ze Smlouvy o dílo chránit majetek Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
223. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.
224. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné omezení práv Objednatele nebo třetích osob.
225. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.
226. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.

ČÁST 22 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

227. Poruší-li Smluvní strana Smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá Smluvní strana písemnou formou od Smlouvy o dílo odstoupit.
228. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Smlouvu o dílo již při uzavření Smlouvy o dílo věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu o dílo

- neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti ve Smlouvě o dílo nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
229. Podstatným porušením Smlouvy o dílo je též prodlení Zhotovitele a Objednatel s plněním povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli ze Smlouvy o dílo o více než 30 dní.
230. Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit též
- 230.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 13 - Obchodních podmínek),
- 230.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,
- 230.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
- 230.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo jeho prováděním,
- 230.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,
- 230.6. stanoví-li tak Smlouvy o dílo.
231. Smluvní strana může od Smlouvy o dílo odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší Smlouvu o dílo podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
232. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy o dílo oznámí druhé Smluvní straně, že od Smlouvy o dílo odstupuje, nebo že na Smlouvě o dílo setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
233. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti ze Smlouvy o dílo, může druhá Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky.
234. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Smlouvy o dílo odstoupila.
235. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu k plnění a odstoupí-li od Smlouvy o dílo po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Smlouvy o dílo, aniž by prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.
236. V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje:
- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti,
 - do 10 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, vyklidit a předat zpět objednateli staveniště,
 - do 10 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit rozsah všech prací, které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby ukončení prací na provádění díla a které byly objednatelem převzaty, a předat objednateli k odsouhlasení a potvrzení zjišťovací protokol,
 - v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle vystavit a doručit objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně provedených a objednatelem převzatých prací,
 - vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla převzal,
 - předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému dílu nebo jeho části.

237. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Smlouvy o dílo, nemá-li částečné plnění pro Objednatele význam.
238. Zavazuje-li Smlouva o dílo Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
239. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo jen ohledně nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Smlouvy o dílo, a dále všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek o právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní strany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.
240. Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít Dokumentaci Zhotovitele a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupení.
241. Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel pouze právo na úhradu přiměřených, prokazatelných a účelně vynaložených nákladů za stavební a jiné práce, které byly provedeny ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy a na které nebyl vystaven daňový doklad dle části 6 těchto Obchodních podmínek. Seznam prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu má Zhotovitel dle předcházející věty právo, musí být odsouhlasen a potvrzen TDS.
242. Zhotovitel za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy odpovídá za případné porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví v důsledku použití předmětu díla.
243. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 23 - PŘERUŠENÍ PRACÍ

244. Objednatel je oprávněn nařídít zhotoviteli přerušení prací na provádění díla nebo jeho části v případě, že:
- zhotovitel neprovádí dílo v souladu se všemi podklady a pokyny, které jsou pro provedení díla závazné, nebo si při jeho provádění počíná takovým způsobem, že dochází k ohrožení bezpečného provozování dráhy, drážní dopravy, bezpečnosti, života nebo zdraví osob nebo při provádění díla porušuje závazné technologické postupy,
 - zhotovitel neoznámí objednateli skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, a nenavrhne zároveň objednateli změnu díla,
 - zhotovitel nezajistil ve stanoveném termínu odstranění skrytých překážek dohodnutým způsobem,
 - práce na díle nebo jeho části provádí podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami.
245. Nařízení přerušení prací na provádění díla nebo jeho části je objednatel povinen zhotoviteli písemně oznámit. V oznámení je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo nadále prováděl řádným způsobem. K tomuto účelu je oprávněn dát zhotoviteli pokyny, jak má dále při odstraňování vad a dalším provádění díla postupovat a stanovit zhotoviteli přiměřenou lhůtu, ve které má zhotovitel odstranit vady a opět započít s řádným prováděním díla. Jestliže tak zhotovitel v této dodatečně poskytnuté lhůtě neučiní, bude to považováno za podstatné porušení povinností ze strany zhotovitele zakládající oprávnění objednatel od smlouvy o dílo se všemi důsledky, které jsou s takovýmto

- odstoupením z důvodů na straně zhotovitele spojeny. Veškeré náklady na odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla nese zhotovitel.
246. Přerušení prací na provádění díla z důvodů na straně zhotovitele v souladu s tímto bodem nemá vliv na termíny dohodnuté ve smlouvě o dílo a jejích přílohách.
247. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce provádění díla nebo jeho části v nezbytném rozsahu v případě, že:
- objednatel nesplní svou povinnost poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost ve věcech ohrožující provádění díla dle uzavřené smlouvy o dílo, a to ani v dodatečně mu k tomu zhotovitelem poskytnutých přiměřených lhůtách,
 - při provádění díla zjistil skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, a tyto překážky objednateli řádně oznámil.
248. O dobu, po kterou zhotovitel musel práce na provádění díla nebo jeho části přerušit z důvodů na straně objednatele v souladu s tímto bodem, se prodlužuje lhůta pro dokončení díla nebo příslušné části díla, na které musely být práce přerušeny.
249. V případě, že objednatel v termínu do 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení o přerušení prací na provádění díla sdělí zhotoviteli, že trvá na provedení díla s použitím předaných podkladů nebo daných pokynů, které zhotovitel v oznámení o přerušení stavby uvedl, je zhotovitel povinen obnovit práce na provádění díla bezodkladně po doručení tohoto sdělení objednatele do sídla zhotovitele, nejpozději však dnem následujícím po dni tohoto doručení. Vyjde-li dodatečně najevo, že závazný podklad nebo pokyn objednatele nebránil provedení díla řádným způsobem, má objednatel právo na náhradu všech škod či nemajetkové újmy, které mu zhotovitel neoprávněným přerušením prací a případně i překročením lhůty pro dokončení díla, způsobil. Zhotovitel není oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit z důvodů uvedených v ustanovení § 2595 občanského zákoníku.
250. Smluvní strana, která je oprávněna nařídít přerušení prací na provádění díla nebo jeho části nebo tyto práce přerušit, je povinna tuto skutečnost oznámit druhé smluvní straně formou zápisu do stavebního deníku a současně i jako poštovní zásilku s dodejkou.
251. V oznámení musí být uveden termín, ke kterému se práce na provádění díla přerušují. V oznámení musí být dále uveden důvod, pro který se práce na provádění díla přerušují a odkaz na příslušné ustanovení smlouvy o dílo nebo jejích příloh, obecně závazného právního předpisu nebo jiného podkladu či pokynu, který je pro provedení díla závazný, který byl porušen a pro který se práce na provádění díla přerušují.
252. Případné přerušení prací na provádění díla nebo jeho části, které bude vyplývat ze schválených technologických postupů a které bude delší než 7 kalendářních dnů, zapíše smluvní strany do příslušného stavebního deníku.
253. V případě, že objednatel nařídí zhotoviteli přerušení prací na provádění díla nebo jeho části, zavazuje se zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla nebo jeho části s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti.
254. Po dobu přerušení prací na provádění díla nebo jeho části se však zhotovitel zavazuje zajistit provedení těch prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími a dále zabezpečit již provedené části díla před jejich poškozením, ztrátou, znehodnocením nebo zničením a zabezpečit staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích osob.
255. V případě přerušení prací na provádění díla nebo jeho části se zhotovitel zavazuje uskladnit již obstaraný materiál, výrobky a zařízení a zajistit jejich úschovu tak, aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, znehodnocení nebo zničení. Po dobu přerušení prací na díle nebo jeho části nese zhotovitel nebezpečí škody na těchto věcech, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
256. Smluvní strany se mohou dohodnout, že výše uvedený materiál, výrobky nebo zařízení převezme od zhotovitele objednatel. V tomto případě ponese objednatel od okamžiku jejich převzetí nebezpečí škody na těchto věcech.

257. V případě, že se smluvní strany dohodnou na převzetí materiálu, výrobků nebo zařízení objednatelem, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli za tyto věci cenu, na které se smluvní strany dohodnou samostatnou písemnou dohodou. O fyzickém předání a převzetí věcí se smluvní strany zavazují pořídit samostatný zápis do stavebního deníku.
258. Smluvní strany se mohou dohodnout, že po přerušení prací na provádění díla převezme objednatel zpět staveniště. Pro tento případ se objednatel zavazuje, že dále ponese náklady na jeho udržování, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O této skutečnosti pořídí smluvní strany samostatný zápis, jehož jedno vyhotovení obdrží každá z nich.
259. Smluvní strana, která nese odpovědnost za přerušení prací na provádění díla nebo jeho části, se zavazuje druhé smluvní straně nahradit náklady, které v souvislosti s přerušením prací prokazatelně vynaložila, a nahradit škodu či nemajetkovou újmu, která jí v souvislosti s přerušením prací prokazatelně vznikla.
260. Obnovení prací na provádění díla nebo jeho části je možné pouze v případě, že odpadnou nebo budou odstraněny překážky, pro které byly tyto práce přerušeny, nebo v případě dohody smluvních stran na změně díla.
261. Zhotovitel se zavazuje znovu započít práce na díle nebo jeho části bez zbytečného odkladu poté, kdy odpadnou nebo budou odstraněny překážky, pro které byly práce na provádění díla přerušeny nebo kdy se smluvní strany dohodnou na změně díla.
262. Při opětovném zahájení prací na provádění díla se smluvní strany zavazují před vlastním zahájením prací vykonat potřebné technické prohlídky za účasti zástupců smluvních stran. Smluvní strana, která nese odpovědnost za přerušení prací na provádění díla nebo jeho části, se zavazuje druhé smluvní straně nahradit náklady, které v souvislosti s opětovným zahájením prací na provádění díla prokazatelně vynaložila, a nahradit škodu či nemajetkovou újmu, která jí v souvislosti s opětovným zahájením prací na provádění díla prokazatelně vznikla.

ČÁST 24 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění

263. Ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Smlouvou o dílo po částech, není-li uvedeno jinak.

Postoupení, započtení

264. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou o dílo.
265. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou o dílo na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
266. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou o dílo (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
267. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele.

Mlčenlivost

268. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsažené ve Smlouvě o dílo a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy o dílo, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou

prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Poskytování informací

269. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo včetně Obchodních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

Kontrola

270. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.
271. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen
- 271.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské unie,
- 271.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,
- 271.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Smlouvy o dílo po dobu stanovenou pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

Jazyk

272. Ve všech záležitostech souvisejících se Smlouvou o dílo budou zástupci Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočník.

Forma, označení času

273. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.
274. Je-li ve Smlouvě o dílo nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-li uvedeno jinak.

Reference

275. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Salvatorní klauzule

276. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení nahrazovaného.

Příloha č. 2
Technické podmínky pro stavební práce SON

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
TECHNICKÉ PODMÍNKYNA STAVEBNÍ PRÁCE
SPRÁVY OSOBNÍCH NÁDRAŽÍ
SŽDC

verze 05/2017

1. PREAMBULE

Technické podmínky na stavební práce SON v návaznosti na Obchodní podmínky na stavební práce SON určují podmínky pro přípravu a provedení stavby a kontrolu a převzetí prací na stavbě. Pokud některá ustanovení těchto technických podmínek nelze vzhledem k povaze prováděného díla použít, jsou neúčinná.

U všech právních a interních předpisů uvedených v tomto dokumentu platí, že se užití ve znění pozdějších předpisů.

2. Dokumentace pro stavbu, výrobní a dílenská dokumentace, vzorkování

- 1.1 Zhotovitel je povinen po obdržení schválené Zadávací dokumentace od Objednatele bez zbytečných odkladů prověřit jeho úplnost, prověřit zda Zadávací dokumentace nebo jiné závazné podklady a pokyny Objednatele, které se týkají provádění Díla, nemají zřejmé nedostatky a zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými technickými ukazateli. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo je provádět.
- 1.2 Zhotovitel v rozsahu svého plnění zpracovává dodavatelskou projektovou dokumentaci (dále jen „DD“). DD je dokumentací výrobní, dílenskou, montážní či realizační dokumentací s vyšší podrobností než dokumentace pro provedení stavby. DD zhotovitel zpracovává pro ty dodávky, které to ze své podstaty vyžadují, pro které je toto předepsáno v Zadávací dokumentaci, nebo nichž toto vyžaduje objednatel. Pokud si zhotovitel není jist, zda je nutno pro jeho dodávku nebo její část zpracovat DD, je povinen dotázat se objednatele. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli DD včetně technických listů výrobků a materiálů určených k zabudování k vyjádření, a to za podmínek uvedených v následujících bodech této smlouvy.
- 1.3 Zhotovitel je povinen předkládat objednateli dílenskou a montážní dokumentaci stavby včetně technických listů, fyzických vzorků a výrobků a materiálů určených k zabudování k vyjádření (minimálně 3 vzorky), a to ve formě technických, katalogových listů, pokud Objednatel neurčí jinak. Fyzické vzorky jsou i části jednotlivých konstrukcí (tzv. “mock up”). U těchto vzorků dohodne zhotovitel s objednatелеm vždy přesný rozsah. Veškerou dokumentaci k vyjádření bude předkládat vždy ve čtyřech paré v tištěné a digitální podobě.
- 1.4 Zhotovitel je povinen použít materiály, zařízení a výrobky, které byly odsouhlaseny odbornými útvary objednatele dle interní směrnice objednatele - Směrnice SŽDC č. 34 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty a Směrnice SŽDC č. 67 – Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství.
Seznam daných materiálů, zařízení a výrobků je dostupný na následujících odkazech:
<http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/elektrotechnika.html>
- 1.5 Jednotlivé části dílenské a montážní dokumentace budou předkládány objednateli nejméně patnáct dnů před termínem zahájení části díla, které se uvedená část dokumentace týká. Objednatel je povinen předložené části těchto projektů odsouhlasit či připomínkovat do deseti dnů ode dne převzetí od zhotovitele. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předmětnou částí souhlasí.
- 1.6 Zhotovitel je povinen připomínky objednatele, kterými objednatel požaduje jiné technické řešení, které není v rozporu s dokumentací pro provedení stavby a které lze realizovat za srovnatelných nákladů a nebude znamenat posunutí provádění díla v čase, zohlednit v dílenské a montážní dokumentaci, a to i v případech, že řešení navržené zhotovitelem v předložené části dokumentace je v souladu s dokumentací pro provedení stavby, projektem pro stavební povolení, rozhodnutími orgánů státní správy a samosprávy, právními předpisy a technickými normami.
- 1.7 Dílenská a montážní dokumentace se může odchýlit od dokumentace pro provedení stavby v rozsahu, který vyplývá z míry podrobnosti jednotlivých stupňů dokumentace, čímž však není dotčena povinnost zhotovitele dodržet splnění termínů výstavby a ostatní podmínky této smlouvy.

- 1.8 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění Díla zajistit zpracování dokumentace skutečného provedení Díla pro geodetickou část a pro technickou část. Technická část dokumentace skutečného provedení Díla vychází z členění Díla a obsahuje změny, ke kterým došlo v průběhu stavby v dokumentacích jednotlivých PS a SO a v souhrnných částech dokumentace Díla. Součástí technické části dokumentace skutečného provedení Díla je i zhotovení knihy plánů dle příslušných Interních předpisů Objednatele. Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána vždy ve dvou vyhotoveních v tištěné i v elektronické verzi.

3. Staveniště

- 3.1 Staveniště je místo podle Zadávací dokumentace (případně dle místního určení objednatele), na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce. Zahrnuje stavební pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby. Zahrnuje místo stavby a místa pro umístění zařízení staveniště zhotovitele.

Staveništěm jsou nemovitosti nebo jejich části, se kterými má objednatel právo hospodařit nebo k nim má jiné právo. Zhotovitel může pro vyhotovení díla použít i další nemovitosti

- 3.2 Napojovací body na inženýrské sítě pro zařízení staveniště projedná zhotovitel s příslušnými správci či vlastníky. Napojení na inženýrské sítě zhotovitel provede podle podmínek stanovených správci sítí. Zhotovitel zajistí měření odběru energií, vody, plynu. Náklady za odebrané energie, vodu a plyn jsou součástí ceny za dílo. Jakékoliv požadavky nad rámec určený projektem stavby či zadávacími podmínkami objednatele (výše odběru, nové přípojky apod.) je povinen zabezpečit na svůj náklad zhotovitel.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat projekt provozního, sociálního a výrobního zařízení Staveniště a odpadového hospodářství pro potřeby své a potřeby svých subdodavatelů. Projekt provozního, sociálního a výrobního zařízení Staveniště bude řešit osazení bezpečnostními značkami, noční osvětlení, rozvody sítí, vnitrostaveništní komunikace, oplocení, kanceláře pro řízení stavby a kanceláře pro osoby vykonávající TDS. Dále bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění podzemních vod a ovzduší. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijný plán pro případný únik ropných látek ve smyslu příslušného Interního předpisu Objednatele a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré správní akty související s vybudováním a užíváním objektů ZS. Zhotovitel si zajistí u příslušného vlastníka (správce) potřebné průkazy ke vstupu do objektů provozovaných zařízení. Pokud to nebude objektivně možné, zabezpečí součinnost Objednatel.
- 3.5 Zhotovitel provozního, sociálního a výrobního zařízení Staveniště jej projedná s příslušnými orgány ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, vše ve znění pozdějších předpisů. Před uvedením zařízení Staveniště do provozu zajistí Zhotovitel vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby.
- 3.6 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatелеm po dobu provádění Díla a umožní Objednateli užívat pro práci pracovního týmu Objednatele dle Smlouvy. Součinnost dle tohoto odstavce bude spočívat v poskytnutí nezbytných prostor vybavených nábytkem spolu s obvyklými službami (vytápění, úklid apod.) bez technického vybavení.
- 3.7 Zhotovitel pro zařízení staveniště využije v maximální míře stávající plochy a objekty v Zadávací dokumentaci přislíbené, využije vlastních kapacit, popřípadě kapacit místních firem.
- 3.8 Zhotovitel si zajistí u příslušného správce průkazy ke vstupu do objektů provozovaných zařízení. Pokud to nebude objektivně možné, zabezpečí součinnost objednatel.
- 3.9 Zhotovitel se zavazuje k zajištění pozemků pro dočasné zařízení staveniště a dalších pozemků potřebných k uskutečnění stavby. Cena za nájem těchto pozemků a uvedení

pozemků do původního stavu je zahrnuta do nákladů zhotovitele.

- 3.10 V případě umístění recyklační základny mimo místo uvažované a projednané v rámci zpracovaného projektu stavby, předloží zhotovitel souhlas místně příslušného orgánu ochrany životního prostředí a místně příslušné hygienické stanice a **zpracuje Rozptylovou studii související s recyklační základnou, která je nutná zpracovat na základě zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.** Náklady na zřízení recyklační základny jsou zahrnuty v ceně za dílo.
- 3.11 Zhotovitel se zavazuje dodržovat „Doporučené postupy pro přípravu a provádění stavby ve vztahu k předcházení vzniku odpadů, vzniku, využívání stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi“ v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních odpadů [Věstník MŽP 2008/03] vždy s ohledem na charakter prováděné stavby. Prohlídku stavby zajistí za účasti oprávněného zástupce Objednavatele (technický dozor objednavatele) a osoby pověřené hodnocením nebezpečných vlastností odpadů.
- 3.12 Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku Objednavatele. Pro hospodaření s vyzískaným materiálem z ŽDC platí Směrnice GŘ č. 42 Hospodaření s vyzískaným materiálem, kterou je Zhotovitel povinen se řídit.
- 3.13 Zhotovitel se zavazuje, že se stává původcem odpadů vzniklých na stavbě dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a všech prováděcích vyhlášek. Ve smyslu tohoto zákona bude používat technologie, které produkují minimum odpadů, a vypracuje písemný program nakládání s odpady, který předloží objednateli před zahájením prací. Zhotovitel předloží na vyžádání objednavatele ke kontrole zejména průběžnou evidenci odpadů a oprávnění firem zajišťujících odstraňování odpadů. V případě vzniku nebezpečných odpadů zhotovitel dále předloží na vyžádání objednavatele souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady a umožní objednateli kontrolu shromažďovacích míst nebezpečných odpadů. Zhotovitel vyhotoví a předloží objednateli ke kolaudačnímu řízení
- 3.14 dokumentaci o nakládání s odpady.

U staveb nad 20 mil Kč – bude předložena „Závěrečná zpráva o nakládání s odpady, která bude obsahovat textovou a přílohovou část:

1. Textová část:

- název stavby
- název zhotovitele stavby, který předkládá souhrnnou „Závěrečnou zprávu o nakládání s odpady za celou stavbu“
- datum zpracování zprávy
- základní informace o stavbě v návaznosti na odpadové hospodářství
- změny od projektové dokumentace, zda k nim došlo a kde je to zapsáno ve stavebním deníku
- platná legislativa, podle které byla zpráva zpracována
- místo uložení povinných dokumentů v rámci odpadového hospodářství vyplývající ze zákona o odpadech (průběžná evidence o nakládání s odpady, evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů, vážní lístky, průvodní listiny apod.)
- seznam všech příloh

2. Přílohová část:

- seznam všech firem (podzhotovitelů), které nakládaly s odpady
- řádné oprávnění všech podzhotovitelů pro danou činnost, jestli je zákonem vyžadováno
- platné rozhodnutí příslušného úřadu k provádění činností souvisejících s nakládáním odpadů dle právních požadavků
- seznam stavebních objektů a provozních souborů celé stavby s uvedením původců odpadů (pokud není jedna zodpovědná firma)
- seznam druhů a množství odpadů dle stavebních objektů a provozních souborů
- seznam vynaložených nákladů na nakládání s odpady dle stavebního objektu a provozních souborů korespondující s fakturací
- pravidelná roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za kalendářní rok pokud to vyžadoval charakter stavby

Prohlášení o nakládání s odpady (stavba do 20 mil Kč (pozemní objekty, přejezdy atp.) a technologické stavby nad 20 mil. Kč (zabezpečovací systémy atp.) bude obsahovat níže uvedené údaje:

- název stavby
- název zhotovitele stavby, který předkládá prohlášení
- datum zpracování prohlášení
- prohlášení zhotovitele, že s veškerým odpadem vzniklým v rámci stavby bylo nakládáno v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se odpadů a vzniklé odpady byly předány oprávněné osobě v souladu s platným zákonem o odpadech
- seznam druhů a množství odpadů dle stavebních objektů a provozních souborů

- 3.15 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců, závazně se řídí ustanoveními nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plní povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a dodržuje opatření bezpečnostních předpisů objednatele, zejména Směrnice SŽDC č. 56, požární bezpečnost při svařování.
- 3.16 Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro realizaci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů (dále jen „SO a PS“) v rozsahu zadávacích podmínek a zadávací dokumentace před termínem zahájení příslušného SO nebo PS v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací. Součástí předání je určení rozsahu potřebných ploch, přístupových ploch a provozního zařízení staveniště. O předání staveniště sepíše objednatel zápis, v němž bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran.
- 3.17 Zhotovitel zajistí veškeré správní akty související s vybudováním a užíváním objektů zařízení staveniště.
- 3.18 Zhotovitel si zajistí vytyčení v dokumentaci zakreslených rozvodných sítí, kanalizací a ostatních liniových podzemních staveb a zařízení (dále jen „podzemních vedení a zařízení“) u správců nebo vlastníků těchto podzemních vedení a zařízení jakož i podzemních vedení a zařízení, na jejichž průběh v kolizi se stavbou bylo jejich správci či vlastníky při projednání projektu stavby upozorněno a o jejich ochranu proti poškození případně o přeložku žádáno a včetně těch, které vznikly v době od zpracování projektu stavby do zahájení prací, pokud byl zhotovitel objednatelem na ně upozorněn. Dokumentaci vytyčení podzemních vedení a zařízení poskytne objednateli pro jeho vlastní potřebu. Zhotovitel neodpovídá za případné škody vzniklé poškozením podzemních vedení a zařízení, které nejsou zakresleny v projektu stavby a nebylo na ně jejich správci či vlastníky ve stanovisku k projektu stavby nebo při vytyčení podzemních vedení a zařízení upozorněno. To však neplatí v případech, kdy zhotovitel o jejich existenci věděl nebo se o nich dozvěděl (např. ochranná folie podzemních vedení a zařízení).
- 3.19 Přístupové cesty jsou zpravidla navrženy projektem organizace výstavby (POV). Přístupové cesty nebo objekty na nich a přípojky nad rámec POV jsou součástí zařízení staveniště zhotovitele.

Zhotovitel zajistí projednání a užívání přístupových komunikací pro vozidla na stavbu, zabezpečí čištění těchto komunikací během stavby, bude provádět jejich klopení proti prašnosti a zimní údržbu. Případně před započetím stavby pořídí dokument (videozáznam) o stavu komunikací. Tento dokument bude pořízen za přítomnosti objednatele, uživatele a zástupce příslušného obecního úřadu. Každý účastník obdrží kopii videozáznamu. Po ukončení stavby po dohodě s majitelem odstraní případné vzniklé závady.

Náklady na odstranění závad v předpokládaném rozsahu jsou zahrnuty v ceně za dílo.

- 3.20 Zhotovitel se zavazuje v dohodě s vlastníky zajistit potřebné úpravy pozemních komunikací dotčených staveništní dopravou, pokud jejich stavební stav nebo dopravně technický stav neodpovídá rozsahu nebo způsobu jejich používání při stavbě. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které v souvislosti s prováděním díla a staveništní dopravou na dotčených pozemních komunikacích nebo mostech způsobí. Zhotovitel se dále zavazuje projednat a uhradit všechny oprávněné nároky uplatněné v rámci odpovědnosti za výše uvedené škody způsobené na pozemních komunikacích, včetně nároků uplatněných vůči objednateli. Náklady zhotovitele vynaložené na splnění povinností stanovených v tomto bodě jsou

součástí položky zařízení staveniště.

- 3.21 Bude-li třeba v rámci stavby umístit nebo přemístit dopravní značky podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a v souladu s dokumentací dopravních opatření, zajistí tyto práce zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí udržování dopravních značek po dobu stavby.
- 3.22 Zařízení a materiál, který zůstane po likvidaci zařízení staveniště, jsou majetkem zhotovitele. Do 10. kalendářních dnů po ukončení stavby je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit, uvést ho do stavu, jak mu to ukládá projekt stavby či zadávací podmínky objednatele a odevzdat ho objednateli. Do konce lhůty pro vyklizení staveniště je zhotovitel povinen nemovitosti, předané mu objednatelem podle úpravy uvedené v tomto článku, uvést do původního stavu (kultury) s výjimkou těch součástí a příslušenství nemovitostí, které nelze do původního stavu uvést (zejména odstraněné trvalé porosty) a které budou řešeny objednatelem v rámci finančního vyrovnání škod. Do konce lhůty pro odevzdání staveniště je zhotovitel povinen dohodnout s vlastníky jednotlivých nemovitostí termín jejich odevzdání a tyto termíny oznámit technickému dozoru objednatele. Zástupce zhotovitele je povinen se odevzdání nemovitostí zúčastnit a spolu se zástupcem objednatele a s vlastníkem dotčené nemovitosti podepsat protokol o odevzdání nemovitostí jejímu vlastníku. Bez protokolárního odevzdání všem vlastníkům, s výjimkou vlastníků, kteří jsou prokazatelně nečinní, není objednatel povinen převzít od zhotovitele zpět pozemky vymezené a předané mu objednatelem pro opravné práce. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která by mu případně vznikla v důsledku skutečnosti, že zhotovitel nezajistil řádné předání pozemků jejich vlastníkům.
- 3.23 Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zvláštní a dočasná práva k užívání cest, které požaduje v souvislosti s přístupem ke staveništi. Tyto náklady a poplatky budou součástí nákladů na zařízení staveniště. Zhotovitel rovněž na své náklady zajistí dodatečná vybavení mimo staveniště, jestliže toto vybavení potřebuje v zájmu realizace díla.
- 3.24 Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby.
- Zhotovitel odpovídá za dodržování a splnění podmínek havarijního plánu a povodňového plánu. Zhotovitel projedná havarijní a povodňový plán u příslušného správního úřadu. Zhotovitel předloží na vyžádání objednateli havarijní a povodňový plán ke kontrole a umožní objednateli kontrolu dostupnosti havarijní soupravy, popř. skladu nebezpečných látek.
- Škody vzniklé zhotoviteli, objednateli a třetím osobám na majetku z důvodu nedodržení těchto plánů nese zhotovitel.
- 3.25 Není-li stanoveno jinak tak, Zhotovitel odpovídá za to, že nepovolané osoby nebudou mít přístup na Staveniště, a že povolané osoby budou tvořit výlučně pracovníci Zhotovitele a pracovníci Objednatele a veškerí další pracovníci ohlášení Zhotoviteli Objednatelem nebo TDS, jako oprávnění pracovníci dalších zhotovitelů Objednatele na Staveništi a oprávnění pracovníci veškerých legálně ustavených veřejných orgánů, zejména státního stavebního dohledu a pracovníci koordinátora BOZP jmenovaného Objednatelem.
- 3.26 Zhotovitel odpovídá na Staveništi za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců a ostatních osob s oprávněním vstupu na Staveniště. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla a při odstraňování vad řídit a postupovat dle platných zákonů, nařízení a předpisů. Zhotovitel se zavazuje řídit při pracích na Díle příslušnými Interními předpisy Objednatele o BOZP, s tímto plánem BOZP prokazatelně seznámit všechny subdodavatele a zavázat je k jeho dodržování.
- 3.27 Dojde-li při realizaci stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, jakož i k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen tyto nálezy bezprostředně ohlásit objednateli, který provede záznam do stavebního deníku a bude postupovat v souladu s ust. § 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

4. Provádění díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí vyžadovaných

- pro uzavírku, popř. objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí vyžadovaná pro zvláštní užívání pozemních komunikací, výkopových povolení, povolení a souhlas s pracemi v korytech vodních toků - ust. § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), projednání použití veřejných prostranství, zajištění a vydání povolení ke kácení dřevin a všech dalších povolení potřebných pro provádění díla podle stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, předpisů na úseku ochrany životního prostředí a ochrany přírody, předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, požární ochrany, vodního hospodářství, silničních předpisů, pozemních komunikací, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, ochrany ovzduší, elektroenergetiky, plynárenství, teplárenství, telekomunikací, vodovodů a kanalizací, ochranných pásem, jaderné bezpečnosti, dozoru nad bezpečností práce a je povinen hradit veškeré škody, které vzniknou nesplněním těchto povinností nebo v souvislosti s jejich plněním.
- 4.2 Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí stavebních, drážních a jiných správních úřadů potřebná pro zahájení provedení stavby, kromě těch, která má podle smlouvy o dílo a jejich příloh zajistit zhotovitel.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje k zajištění provedení technických revizí a předání veškerých revizních zpráv, měření včetně geodetických, dále atestů a dokladů kvality použitých materiálů, výrobků a zařízení, které jsou součástí ceny za dílo.
- 4.4 Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku objednatele.
- 4.5 Demontáže budou probíhat plynule po dobu stavby a budou ukončeny do termínu ukončení stavby.
- 4.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí realizaci prací tak, aby probíhaly minimálně 12 hodin denně, včetně sobot, nedělí a svátků, v případě nepřetržitých výluk, trvajících více než 36 hodin.
- 4.7 Objednatel předá zhotoviteli schválený projekt (případně technickou dokumentaci) stavby v jednom vyhotovení, případná další vyhotovení budou na žádost zhotovitele předána za úhradu.
- 4.8 Dále předá rozhodnutí o povolení stavby, případně i doklady o projednání projektu stavby. Předané podklady jsou pro zhotovitele závazné.
- 4.9 Zhotovitel je povinen po obdržení schváleného projektu stavby od objednatele bez zbytečných odkladů prověřit jeho úplnost, prověřit zda projekt stavby, nebo jiné závazné podklady a pokyny objednatele, které se týkají dodávky stavby, nemají zřejmé nedostatky a zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými technickými ukazateli. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů, nebo takové provádět.
- 4.10 Vlastnosti stavebních výrobků pro dlouhodobé zabudování nebo instalování do stavby, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí splňovat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Ostatní výrobky zabudované do stavby budou vyhovovat nárokům, které vyplývají z příslušných norem a ostatních technických předpisů. Pokud jde o užitý materiál dodaný objednatelem, postupuje se podle ust. § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zhotovitel provede stavbu dle platných norem, vzorových listů a závazných předpisů, které jsou uvedeny ve schváleném projektu stavby. Dodrží podmínky případných rozhodnutí či sdělení stavebních úřadů, popř. další rozhodnutí správních úřadů předaných mu objednatelem (např. i posuzovací protokol projektu stavby). Bude respektovat dokladovou část projektu stavby, kde jsou uvedeny požadavky správních úřadů a správců inženýrských sítí.
- 4.11 Zhotovitel provede stavbu včetně všech komplexních vyzkoušení. Rozsah, délka trvání, spolupůsobení objednatele při komplexním vyzkoušení, stejně jako podmínky zkušebního provozu, budou dohodnuty mezi zhotovitelem a objednatelem před řádným odevzdáním a převzetím dohodnutých částí díla (stavebních objektů, provozních souborů). Nutné provozní hmoty pro odzkoušení zařízení zajistí zhotovitel včetně nákladů na provozní pracovníky nezbytně nutné k odzkoušení zařízení.

- 4.12 Budou dodrženy Technické podmínky dodací od výrobců materiálů a zařízení. Technické podmínky dodací určují podmínky, které musí zhotovitel při zabudování materiálů a výrobků dodržet včetně záruk výrobců na dodané výrobky a materiály. Součástí musí být i doložení potřebných atestů a splnění podmínek vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy (např. vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby).
- 4.13 Pokud je tempo postupu prací na díle nebo kterékoliv sekci podle oprávněného zástupce objednatele příliš pomalé s ohledem na dobu pro ukončení z důvodu, který neopravňuje zhotovitele k prodloužení doby pro ukončení, oznámí to objednatel zhotoviteli, který poté učiní potřebná opatření, podléhající souhlasu oprávněného zástupce objednatele, aby se uspíšil postup prací tak, aby byl ve shodě s dobou pro ukončení. Zhotovitel nemá právo na žádné dodatečné platby v souvislosti s těmito opatřeními.
- 4.14 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení díla, případně k odstraňování jeho vad, budou prováděny tak, aby zbytečně nebo nevhodně nezasahovaly do:
- potřeb veřejnosti, nebo
 - přístupu, používání a správy veřejných nebo soukromých cest a chodníků u nemovitostí nebo k nemovitostem, se kterými má objednatel právo hospodaření, nebo jsou ve vlastnictví jakékoliv jiné osoby.
- 4.15 Zhotovitel bude v souladu s rozhodnutím silničního správního úřadu informovat příslušné obecní úřady o uzavírkách komunikací, které si bude v rámci stavby zajišťovat.
- 4.16 Zhotovitel bude po celou dobu provádění a ukončení díla a odstraňování vad:
- plně dbát na bezpečnost všech osob oprávněných ke vstupu na staveniště a udržovat staveniště (pokud je staveniště pod jeho dozorem) a díla (pokud není ukončeno nebo užíváno objednatelem) v řádném stavu tak, aby nevznikalo nebezpečí uvedeným osobám,
 - zajišťovat a udržovat na své náklady veškerá světla, ostrahu a oplocení, výstražné značky a střežení, kdykoliv a kdekoliv je to nutné nebo je požadováno objednatelem nebo odpovědným úřadem, pro ochranu díla nebo pro bezpečnost a potřebu veřejnosti nebo jiných osob,
 - podnikat opatření k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a bránit proti škodám nebo zásahům do práv osob nebo zásahům do veřejného majetku nebo jiným škodám v důsledku znečištění, hluku nebo z jiných příčin vznikajících jako důsledek jeho pracovních postupů.
- 4.17 Zhotovitel upozorní objednatele na skryté překážky znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem bez zbytečného odkladu po té, co je zjistil. Odstranění skrytých překážek zajistí zhotovitel za úhradu v dohodnuté lhůtě a dohodnutým způsobem za předpokladu, že toto odstranění bude proveditelné tak, aby postup prací nebyl rušen. Pokud nebude odstranění skrytých překážek bez narušení postupu prací možné a proveditelné, navrhne zhotovitel objednateli změnu díla v souladu s ust. § 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 4.18 Jestliže v souladu se smlouvou o dílo nebo těmito Technickými podmínkami bude objednatel vykonávat práce na staveništi jeho vlastními zaměstnanci, bude při takových pracích:
- mít plný dohled na bezpečnost všech osob oprávněných ke vstupu na staveniště a
 - udržovat staveniště v řádném stavu tak, aby se uvedené osoby neocitly v nebezpečí.
- Pokud zaměstná objednatel na staveništi jiné zhotovitele, bude od nich požadovat stejný dohled na bezpečnost a odvrácení nebezpečí.
- 4.19 Zhotovitel projedná s příslušným správcem či vlastníkem dotčených telekomunikačních zařízení, energetických zařízení, vodovodů a kanalizací postup prací a rozhodující technologické postupy při jejich provádění a v nutném rozsahu si zajistí jeho spolupráci (odborný dohled, vstupy do vyhrazených prostor, identifikace jednotlivých kabelů a zařízení, měření, provozní výluka atd.).

- 4.20 Projekt stavby řeší ukolejnění vodivých konstrukcí pro všechny technologické etapy. Zhotovitel provede ukolejnění vodivých konstrukcí na základě změření a výpočtu symetrie kolejových obvodů. Pro přejímací řízení zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení ukolejnění vodivých konstrukcí.
- 4.21 Náklady na ukolejnění, změření zemních odporů, výpočtů a na zpracování dokumentace podle skutečného provedení jsou zahrnuty v ceně za dílo.
- 4.22 Doklady způsobilosti všech zaměstnanců, kteří budou vykonávat vedoucí práce a které jsou vyžadovány Obchodními podmínkami, se zhotovitel zavazuje zajistit v souladu s předpisem SŽDC Zam1 „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“.

5. Stavební deník

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje vést na stavbě typizovaný Stavební deník (identifikační údaje i denní záznamy) – smluvní vzor objednatele v souladu s výnosem náměstka GR pro provozuschopnost ze dne 21.2.2012, č.j. SŽDC 9112/12-OP.
- 5.2 Informace o požadovaném vzoru stavebního deníku, možnosti stažení jeho vzoru a distribuci, jsou včetně závadčícího výnosu č.j. SŽDC 9112/12-OP k dispozici na stránkách <http://typdok.tudc.cz> pod odkazem Stavební deníky – info.
- 5.3 Náležitosti a způsob vedení Stavebního deníku jsou uvedeny Příloze č. 5 k vyhlášce číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v návaznosti na zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 5.4 Zhotovitel se zavazuje mít Stavební deník vždy v místě provádění díla.
- 5.5 V průběhu realizace rozestavěných staveb se provádí kontrolní prohlídky, jejichž součástí je kontrola záznamů a kontrola vedení stavebního deníku. Kontrolu provádí osoby určené zhotovitelem a objednatelem, stavební úřad podle § 133 a § 134 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nebo kontrolní orgány státu (např. NKÚ). Pro účely řízení stavby objednatelem a kontrol na stavbě je zhotovitel povinen zajistit v potřebné lhůtě přenos závažných a významných záznamů pro celou stavbu z dílčích stavebních deníků do hlavního stavebního deníku formou záznamu do hlavního deníku nebo uložení kopií příslušných stránek dílčího stavebního deníku.
- 5.6 První průpis záznamů ve stavebních denících je povinen zhotovitel odevzdat objednateli. Druhý průpis záznamů je povinen zhotovitel uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
- 5.7 Objednatel je povinen sledovat obsah stavebních deníků. Objednatel provádí potvrzování stavebních deníků až po jejich předchozím potvrzení zhotovitelem stavby.
- 5.8 Potřebné stanovisko další oprávněné osoby k záznamům ve stavebních denících musí být zaznamenáno do příslušného stavebního deníku do 3 pracovních dnů.
- 5.9 Jestliže oprávněný zaměstnanec zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce nesouhlasí se záznamem objednatele, autorského dozoru projektu nebo jiné oprávněné osoby, provedeným v hlavním stavebním deníku nebo ve stavebním deníku dohodnuté části díla, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 5 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke stavebním deníkům. Není-li splněna lhůta 5 pracovních dnů, má se za to, že zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.
- 5.10 Zhotovitel předá objednateli originál všech stavebních deníků výměnou za kopii po ukončení díla a odstranění vad a nedodělků. Objednatel uschovává originál všech stavebních deníků po dobu deseti let od odevzdání a převzetí díla.

6. Kontroly a zkoušky

- 6.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli Kontrolní a zkušební plán a objednatel si vyhrazuje právo sdělit zhotoviteli případné připomínky.
- 6.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

- 6.3 Požadovaná kvalita materiálu a provedených prací se prokazuje, prověřuje a sleduje zkouškami a měřením podle předepsaných norem uvedených ve schváleném projektu stavby.

Dohodnuté kontroly prací před zakrytím nebo prací, které se stanou nepřístupnými jsou zejména:

- základové spáry včetně průkazu hutnění,
 - armatury železobetonových a ocelobetonových konstrukcí před betonáží včetně bednění,
 - pokládka kanalizace, vody, plynu a topení před izolací a záhozem,
 - pokládka kabelů před záhozem,
 - veškeré izolace včetně podkladů,
 - podkladní vrstvy sanací,
 - injektáže,
 - instalační rozvody v budovách,
 - elektrické a elektronické rozvody před jejich zakrytím,
 - další konstrukce, zařízení a práce před zakrytím, jejichž kontrola bude dohodnuta ve stavebním deníku.
- 6.4 Zhotovitel vyzve zástupce objednatele dle smlouvy o dílo telefonicky ke kontrole všech konstrukcí a prací, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jen v tom případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí je zhotovitel.
- 6.5 V případě, že zhotovitel přistoupí k zakrytí konstrukcí a prací, které se tímto postupem stanou nepřístupné, bez vědomí objednatele nebo proti jeho vůli, objednatel může nařídít na náklady zhotovitele odkrytí těchto konstrukcí a prací.
- 6.6 Zhotovitel zajistí před uvedením sdělovacího a zabezpečovacího zařízení do provozu zaškolení zaměstnanců provozovatele na náklady zhotovitele.
- 6.7 Objednatel má právo v průběhu výroby, montáže nebo přípravy kontrolovat a zkoušet materiály a provozní zařízení, které budou dodány podle smlouvy o dílo. Jestliže jsou materiály nebo provozní zařízení vyráběny, montovány nebo připravovány v dílnách nebo v jiných místech, získá zhotovitel pro oprávněného zástupce objednatele povolení, aby mohl uskutečnit kontrolu a zkoušky v těchto místech a dílnách. Kontrola nebo zkouška nezprošťuje zhotovitele žádného jeho závazku vyplývajícího ze smlouvy o dílo.
- 6.8 Jestliže materiály nebo provozní zařízení nejsou připraveny ke kontrole nebo zkouškám v dohodnuté době a místě, nebo pokud z výsledku kontroly nebo zkoušky zmíněné v tomto článku, oprávněný zástupce objednatele rozhodne, že materiály nebo provozní zařízení jsou vadné nebo jsou jinak v nesouladu se smlouvou o dílo, může materiály nebo provozní zařízení odmítnout a okamžitě o tom vyrozumět zhotovitele. Oznámení bude obsahovat námitky objednatele s odůvodněním. Zhotovitel potom závady ihned odstraní nebo zajistí, aby odmítnuté materiály nebo provozní zařízení vyhovovaly smlouvě. Jestliže to objednatel požaduje, budou provedeny nebo opakovány zkoušky odmítnutého materiálu nebo provozního zařízení za stejných podmínek a požadavků. Veškeré náklady vynaložené objednatelem při opakování zkoušek budou po příslušné konzultaci mezi objednatelem a zhotovitelem stanoveny oprávněným zástupcem objednatele, budou objednateli zhotovitelem uhrazeny a mohou být odečteny od jakýchkoliv částek, které objednatel zhotoviteli dluží nebo bude dlužen a objednatel o tom zhotovitele uvědomí.
- 6.9 Zhotovitel provede stavbu včetně všech komplexních vyzkoušení. Rozsah, délka trvání a spolupůsobení Objednatele při komplexním vyzkoušení, stejně jako podmínky zkušebního provozu, budou dohodnuty mezi Zhotovitelem a Objednatelem před řádným předáním a převzetím dohodnutých Částí Díla.

- 6.10 Objednatel může pověřit kontrolou a zkoušením materiálů a provozního zařízení nezávislého inspektora. Každé takové pověření je v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a pro tento účel bude takový nezávislý inspektor považován za asistenta oprávněného zástupce objednatele. Oznámení o takovém pověření předá objednatel zhotoviteli nejméně 5 dnů předem.
- 6.11 Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn podle potřeby vydat pokyny k:
- odstranění materiálů nebo provozního zařízení, které nejsou v souladu se smlouvou o dílo. Doba odstranění bude specifikována v pokynu objednatele,
 - nahrazení předmětné části stavby odpovídajícím a vhodným materiálem nebo provozním zařízením,
 - odstranění a odpovídajícímu novému provedení prací bez ohledu na předchozí zkoušku nebo dílčí platbu, pokud nejsou v souladu se smlouvou o dílo:
 - materiály, provozní zařízení, provedení nebo kvalita,
 - návrh zhotovitele nebo návrh, za který je odpovědný.
- 6.12 V případě, že zhotovitel nevyhoví takovému pokynu během stanovené doby, nebo pokud nebyla určena, v průběhu přiměřené doby, má objednatel právo zaměstnat a zaplatit jiné osoby k jeho vykonání. Všechny z toho vyplývající nebo s tím související výdaje budou po příslušné konzultaci s objednatelem a zhotovitelem, stanoveny oprávněným zástupcem objednatele a budou objednatelem od zhotovitele vymahatelné. Mohou být objednatelem odečteny z jakýchkoliv částek, které dluží nebo bude dlužit zhotoviteli a oprávněný zástupce objednatele to oznámí zhotoviteli.

7. Zeměměřická činnost zhotovitele (dle charakteru prací)

- 7.1 Zhotovitel zajišťuje výkon zeměměřických činností v souladu se zákonem č.200/1994, o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, a vyhláškou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Dále postupuje i v souladu s TKP.
- 7.2 Zhotovitel si na své náklady zajistí vytyčovací síť, vytyčovací práce a kontrolní měření.
- 7.3 Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby:
- Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených provozních souborů a stavebních objektů nebo jejich částí (dále jen „stavby“) náležitými geodetickými metodami ve 3. třídě přesnosti na vytyčovací síť v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv,
 - Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních ve formě měřického náčrtu, výpočetního protokolu, seznamu souřadnic a výšek podrobných bodů (včetně textového tvaru na optickém nosiči) a technické zprávy,
 - Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby u podzemních vedení a zařízení, která budou po předání objednateli nepřístupná, bude předána při odevzdání a převzetí příslušného SO nebo PS,
 - Zhotovitel zpracuje kabelovou knihu plánů, předá měřicí protokoly kabelů a protokoly o jejich uložení. Při pokládce kabelů bude respektovat předpisy objednatele, především T32 a T84.

8. Geometrické plány

- 8.1 Zhotovitel případně zajistí vyhotovení nezbytných geometrických plánů:

- pro rozdělení nebo změnu hranice pozemků,
- pro zřízení nového objektu, jenž podléhá vkladu do katastru nemovitostí
- nebo pro vyznačení budov nebo změn jejich vnějšího obvodu v katastru nemovitostí nebo jen v souboru geodetických informací,
- nebo pro grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve

prospěch jiného (např. vyznačení věcného břemene na částech pozemků do katastru nemovitostí),

8.2 Zhotovitel přitom postupuje dle platných předpisů a norem.

Příloha č. 3
Oceněný položkový rozpočet

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 01-2018

Stavba: Rozpocet VB Grygov

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.2.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s., Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc

IČ:

28597460

DIČ:

CZ28597460

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů	3 239 893,52
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	3 239 893,52
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	3 239 893,52	680 377,64
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 920 271,16
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 01-2018

Stavba: Rozpocet VB Grygov

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s., Hodolanská 413/32, 779 00 Olomo Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	3 239 893,52	3 920 271,16
01	Oprava výpravní budovy	3 239 893,52	3 920 271,16
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 239 893,52	3 920 271,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozpocet VB Grygov

Objekt: 01 - Oprava výpravní budovy

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s., Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.02.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 28597460

DIČ: CZ28597460

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	3 239 893,52
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	3 239 893,52
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	3 239 893,52	680 377,64
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 920 271,16
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozpocet VB Grygov

Objekt: 01 - Oprava výpravní budovy

Místo: Datum: 12.02.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s., Hodolanská 413/32, 77 Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	3 239 893,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce	58 925,00
61 - Úpravy povrchů vnitřní	211 644,54
62 - Úpravy povrchů vnější	124 830,44
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	17 460,87
64 - Výplně otvorů	9 284,00
94 - Lešení a stavební výtahy	133 775,93
96 - Bourání konstrukcí	118,80
97 - Prorážení otvorů	85 736,73
99 - Staveništní přesun hmot	12 891,42
712 - Povlakové krytiny	31 034,32
713 - Izolace tepelné	2 766,00
721 - Vnitřní kanalizace	8 985,10
722 - Vnitřní vodovod	16 584,50
725 - Zařizovací předměty	35 071,00
762 - Konstrukce tesařské	790 025,48
763 - Dřevostavby	2 585,60
764 - Konstrukce klempířské	283 488,81
765 - Krytiny tvrdé	404 347,01
766 - Konstrukce truhlářské	501 563,34
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	20 681,33
776 - Podlahy povlakové	47 011,82
781 - Obklady keramické	17 126,28
782 - Konstrukce z přírodního kamene	26 258,00
783 - Nátěry	161 432,37
784 - Malby	39 015,73
M21 - Elektromontáže	153 628,10
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	43 621,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00

Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 239 893,52
--	---------------------

ROZPOČET

Stavba: Rozpocet VB Grygov

Objekt: 01 - Oprava výpravní budovy

Místo: Datum: 12.02.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s., Hodolanská 413/32, 77 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 239 893,52

3 - Svislé a kompletní konstrukce

58 925,00

1	K	313234162U00	Zed' obkl ci líc plných Klin25 k cih	m2	22,000	2 075,00	45 650,00
			22 "výměna cihel zdiva v ploše:"		22,000		
			Součet		22,000		
2	K	314231165U00	Zed' komín Klinker děr 29MVC+spár	m3	0,900	14 750,00	13 275,00
			0,9*0,5*2 "Vedl. střecha:"		0,900		
			Součet		0,900		

61 - Úpravy povrchů vnitřní

211 644,54

3	K	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	52,728	37,20	1 961,48
			Běžné stavební práce ----- Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.: které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástříkem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, -----				
			" Okna:"				
			0,4*0,6*4 "1PP:"		0,960		
			1,15*2,1*6+1,2*2,1*3+0,6*1*2 "1NP:"		23,250		
			1,05*2*6 "2NP:"		12,600		
			0,65*1,15*2+1,4*1,2*2 "půda 2+3 NP:"		4,855		
			" Dveře:"				
			1,25*2,95*3 "1NP:"		11,063		
			Součet		52,728		
4	K	611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové	m2	70,120	422,50	29 625,70
			Běžné stavební práce ----- Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové: s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ----- omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných ----				
			7,46 "2.01:"		7,460		
			2,83 "2.02:"		2,830		
			22,6 "2.03:"		22,600		
			23,43 "2.04:"		23,430		
			13,8 "2.05:"		13,800		
			Součet		70,120		
5	K	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	228,492	301,50	68 890,34
			Běžné stavební práce ----- Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti -----				
			10,4*3,3*2+6,2*3,3*2 "2.01:"		109,560		
			6*1,5 "2.02:"		9,000		
			(5,1+4,65)*2*3 "2.03:"		58,500		
			(4,65+4,85)*2*3 "2.04:"		57,000		
			(2,85+4,85)*2*3 "2.05:"		46,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Okna a dveře				
			(-23,25-12,6-4,855-11,063)		-51,768		
			Součet		228,492		
6	K	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	121,900	541,00	65 947,90
			<i>Opravy a údržba ----- Omítka vápenná vnitřního ostění: okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,, -----</i> --- " Okna:" (0,4+0,6)*2*4*0,5 "1PP:" 4,000 (1,15+2,1)*2*6+(1,2+2,1)*2*3+(0,6+1)*2*2*0,5 "1NP:" 62,000 (1,05+2)*2*6*0,5 "2NP:" 18,300 (0,65+1,15)*2*2+(1,4+1,2)*2*2*0,5 "půda 2+3 NP:" 12,400 " Dveře:" (1,25+2,95)*2*3 "1NP:" 25,200 Součet 121,900				
7	K	612433211R00	Omítka vnitřní sanační pro střední zasolení, jednovrstvá, tloušťky 15 mm,	m2	129,940	348,00	45 219,12
			<i>Opravy a údržba ----- Omítka vnitřní sanační -----</i> " 1PP:" 6,45*2 "-1.01:" 12,900 (4,85+2,7+0,3+0,5+0,55+1,25)*2*2 "-1.02:" 40,600 (4,45+2,85)*2*2+0,5*2*2 "-1.03:" 31,200 (2,35+3,4)*2*2+0,5*2*2 "-1.04:" 25,000 (1,9+3,4)*2*2 "-1.05:" 21,200 0,4*0,6*-4 "1PP okna:" -0,960 Součet 129,940				

62 - Úpravy povrchů vnější

124 830,44

8	K	622125101U00	Vyplnění spár MC vnější stěna cihla	m2	22,000	111,00	2 442,00
			<i>Opravy a údržba ----- Opravy omítek vnějších -----</i> 22 "výměna cihel zdiva v ploše:" 22,000 Součet 22,000				
9	K	622481211RU1	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dobou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	483,745	202,30	97 861,61
			<i>Běžné stavební práce ----- Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou -----</i> " Stropy:" 7,46 "2.01:" 7,460 2,83 "2.02:" 2,830 22,6 "2.03:" 22,600 23,43 "2.04:" 23,430 13,8 "2.05:" 13,800 " Stěny:" " 1NP:" 8,75*3,5 "1.06:" 30,625 11*3,5 "1.07:" 38,500 " 2NP:" 11*3 "2.01:" 33,000 8,7*1,5 "2.02:" 13,050 19,5*3,5 "2.03:" 68,250 (4,7+4,85)*2*3,5 "2.04:" 66,850 (1,9+4,85)*2*3,5 "2.05:" 47,250 " okolo oken:" (0,6+0,9)*2*4 "2PP:" 12,000 (1,3+2,1)*2*3+(1,35+2,1)*2*3+(0,6+1)*2*2 "1NP:" 47,500				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,15+2,1)*2*6+(0,65+1,15)*2*2 "2NP:"		46,200		
			(1,4+1,2)*2*2 "půda:"		10,400		
			Součet		483,745		
10	K	627451621R00	Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb stěn v množství opravované plochy přes 10 do 20 % , cementovou maltou	m2	364,830	57,00	20 795,31
			Opravy a údržba ----- Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb: spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,, ----- stěn : stěn , -----				
			11,35*7,3*2		165,710		
			9,2*7,3*2		134,320		
			8,1*4*2		64,800		
			Součet		364,830		
11	K	628611102U00	Nátěr bet epoxi 2x ochr nepruž OS-B	m2	12,480	299,00	3 731,52
			1,2*0,4*26		12,480		
			Součet		12,480		

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

17 460,87

12	K	632411105R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťka 5 mm, ruční zpracování	m2	59,753	246,20	14 711,19
			Běžné stavební práce ----- Potěr ze suchých směsí: s rozprostřením a uhlazením, -----				
			5,1*4,65 "2.03:"		23,715		
			4,65*4,85 "2.04:"		22,553		
			2,9*4,65 "2.05:"		13,485		
			Součet		59,753		
13	K	633811111U00	Broušení podlah beton -2mm	m2	53,600	51,30	2 749,68
			(5,1+4,65)*2 "2.03:"		19,500		
			(4,65+4,85)*2 "2.04:"		19,000		
			(2,9+4,65)*2 "2.05:"		15,100		
			Součet		53,600		

64 - Výplně otvorů

9 284,00

14	K	648951411RT2	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 200 mm	m	21,100	440,00	9 284,00
			Běžné stavební práce ----- Osazení parapetních desek dřevěných: na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. ----- včetně dodávky parapetní desky : včetně dodávky parapetní desky, -----				
			1,2*6+1,3*2 "1NP:"		9,800		
			1,2*6+0,65*2		8,500		
			1,4*2		2,800		
			Součet		21,100		

94 - Lešení a stavební výtahy

133 775,93

15	K	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	499,100	47,50	23 707,25
			Lešení-dočasné jeřábové dráhy ----- Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami -----				
			12,35*9*2		222,300		
			10,2*10*2		204,000		
			9,1*4*2		72,800		
			Součet		499,100		
16	K	941941111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den	m2	29 946,000	1,60	47 913,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Lešení-dočasné jeřábové dráhy ----- Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami ----- pronájem lešení za den ----- 12,35*9*2*60 13 338,000 10,2*10*2*60 12 240,000 9,1*4*2*60 4 368,000 Součet 29 946,000				
17	K	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	499,100	33,60	16 769,76
			Lešení-dočasné jeřábové dráhy ----- Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami ----- ----- 12,35*9*2 222,300 10,2*10*2 204,000 9,1*4*2 72,800 Součet 499,100				
18	K	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	70,120	111,00	7 783,32
			Lešení-dočasné jeřábové dráhy ----- Lešení lehké pracovní pomocné ----- ----- 7,46 "2.01:" 7,460 2,83 "2.02:" 2,830 22,6 "2.03:" 22,600 23,43 "2.04:" 23,430 13,8 "2.05:" 13,800 Součet 70,120				
19	K	949941101R00	Výsuvná šplhací plošina se zdvihem motorickým a s veškerým příslušenstvím, s jedním podvozkem a s jedním stožárem, výšky do 80 m	den	30,000	741,00	22 230,00
			Lešení-dočasné jeřábové dráhy ----- Výsuvná šplhací plošina: se zdvihem motorickým a s veškerým příslušenstvím, s jedním podvozkem a s jedním stožárem, ----- ----- 30 30,000 Součet 30,000				
20	K	949611111U00	Mtž shoz suti v 10m	m	42,000	216,00	9 072,00
			8+8+8+6+6+6 42,000 Součet 42,000				
21	K	949611811U00	Dmtž shoz suti v 10m	m	42,000	150,00	6 300,00
			8+8+8+6+6+6 42,000 Součet 42,000				

96 - Bourání konstrukcí

118,80

22	K	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	11,000	10,80	118,80
			Bourání a podchycování konstrukcí ----- - Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel: oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,, ----- ----- 4+1+2 "2NP:" 7,000 4 "1NP:" 4,000 Součet 11,000				

97 - Prorážení otvorů

85 736,73

23	K	973031334R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 150 mm	kus	220,000	178,00	39 160,00
			Bourání a podchycování konstrukcí ----- - Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes ----- ----- kapes -----				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	80,000	57,20	4 576,00
<i>Bourání a podchycování konstrukcí -----</i> <i>- Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném -----</i> <i>----- v ploše : v ploše, -----</i> 20*4 "Elektro:" 80,000 Součet 80,000							
25	K	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	20,000	80,80	1 616,00
<i>Bourání a podchycování konstrukcí -----</i> <i>- Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném -----</i> <i>----- v ploše : v ploše, -----</i> 20 "ZTI:" 20,000 Součet 20,000							
26	K	974082112R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm	m	170,000	33,90	5 763,00
<i>Bourání a podchycování konstrukcí -----</i> <i>- Vysekání rýh pro vodiče v omítce: včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), -----</i> <i>stěn : stěn, -----</i> 20*4 "Elektro:" 80,000 45+45 90,000 Součet 170,000							
27	K	974082172R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stropů z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm	m	56,000	62,80	3 516,80
<i>Bourání a podchycování konstrukcí -----</i> <i>- Vysekání rýh pro vodiče v omítce: včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), -----</i> <i>stropů -----</i> 4*14 56,000 Součet 56,000							
28	K	976027331R00	Vybourání kamenných obrub zdiva šachet a žlabů krycích desek kamenných, ukončujících horní plochu zdiva tloušťky přes 100 mm	m2	2,000	465,00	930,00
<i>Bourání a podchycování konstrukcí -----</i> <i>- Vybourání kamenných obrub zdiva šachet a žlabů ----</i> <i>-----</i> 2*2*0,5 "parapety:" 2,000 Součet 2,000							
29	K	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	130,900	63,00	8 246,70
<i>Bourání a podchycování konstrukcí -----</i> <i>- Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových ----- vnitřních ----</i> <i>-----</i> " 1PP:" 6,45*2 "-1.01:" 12,900 (4,85+2,7+0,3+0,5+0,55+1,25)*2*2 "-1.02:" 40,600 (4,45+2,85)*2*2+0,5*2*2 "-1.03:" 31,200 (2,35+3,4)*2*2+0,5*2*2 "-1.04:" 25,000 (1,9+3,4)*2*2 "-1.05:" 21,200 Součet 130,900							
30	K	978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	150,000	53,20	7 980,00
<i>Bourání a podchycování konstrukcí -----</i> <i>- Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva -----</i> <i>----- cihelného : cihelného, -----</i> 150 150,000 Součet 150,000							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	11,800	128,00	1 510,40
<i>Bourání a podchycování konstrukcí -----</i> <i>- Odsekání a odebrání obkladů: včetně otlučení</i> <i>podkladní omítky až na zdivo,, -----</i> <i>stěn -----</i> 3,5*2+2*1,5 "2.02:" 10,000 0,6*3 "2.05:" 1,800 Součet 11,800							
32	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	47,746	260,50	12 437,83
<i>Bourání a podchycování konstrukcí -----</i> <i>- Svislá doprava suti a vybouraných hmot -----</i> -----							

99 - Staveništní přesun hmot

12 891,42

33	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	47,746	270,00	12 891,42
<i>Běžné stavební práce ----- Přesun</i> <i>hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou: přesun</i> <i>hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801),</i> <i>budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a</i> <i>služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou</i> <i>z cihel nebo tvárnic nebo kovovou, -----</i> -							

712 - Povlakové krytiny

31 034,32

34	K	712651511U00	Podkladní pás přibití střecha -60°	m2	264,116	30,50	8 055,54
<i>Povlakové krytiny ÚRS ----- ÚRS -</i> <i>Montáž asf. šindele střech nad 30st. rovných -----</i> ----- (13,1*5,9-1,4*1,54+1,4*1,56)*2 "Hl. Střecha:" 154,636 9,2*5,95*2 "Vedl. střecha:" 109,480 Součet 264,116							
35	M	62821109R	pás asfaltový pro speciální použití barva černá; natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka strojní hadrová lepenka; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana jemný minerální posyp; tl. 2,0 mm	m2	290,528	78,00	22 661,18
(13,1*5,9-1,4*1,54+1,4*1,56)*2*1,1 "Hl. Střecha:" 170,100 9,2*5,95*2*1,1 "Vedl. střecha:" 120,428 Součet 290,528							
36	K	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,397	800,00	317,60
<i>Izolace proti vodě a povlakové krytiny -----</i> ----- <i>Přesun hmot pro povlakové krytiny: 50 m</i> <i>vodorovně -----</i>							

713 - Izolace tepelné

2 766,00

37	K	713463131U00	Izol tep potrubí pouzdry slep -25	m	41,000	40,20	1 648,20
<i>Izolace tepelné ----- Montáž izolace</i> <i>tepelné potrubí skružemi: připevněnými na tmel, s</i> <i>vyspárováním a provedením spodního nátěru lakem.</i> <i>Bez povrchové úpravy. -----</i> 15+8+10+8 41,000 Součet 41,000							
38	M	283771027R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10 °C) 0,0380 W/mK	m	15,000	18,60	279,00
39	M	283771028R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10 °C) 0,0380 W/mK	m	10,000	34,20	342,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	M	283771092R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10 °C) 0,0380 W/mK	m	8,000	21,50	172,00
41	M	283771093R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10 °C) 0,0380 W/mK	m	8,000	40,20	321,60
42	K	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,004	800,00	3,20

Izolace tepelné ----- Přesun hmot pro
izolace tepelné: 50 m vodorovně -----

721 - Vnitřní kanalizace

8 985,10

43	K	721176102R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40	m	3,000	180,00	540,00
----	---	--------------	---	---	-------	--------	--------

Zdravotně technické instalace budov -----
---- Potrubí z plastových trub -----

3 3,000
Součet 3,000

44	K	721176103R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	3,000	195,00	585,00
----	---	--------------	---	---	-------	--------	--------

Zdravotně technické instalace budov -----
---- Potrubí z plastových trub -----

1,5*2 3,000
Součet 3,000

45	K	721176105R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	1,000	632,00	632,00
----	---	--------------	---	---	-------	--------	--------

Zdravotně technické instalace budov -----
---- Potrubí z plastových trub -----

1 1,000
Součet 1,000

46	K	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,000	58,00	58,00
----	---	--------------	--	-----	-------	-------	-------

Zdravotně technické instalace budov -----
---- Zřízení přípojek na potrubí: vyvedení a upevnění odpadních výpustek,, -----

1 1,000
Součet 1,000

47	K	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,000	64,10	128,20
----	---	--------------	--	-----	-------	-------	--------

Zdravotně technické instalace budov -----
---- Zřízení přípojek na potrubí: vyvedení a upevnění odpadních výpustek,, -----

2 2,000
Součet 2,000

48	K	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,000	95,50	95,50
----	---	--------------	---	-----	-------	-------	-------

Zdravotně technické instalace budov -----
---- Zřízení přípojek na potrubí: vyvedení a upevnění odpadních výpustek,, -----

1 1,000
Součet 1,000

49	K	721223423RT1	Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žláby podlahové, D 50, 75, 110 mm, se svislým odtokem, 123x123mm/115x115mm	kus	1,000	890,00	890,00
----	---	--------------	--	-----	-------	--------	--------

Zdravotně technické instalace budov -----
---- Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žláby -----

1 "2.02:" 1,000
Součet 1,000

50	K	721242110RT1	Lapače střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezám.r.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90,...	kus	3,000	1 930,00	5 790,00
----	---	--------------	--	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Zdravotně technické instalace budov ----- ---- Lapače střešních splavenin ----- 3 Součet		3,000 3,000		
51	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	7,000	18,00	126,00
			Zdravotně technické instalace budov ----- ---- Zkouška těsnosti kanalizace v objektech ----- ----- 3+3+1 Součet		7,000 7,000		
52	K	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,234	600,00	140,40
			Zdravotně technické instalace budov ----- ---- Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci: 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu ----- -----				

722 - Vnitřní vodovod

16 584,50

53	K	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	41,000	50,00	2 050,00
			Vedení trubní dálková - vodovody a kanalizace ----- ----- Proplach a desinfekce vodovodního potrubí: napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, ----- 15+8+10+8 Součet		41,000 41,000		
54	K	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	15,000	249,00	3 735,00
			Zdravotně technické instalace budov ----- ---- Potrubí z plastických hmot -----				
55	K	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	8,000	299,00	2 392,00
			Zdravotně technické instalace budov ----- ---- Potrubí z plastických hmot -----				
56	K	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	10,000	253,00	2 530,00
			Zdravotně technické instalace budov ----- ---- Potrubí z plastických hmot -----				
57	K	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	8,000	309,00	2 472,00
			Zdravotně technické instalace budov ----- ---- Potrubí z plastických hmot -----				
58	K	722190401R00	Připojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15	kus	7,000	170,00	1 190,00
			Zdravotně technické instalace budov ----- ---- Připojky ke strojům a zařízením ----- --- 5 "2.02:" 2 "2.05:" Součet		5,000 2,000 7,000		
59	K	722231252U00	Ventil poj mos G3/4 k bojleru	kus	1,000	726,00	726,00
			Zdravotně technické instalace budov ----- ---- Armatury závitové se dvěma závitů ----- -----				
60	K	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	41,000	34,00	1 394,00
			Zdravotně technické instalace budov ----- ---- Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí ----- ----- 15+8+10+8 Součet		41,000 41,000		
61	K	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,191	500,00	95,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Zdravotně technické instalace budov ----- ---- Přesun hmot pro vnitřní vodovod: vodorovně do 50 m -----							
725 - Zařizovací předměty							35 071,00
62	K	725113122U00	Mtž klozet mísa kombi	kus	1,000	650,00	650,00
Zdravotně technické instalace budov ----- ---- Zařízení záchodů ----- 1 "2.02:" 1,000 Součet 1,000							
63	K	725013161R00	Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, šikmý, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 630 mm, výška 400 mm	soub or	1,000	4 525,00	4 525,00
Zdravotně technické instalace budov ----- ---- Klozetové mísy ----- 1 "2.02:" 1,000 Součet 1,000							
64	K	725215102U00	Mtž umyvadla na šrouby	soub or	1,000	790,00	790,00
Zdravotně technické instalace budov ----- ---- Umyvadla ----- 1 "2.02:" 1,000 Součet 1,000							
65	K	725017161R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 410 mm	soub or	1,000	1 495,00	1 495,00
Zdravotně technické instalace budov ----- ---- Umyvadlo ----- 1 "2.02:" 1,000 Součet 1,000							
66	K	725291211U00	Mýdelník jednoduchý	soub or	1,000	400,00	400,00
Zdravotně technické instalace budov ----- ---- Koupelnové doplňky ----- 1 "2.02:" 1,000 Součet 1,000							
67	K	725291411U00	Držák na papír	soub or	1,000	400,00	400,00
Zdravotně technické instalace budov ----- ---- Koupelnové doplňky ----- 1 "2.02:" 1,000 Součet 1,000							
68	K	725311922R00	Opravy dřezů výměna dřezu ocelového nerezového jednoduchého	kus	1,000	1 340,00	1 340,00
Zdravotně technické instalace budov ----- ---- Opravy dřezů -----							
69	K	725534226R00	Elektrické ohřívače ohřivač vody elektrický zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 152 l, příkon 2,0 kW, IP 45	soub or	1,000	10 250,00	10 250,00
Zdravotně technické instalace budov ----- ---- Elektrické ohřívače -----							
70	K	725539105R00	Elektrické ohřívače montáž elektrických ohřivačů 160 l	soub or	1,000	2 000,00	2 000,00
Zdravotně technické instalace budov ----- ---- Elektrické ohřívače ----- montáž elektrických ohřivačů : montáž elektrických ohřivačů, -----							
71	K	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soub or	5,000	140,00	700,00
Zdravotně technické instalace budov ----- ---- Montáž ventilu ----- 3 "2.02:" 3,000 2 "2.05:" 2,000 Součet 5,000							
72	K	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,000	168,00	336,00
Zdravotně technické instalace budov ----- ---- Montáž baterií umyvadlových a dřezových ----- ----- 1 "2.02:" 1,000 1 "2.05:" 1,000 Součet 2,000							
73	K	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,000	300,00	300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Zdravotně technické instalace budov ----- ---- Montáž baterii sprchových -----							
			1 "2.02:"		1,000		
			Součet		1,000		
74	M	55141040R	ventil uzavírací pro rozvod vytápění a sanity; kulový; DN 15 mm; těleso mosaz; pracovní teplota do 90 ° C	kus	5,000	64,00	320,00
			3 "2.02:"		3,000		
			2 "2.05:"		2,000		
			Součet		5,000		
75	M	55145009R	baterie sprchová směšovací; nástěná; ovládání pákové, se sprchovou tyčí; povrch chrom; kartuše s regulací teploty;	kus	1,000	1 458,00	1 458,00
			1 "2.02:"		1,000		
			Součet		1,000		
76	M	55145030R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; v. výtoku 50 mm	kus	1,000	2 045,00	2 045,00
			1 "2.02:"		1,000		
			Součet		1,000		
77	M	55145041R	baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko otočné; 215 mm	kus	1,000	1 725,00	1 725,00
			1 "2.05:"		1,000		
			Součet		1,000		
78	M	55230700R	dřez kuchyňský; jednoduchý; nerez; š = 450 mm; hl. 445 mm; 275 mm; obdélníkový; s opláštěním	kus	1,000	6 250,00	6 250,00
79	K	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,174	500,00	87,00
Zdravotně technické instalace budov ----- ---- Přesun hmot pro zařizovací předměty: vodorovně do 50 m -----							

762 - Konstrukce tesařské

790 025,48

80	K	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	373,950	166,00	62 075,70
Zvláštní zakládání objektů ----- Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem ----- ----- 2*13,05*5*1,1+1,5*1,6*2*2 "hl. střecha:"							
			2*9,2*6*2 "Vedl. střecha:"		220,800		
			Součet		373,950		
81	K	762083120R00	Zvláštní výkony profilování zhlaví trámů průřezové plochy do 160 cm2	kus	86,000	32,00	2 752,00
Konstrukce tesařské ----- Zvláštní výkony ----- profilování zhlaví trámů -- ----- 13*2 "Krovy:"							
			10*2		20,000		
			20*2 "Ostatní prvky:"		40,000		
			Součet		86,000		
82	K	762085130R00	Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu třístranné	m	60,000	84,00	5 040,00
Konstrukce tesařské ----- Zvláštní výkony ----- hoblování viditelných částí krovu : hoblování viditelných částí krovu, ----- ----- 1*13*2							
			0,8*10*2		16,000		
			3*3*2 "stojky:"		18,000		
			Součet		60,000		
83	K	762085140R00	Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m	16,000	110,00	1 760,00
Konstrukce tesařské ----- Zvláštní výkony ----- hoblování viditelných částí krovu : hoblování viditelných částí krovu, ----- ----- 4*2*2 "sloupky stěn:"							
					16,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					16,000		
84	K	762132135R00	Bednění stěn montáž z prken hoblovaných 32 mm na sraz, s olištováním spár	m2	57,940	67,50	3 910,95
<i>Konstrukce tesařské ----- Bednění stěn ----- montáž : montáž, -----</i> " HL. střecha:" 11,3*0,9*2 "Štity:" 20,340 17,6*2 35,200 4*1,2/2 "vedlejší dtřecha:" 2,400 Součet 57,940							
85	K	762132811R00	Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn z jednostranně hoblovaných prken	m2	57,940	46,50	2 694,21
<i>Konstrukce tesařské ----- Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn -----</i> " HL. střecha:" 11,3*0,9*2 "Štity:" 20,340 17,6*2 35,200 4*1,2/2 "vedlejší dtřecha:" 2,400 Součet 57,940							
86	K	762331813R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	80,200	56,50	4 531,30
<i>Konstrukce tesařské ----- Demontáž vázaných konstrukcí krovů -----</i> 13,1*2+(4,5+3+4,5)*2 50,200 9*2+6+6 30,000 Součet 80,200							
87	K	762331932R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	438,000	155,00	67 890,00
<i>Konstrukce tesařské ----- Vázané konstrukce krovů ----- vyřezání střešní vazby : vyřezání střešní vazby, -----</i> 60*6 360,000 3*10 30,000 12*4 48,000 Součet 438,000							
88	K	762332933R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	438,000	418,00	183 084,00
<i>Konstrukce tesařské ----- Vázané konstrukce krovů ----- doplnění části střešní vazby z hranolů, hranolů včetně dodávky řeziva : doplnění části střešní vazby z hranolů, hranolů včetně dodávky řeziva, -----</i> 60*6 360,000 3*10 30,000 12*4 48,000 Součet 438,000							
89	K	762341210R00	Bednění a latování montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm	m2	197,000	86,00	16 942,00
<i>Konstrukce tesařské ----- Bednění a latování ----- montáž : montáž, -----</i> 2*(11,2*5+8,5*5) 197,000 Součet 197,000							
90	K	762342203RT4	Bednění a latování s dodávkou řeziva latování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, vodorovné, včetně dodávky latí 40/60 mm	m2	264,116	101,50	26 807,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Konstrukce tesařské ----- Bednění a laťování ----- s dodávkou řeziva : s dodávkou řeziva, ----- laťování střech o sklonu do 60° : laťování střech o sklonu do 60°, -----</i> (13,1*5,9-1,4*1,54+1,4*1,56)*2 "Hl. Střecha:" 154,636 9,2*5,95*2 "Vedl. střecha:" 109,480 Součet 264,116				
91	K	762344811U00	Dmtž bednění stř žlabů z prken	m2	21,500	46,90	1 008,35
			<i>Konstrukce tesařské ----- Demontáž bednění a laťování -----</i> (12,2+15,4*2)*0,5 21,500 Součet 21,500				
92	K	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	270,270	29,00	7 837,83
			<i>Konstrukce tesařské ----- Demontáž bednění a laťování -----</i> 2*13,05*5*1,1+1,5*1,6*2*1,1 "hl. střecha:" 148,830 2*9,2*6*1,1 "Vedl. střecha:" 121,440 Součet 270,270				
93	K	762354804R00	Demontáž nadstřešních konstrukcí střešních vikýřů, světlíků z řeziva průřezu do 120 cm2 sklonu střechy přes 15°	kus	1,000	700,00	700,00
			<i>Konstrukce tesařské ----- Demontáž nadstřešních konstrukcí ----- střešních vikýřů, světlíků z řeziva průřezu do 120 cm2 : střešních vikýřů, světlíků z řeziva průřezu do 120 cm2, -----</i>				
94	K	762373111R00	Prvky historických staveb dem. Repase, výroba, doplnění a montáž dřevěných profilovaných říms a doplňků (např. zdobných lišt s volitou....)	m	66,600	1 528,00	101 764,80
			<i>Konstrukce tesařské ----- Prvky historických staveb -----</i> " Hlavní střecha:" 2*(9+3+3+1,5+1,5+1,5+11,5) "zdobné prvky štítů:" 62,000 4,6 "Vedl. střecha:" 4,600 Součet 66,600				
95	K	762712130R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	438,000	282,00	123 516,00
			<i>Konstrukce tesařské ----- Prostorové vázané konstrukce z řeziva: včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. ----- montáž -----</i> 60*6 360,000 3*10 30,000 12*4 48,000 Součet 438,000				
96	K	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace	m3	14,924	840,00	12 536,16
			<i>Konstrukce tesařské ----- Spojovací a ochranné prostředky -----</i> 0,16*0,18*(438+80,2) 14,924 Součet 14,924				
97	K	762812570R00	Záklop střech montáž z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, zapuštěného na pero a drážku, polodrážku	m2	86,540	72,00	6 230,88
			<i>Konstrukce tesařské ----- Záklop stropů ----- montáž : montáž, -----</i> 2*(13,1*1,1+1,1*5*2+1,6*2,8*0,5) "Hl. střecha:" 55,300 2*(9,2*1,1+1,1*5) "Vedl. střecha:" 31,240 Součet 86,540				
98	M	60510135R	prkno SM/JD; l = 2 500 až 3 000 mm; jakost I; neomítané tl. 30 mm	m3	5,910	4 650,00	27 481,50
			2*(11,2*5+8,5*5)*0,03 5,910				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					5,910		
99	M	60512601R	prkno SM/JD; hoblované	m3	5,430	13 300,00	72 219,00
100	M	60595982R	příplatek za jednostran. hoblování, P+D	m2	57,940	275,00	15 933,50
" HL. střecha:"							
11,3*0,9*2 "Štíty:"					20,340		
17,6*2					35,200		
4*1,2/2 "vedlejší dtřecha:"					2,400		
Součet					57,940		
101	K	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	7 467,160	5,80	43 309,53
Konstrukce tesařské ----- Přesun hmot pro konstrukce tesařské: 50 m vodorovně ----- -----							

763 - Dřevostavby

2 585,60

102	K	763791101R00	Montáž ostatních dílců krajnic římsových, štítových, krycích, podhledových, lemování parapetů z prken šířky do 200 mm a tloušťky do 32 mm hoblovaných	m	43,000	60,00	2 580,00
Dřevostavby-montáž ----- Montáž ostatních dílců ----- krajnic římsových, štítových, krycích, podhledových, lemování parapetů z prken šířky do 200 mm a tloušťky do 32 mm : krajnic římsových, štítových, krycích, podhledových, lemování parapetů z prken šířky do 200 mm a tloušťky do 32 mm, ----- -----							
(12,2+15,4*2)					43,000		
Součet					43,000		
103	K	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	0,007	800,00	5,60
Dřevostavby-montáž ----- Přesun hmot dřevostaveb: 50 m vodorovně -----							

764 - Konstrukce klempířské

283 488,81

104	K	764242423R00	Ostatní kusové prvky z titanzinkového plechu odvětrávací hlavice pro odvětrání WC, průměr 100 mm, , povrch přírodní TiZn, barva lesklá	kus	7,000	466,00	3 262,00
Konstrukce klempířské ----- Ostatní kusové prvky z titanzinkového plechu: včetně spojovacích prostředků. -----							
3 "HL. střecha:"					3,000		
4 "Vedl. střecha:"					4,000		
Součet					7,000		
105	K	764292641R00	Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu štítové lemování s lištou, , pro falcovanou střechu, povrch přírodní TiZn, barva lesklá	m	36,000	524,00	18 864,00
Konstrukce klempířské ----- Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu: včetně dodávky plechových tabulí, svítek a spojovacích prostředků. -----							
2*(4,5+3+4,5) "HL. střecha:"					24,000		
6+6 "Vedl. střecha:"					12,000		
Součet					36,000		
106	K	764222491R00	Oplechování říms a okapů z titanzinkového plechu montáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou	m	44,800	93,80	4 202,24
Konstrukce klempířské ----- Oplechování říms a okapů z titanzinkového plechu ---- ----- montáž : montáž, ----- --							
13,1*2 "HL. střecha:"					26,200		
9,3*2 "Vedl. střecha:"					18,600		
Součet					44,800		
107	K	764231430R00	Lemování z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 330 mm	m	12,000	295,50	3 546,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Konstrukce klempířské ----- Lemování z titanzinkového plechu ----- výroba a montáž lemování zdí : výroba a montáž lemování zdí, -----</i> 2*6 "Vedl. stř.:" 12,000 Součet 12,000				
108	K	764231491R00	Lemování z titanzinkového plechu montáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou	m	12,000	105,00	1 260,00
			<i>Konstrukce klempířské ----- Lemování z titanzinkového plechu ----- montáž - ----- lemování zdí : lemování zdí, -----</i> 2*6 "Vedl. stř.:" 12,000 Součet 12,000				
109	K	764239491R00	Lemování z titanzinkového plechu montáž lemování ostatní komínů	kus	3,000	630,00	1 890,00
			<i>Konstrukce klempířské ----- Lemování z titanzinkového plechu ----- montáž - ----- lemování ostatní -----</i> 2 "HL. střecha:" 2,000 1 "Vedl. střecha:" 1,000 Součet 3,000				
110	K	764252403R00	Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 330 mm	m	44,800	421,00	18 860,80
			<i>Konstrukce klempířské ----- Žlaby z titanzinkového plechu ----- výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací : výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací, -----</i> 13,1*2 "HL. střecha:" 26,200 9,3*2 "Vedl. střecha:" 18,600 Součet 44,800				
111	K	764252403R00	Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 330 mm	m	44,800	421,00	18 860,80
			<i>Konstrukce klempířské ----- Žlaby z titanzinkového plechu ----- výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací : výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací, -----</i> 13,1*2 "HL. střecha:" 26,200 9,3*2 "Vedl. střecha:" 18,600 Součet 44,800				
112	K	764259411R00	Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů kotlík kónický, pro trouby do průměru 150 mm	kus	4,000	854,00	3 416,00
			<i>Konstrukce klempířské ----- Žlaby z titanzinkového plechu ----- výroba a montáž doplňků žlabů : výroba a montáž doplňků žlabů, -----</i> 2 "HL. Stř.:" 2,000 2 "Vedl. stř.:" 2,000 Součet 4,000				
113	K	764252491R00	Žlaby z titanzinkového plechu montáž, včetně spojovacích prostředků žlabů a příslušenství žlabů Ti-Zn podokapních půlkruhových	m	46,000	119,00	5 474,00
			<i>Konstrukce klempířské ----- Žlaby z titanzinkového plechu ----- montáž, včetně spojovacích prostředků : montáž, včetně spojovacích prostředků, ----- žlabů a příslušenství : žlabů a příslušenství, -----</i> 2*13 "HL. stř.:" 26,000 2*10 "Vedl. stř.:" 20,000 Součet 46,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
114	K	764252497R00	Žlaby z titanzinkového plechu montáž, včetně spojovacích prostředků žlabů a příslušenství žlabů Ti-Zn půlkruhových ze segmentů	m	44,800	186,00	8 332,80
<i>Konstrukce klempířské ----- Žlaby z titanzinkového plechu ----- montáž, včetně spojovacích prostředků : montáž, včetně spojovacích prostředků, ----- žlabů a příslušenství : žlabů a příslušenství, -----</i> --- 13,1*2 "Hl. střecha:" 26,200 9,3*2 "Vedl. střecha:" 18,600 Součet 44,800							
115	K	764291410R00	Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž závětrné lišty, rš 250 mm	m	44,800	369,00	16 531,20
<i>Konstrukce klempířské ----- Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu -----</i> ----- výroba a montáž : výroba a montáž , ----- ----- 13,1*2 "Hl. střecha:" 26,200 9,3*2 "Vedl. střecha:" 18,600 Součet 44,800							
116	K	764510450R00	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 330 mm	m	21,100	540,00	11 394,00
<i>Konstrukce klempířské -----</i> <i>Oplechování parapetů z titanzinkového plechu -----</i> ----- výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků : výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků , ----- ----- 1,2*6+1,3*2 "1NP:" 9,800 1,2*6+0,65*2 8,500 1,4*2 2,800 Součet 21,100							
117	K	764521420R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 150 mm	m	102,800	372,00	38 241,60
<i>Konstrukce klempířské -----</i> <i>Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového plechu: včetně spojovacích prostředků. -----</i> ----- výroba a montáž včetně rohů : výroba a montáž včetně rohů , ----- ----- 2*(14,35+11,35)*2 102,800 Součet 102,800							
118	K	764521430R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 200 mm	m	43,000	404,00	17 372,00
<i>Konstrukce klempířské -----</i> <i>Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového plechu: včetně spojovacích prostředků. -----</i> ----- výroba a montáž včetně rohů : výroba a montáž včetně rohů , ----- ----- (12,2+15,4*2) 43,000 Součet 43,000							
119	K	764521450R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 330 mm	m	58,000	430,50	24 969,00
<i>Konstrukce klempířské -----</i> <i>Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového plechu: včetně spojovacích prostředků. -----</i> ----- výroba a montáž včetně rohů : výroba a montáž včetně rohů , ----- ----- 9*2+11,5*2 "Hl. střecha štít:" 41,000 8,5*2 "Vedl. střecha:" 17,000 Součet 58,000							
120	K	764521491R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového plechu montáž oplechování říms Ti-Zn	m	58,000	82,00	4 756,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Konstrukce klempířské -----</i> <i>Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového</i> <i>plechu: včetně spojovacích prostředků. -----</i> <i>----- montáž : montáž, -----</i> 9*2+11,5*2 "Hl. střecha štít:" 41,000 8,5*2 "Vedl. střecha:" 17,000 Součet 58,000							
121	K	764530420R00	Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 330 mm	m	43,000	477,00	20 511,00
<i>Konstrukce klempířské -----</i> <i>Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového</i> <i>plechu: včetně spojovacích prostředků. -----</i> <i>----- výroba a montáž včetně rohů : výroba a</i> <i>montáž včetně rohů , -----</i> (12,2+15,4*2) 43,000 Součet 43,000							
122	K	764554403R00	Odpadní trouby z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů kruhových, průměru 120 mm	m	22,500	546,00	12 285,00
<i>Konstrukce klempířské ----- Odpadní</i> <i>trouby z titanzinkového plechu -----</i> <i>výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček,</i> <i>kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů :</i> <i>výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček,</i> <i>kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů, ----</i> <i>-----</i> 7,5+1+3+1 "Hl. střecha:" 12,500 4+1+4+1 "Vedl. střecha:" 10,000 Součet 22,500							
123	K	764554494R00	Odpadní trouby z titanzinkového plechu montáž odskoku Ti-Zn kruhového	kus	3,000	148,20	444,60
<i>Konstrukce klempířské ----- Odpadní</i> <i>trouby z titanzinkového plechu -----</i> <i>montáž -----</i> 1 "Hl. Stř.:" 1,000 2 "Vedl. stř.:" 2,000 Součet 3,000							
124	K	764179142U00	Montáž taška hřeben -45°	m	27,900	167,00	4 659,30
<i>Konstrukce klempířské ----- ÚRS -</i> <i>Montáž trapézových krytin -----</i> 10,25+4*2,1 "Hl. střecha:" 18,650 9,25 9,250 Součet 27,900							
125	K	764339830R00	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na hladké krytině, v ploše, sklonu do 30°	m2	1,103	51,00	56,25
<i>Konstrukce klempířské ----- Demontáž</i> <i>lemování ----- komínů, zděných</i> <i>ventilací a jiných střešních proniků : komínů, zděných</i> <i>ventilací a jiných střešních proniků, -----</i> <i>---</i> 0,75*0,45*2 "Hl. střecha:" 0,675 0,95*0,45 "Vedl. střecha:" 0,428 Součet 1,103							
126	K	764351836R00	Demontáž žlabů háků , sklonu do 30°	kus	46,000	20,00	920,00
<i>Konstrukce klempířské ----- Demontáž</i> <i>žlabů -----</i> 2*13 "Hl. stř.:" 26,000 2*10 "Vedl. stř.:" 20,000 Součet 46,000							
127	K	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	44,800	28,00	1 254,40
<i>Konstrukce klempířské ----- Demontáž</i> <i>žlabů -----</i> 13,1*2 "Hl. střecha:" 26,200 9,3*2 "Vedl. střecha:" 18,600 Součet 44,800							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
128	K	764367800R00	Demontáž střešních otvorů oplechování střešního vikýře, , sklonu do 30°	m2	0,720	76,00	54,72
			Konstrukce klempířské ----- Demontáž střešních otvorů ----- 0,6*0,6 "Hla. střecha:" 0,360 0,6*0,6 "Vedl. střecha:" 0,360 Součet 0,720				
129	K	764393830R00	Demontáž ostatních prvků střešních hřebene , rš 250 až 400 mm, sklonu do 30°	m	27,900	20,00	558,00
			Konstrukce klempířské ----- Demontáž ostatních prvků střešních ----- 10,25+4*2,1 "Hl. střecha:" 18,650 9,25 9,250 Součet 27,900				
130	K	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	22,500	29,00	652,50
			Konstrukce klempířské ----- Demontáž odpadních trub nebo součástí ----- 7,5+1+3+1 "HL. střecha:" 12,500 4+1+4+1 "Vedl. střecha:" 10,000 Součet 22,500				
131	K	764252523U00	Dilatace TiZn žlabu půlkruhová 330	kus	6,000	445,00	2 670,00
			Konstrukce klempířské ----- Žlaby z titanozinkového plechu: včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel bez dilatace, ----- 6 "HL. stř.:" 6,000 Součet 6,000				
132	K	764775320R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu , manžeta pro utěsnění průchodu nástavce odvětrání, ,	kus	7,000	741,00	5 187,00
			Konstrukce klempířské ----- Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou ----- ----- krytina střech z hliníkového lakovaného plechu ----- 3 "HL. střecha:" 3,000 4 "Vedl. střecha:" 4,000 Součet 7,000				
133	M	5534424140R	dilatace žlabová s návalkou; žlab půlkulatý; titanizinek; rš = 333 mm	kus	6,000	420,00	2 520,00
134	M	5534425740R	koleno okapového svodu titanizinek; 72,0 °; d svodu 120 mm; barva leskle válcovaný	kus	8,000	320,00	2 560,00
			4 "HL. střecha:" 4,000 4 "Vedl. střecha:" 4,000 Součet 8,000				
135	M	5534426010R	roura svodová kruhová svařovaná; titanizinek; DN 120,0 mm; l = 2 000,0 mm; barva leskle válcovaný	m	26,000	420,00	10 920,00
			8+1,5+3+1,5 "hl. střecha:" 14,000 2*(4,5+1,5) "Vedl. střecha:" 12,000 Součet 26,000				
136	M	5534426210R	objímka svodové roury kruhové; spojovací šroub; titanizinek; DN 120,0 mm; barva leskle válcovaný	kus	13,000	95,00	1 235,00
			4+3 "HL. střecha:" 7,000 2*3 "Vedl. střecha:" 6,000 Součet 13,000				
137	M	5534426280R	vrut pozink; l = 200,0 mm	kus	13,000	39,00	507,00
			4+3 "HL. střecha:" 7,000 2*3 "Vedl. střecha:" 6,000 Součet 13,000				
138	M	5534426401R	vsuvka napojení svařovaných svodů; titanizinek; 120 mm; barva předzvětralý modrošedý	kus	13,000	144,00	1 872,00
			4+3 "HL. střecha:" 7,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2*3 "Vedl. střecha:"		6,000		
			Součet		13,000		
139	M	553530110R1	Nástavec odvětrání Ti Zn d 100, barvený legovaný hliník	kus	7,000	1 150,00	8 050,00
			4 "HL. Střecha:"		4,000		
			3 "Vedl. střecha:"		3,000		
			Součet		7,000		
140	M	553530112R	hák protisněhový; legovaný hliník	kus	136,200	28,00	3 813,60
			13,2*2*3 "HL. střecha:"		79,200		
			9,5*2*3 "Vedl. střecha:"		57,000		
			Součet		136,200		
141	K	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	1,526	1 000,00	1 526,00
			Konstrukce klempířské ----- Přesun hmot pro konstrukce klempířské: 50 m vodorovně -----				

765 - Krytiny tvrdé

404 347,01

142	K	765321810R00	Demontáž vláknocementové krytiny ze čtverců nebo šablon, na bednění s lepenkou, do sutí	m2	264,116	122,00	32 222,15
			Krytiny tvrdé ----- Demontáž vláknocementové krytiny -----				
			(13,1*5,9-1,4*1,54+1,4*1,56)*2 "HL. Střecha:"		154,636		
			9,2*5,95*2 "Vedl. střecha:"		109,480		
			Součet		264,116		
143	K	765321151U00	Mtž vláknocem čtverec jedn stř 30°	m2	264,116	160,80	42 469,85
			Krytiny tvrdé ----- ÚRS - Vláknocementové šablony, obdélníky, vlnovky -----				
			(13,1*5,9-1,4*1,54+1,4*1,56)*2 "HL. Střecha:"		154,636		
			9,2*5,95*2 "Vedl. střecha:"		109,480		
			Součet		264,116		
144	K	765799231R00	Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž kontralatování při vzdálenosti latí do 1 m	m2	264,116	18,40	4 859,73
			Krytiny tvrdé ----- Montáž ostatních konstrukcí na střeše -----				
			" Kontra latě:"				
			(13,1*5,9-1,4*1,54+1,4*1,56)*2 "HL. Střecha:"		154,636		
			9,2*5,95*2 "Vedl. střecha:"		109,480		
			Součet		264,116		
145	M	28350067R1	Krvek odvětrávací hliníkový 400 x 400 mm, pro vláknitocementovou krytinu	kus	44,000	850,00	37 400,00
			13*2 "HL. střecha:"		26,000		
			9*2 "Vedl. střecha:"		18,000		
			Součet		44,000		
146	M	28350069R	spona vichrová; měděná; 25 x 27 mm	kus	2 509,102	1,55	3 889,11
			(13,1*5,9-1,4*1,54+1,4*1,56)*2*9,5 "HL. Střecha:"		1 469,042		
			9,2*5,95*2*9,5 "Vedl. střecha:"		1 040,060		
			Součet		2 509,102		
147	M	31483126R	hřebík do krytiny s malou hlavou; měděný; d 2,8 mm; l = 36 mm	kg	11,670	271,00	3 162,57
			(13,1*5,9-1,4*1,54+1,4*1,56)*2*9,5*2/430 "HL. Střecha:"		6,833		
			9,2*5,95*2*9,5*2/430 "Vedl. střecha:"		4,837		
			Součet		11,670		
148	M	59164480T	Krytina vláknocementová s hladkým povrchem 400x400 mm, modrošedá	m2	290,528	357,50	103 863,76
			(13,1*5,9-1,4*1,54+1,4*1,56)*2*1,1 "HL. Střecha:"		170,100		
			9,2*5,95*2*1,1 "Vedl. střecha:"		120,428		
			Součet		290,528		
149	M	60510001R	lat' jehličnaté(SM/JD); průřez 20 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm	m	290,440	11,00	3 194,84
			(14*5,9+2*1,56)*2 "HL. Střecha:"		171,440		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			10*5,95*2 "Vedl. střecha:"		119,000		
			Součet		290,440		
150	M	62866390R1	Hřebenač s odvětráním 15° - 60°, 200 cm2, modrošedá	kus	82,000	2 000,00	164 000,00
			55 "Hl. střecha (10,25+4*2,1)*2,9=54,1:"		55,000		
			27 "Ved.stř. 9,25*2,9=26,8:"		27,000		
			Součet		82,000		
151	K	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	9,285	1 000,00	9 285,00
			Krytiny tvrdé ----- Přesun hmot pro krytiny tvrdé: 50 m vodorovně -----				

766 - Konstrukce truhlářské

501 563,34

152	K	766621212U00	Mtž okno zdvoj otv v -2,5m zeď	m2	36,255	530,00	19 215,15
			Konstrukce truhlářské, otvorové prvky ----- ----- Montáž oken kompletizovaných ----- ----				
			0,6*0,9*4 "2PP:"		2,160		
			1,3*2,1*3+1,35*2,1*3+0,6*1*2 "1NP:"		17,895		
			1,15*2,1*6+0,65-1,15*2 "2NP:"		12,840		
			1,4*1,2*2 "půda:"		3,360		
			Součet		36,255		
153	K	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	8,000	470,00	3 760,00
			Konstrukce truhlářské ----- Montáž dveřních křídel kompletizovaných -----				
			4 "2NP:"		4,000		
			4 "1NP:"		4,000		
			Součet		8,000		
154	K	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	8,000	36,00	288,00
			Konstrukce truhlářské ----- Demontáž dveřních křídel ----- prahů dveří : prahů dveří, -----				
			4 "2NP:"		4,000		
			4 "1NP:"		4,000		
			Součet		8,000		
155	K	766660551U00	Mtž vchod dveře 2kř dřev kce	kus	3,000	2 345,00	7 035,00
			Konstrukce truhlářské, otvorové prvky ----- ----- Montáž dveřních křídel kompletizovaných ----- -----				
156	K	766664951U00	Výměna zámku dveřní křídlo	kus	8,000	500,00	4 000,00
			Konstrukce truhlářské, otvorové prvky ----- ----- Oprava dveřních křídel -----				
			8		8,000		
			Součet		8,000		
157	K	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítu	kus	8,000	280,00	2 240,00
			Konstrukce truhlářské ----- Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla ----- ----				
			4 "2NP:"		4,000		
			4 "1NP:"		4,000		
			Součet		8,000		
158	K	766691912U00	Vyvěšení dřevěné křídlo 1,5m2- okno	kus	56,000	22,00	1 232,00
			Konstrukce truhlářské, otvorové prvky ----- ----- Ostatní -----				
			4 "1PP:"		4,000		
			4*4*5*2+2 "1NP:"		28,000		
			3*4*3*2+2*2 "2NP:"		22,000		
			2 "půda:"		2,000		
			Součet		56,000		
159	K	766441821U00	Dmtž parapet deska š -30cm dl 1m-	kus	14,850	32,00	475,20
			1,3*3+1,35*3 "1NP:"		7,950		
			1,15*6 "2NP:"		6,900		
			Součet		14,850		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
160	K	766621842U00	Dmtž rám dvoj okno+kř -2m2	m2	36,255	178,00	6 453,39
			0,6*0,9*4 "2PP:"		2,160		
			1,3*2,1*3+1,35*2,1*3+0,6*1*2 "1NP:"		17,895		
			1,15*2,1*6+0,65-1,15*2 "2NP:"		12,840		
			1,4*1,2*2 "půda:"		3,360		
			Součet		36,255		
161	M	54914591R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře	kus	8,000	390,00	3 120,00
			4 "2NP:"		4,000		
			4 "1NP:"		4,000		
			Součet		8,000		
162	M	61130001T	Okno otevíravé špaletové, Dle původní předlohy, jednoduché zasklení, historické kování	m2	36,255	7 520,00	272 637,60
			0,6*0,9*4 "2PP:"		2,160		
			1,3*2,1*3+1,35*2,1*3+0,6*1*2 "1NP:"		17,895		
			1,15*2,1*6+0,65-1,15*2 "2NP:"		12,840		
			1,4*1,2*2 "půda:"		3,360		
			Součet		36,255		
163	M	611601203R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	8,000	2 000,00	16 000,00
			4 "2NP:"		4,000		
			3 "1NP:"		3,000		
			1 "podesta:"		1,000		
			Součet		8,000		
164	M	61168601.AR	dveře speciální protipožární; vnitřní; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, kazetové; EI 30 min; DP3; otevíravé; počet křídel 1; plné	kus	2,000	14 000,00	28 000,00
165	M	611731995R	dveře vchodové š = 1 100 mm; h = 1 970,0 mm; profilované, kazetové; otevíravé; počet křídel 1; prosklení 1/2, 6 částí	kus	3,000	40 500,00	121 500,00
166	M	61581622.AR	linka kuchyňská atypická; š = 1 800 mm	soud	1,000	15 000,00	15 000,00
			1 "2.05:"		1,000		
			Součet		1,000		
167	K	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,607	1 000,00	607,00
			Konstrukce truhlářské ----- Přesun hmot pro konstrukce truhlářské: 50 m vodorovně -----				

771 - Podlahy z dlaždic a obklady

20 681,33

168	K	771101142R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb hydroizolační stěrka dvouvrstvá	m2	8,000	175,00	1 400,00
			Podlahy z dlaždic a obklady keramické ----- ----- Příprava podkladu před kladením dlažeb ----- -----				
			1*1 "2.02:"		1,000		
			3,5*2		7,000		
			Součet		8,000		
169	K	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	17,445	40,00	697,80
			Podlahy z dlaždic a obklady keramické ----- ----- Příprava podkladu pod dlažby ----- -----				
			6,99+2 "1.06, 1.07:"		8,990		
			2,85*1,25+1,65*1,25 "2.01:"		5,625		
			2,83 "2.02:"		2,830		
			Součet		17,445		
170	K	771130111R00	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm	m	17,000	86,00	1 462,00
			Podlahy z dlaždic a obklady keramické ----- ----- Obklad soklíků ----- do tmele ----- -----				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			10,7 "1.06, 1,07:"		10,700		
			5,3+1 "2.01:"		6,300		
			Součet		17,000		
171	K	771212113R00	Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m	m2	17,445	405,00	7 065,23
			Podlahy z dlaždic a obklady keramické ----- ----- Kladení dlažby keramické: do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů. ----- do tmele ----- ---				
			6,99+2 "1.06, 1.07:"		8,990		
			2,85*1,25+1,65*1,25 "2.01:"		5,625		
			2,83 "2.02:"		2,830		
			Součet		17,445		
172	K	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	17,000	70,00	1 190,00
			Podlahy z dlaždic a obklady keramické ----- ----- Řezání dlaždic -----				
			10,7 "1.06, 1,07:"		10,700		
			5,3+1 "2.01:"		6,300		
			Součet		17,000		
173	M	283424166R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 12,0 mm; l = 2 500 mm; hrana oblá, R=13 mm	kus	17,000	37,00	629,00
			17 "Sokl:"		17,000		
			Součet		17,000		
174	M	59770102R	dlažba keramická š = 333 mm; l = 333 mm; h = 8,0 mm	m2	19,190	420,00	8 059,80
			(6,99+2)*1,1 "1.06, 1.07:"		9,889		
			(2,85*1,25+1,65*1,25)*1,1 "2.01:"		6,188		
			2,83*1,1 "2.02:"		3,113		
			Součet		19,190		
175	K	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,355	500,00	177,50
			Podlahy z dlaždic a obklady keramické ----- ----- Přesun hmot pro podlahy z dlaždic: 50 m vodorovně -----				

776 - Podlahy povlakové

47 011,82

176	K	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	53,600	10,00	536,00
			Podlahy vlysové, parketové a povlakové ----- ----- Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC -----				
			(5,1+4,65)*2 "2.03:"		19,500		
			(4,65+4,85)*2 "2.04:"		19,000		
			(2,9+4,65)*2 "2.05:"		15,100		
			Součet		53,600		
177	K	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	53,600	60,00	3 216,00
			Podlahy vlysové, parketové a povlakové ----- ----- Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu -----				
			(5,1+4,65)*2 "2.03:"		19,500		
			(4,65+4,85)*2 "2.04:"		19,000		
			(2,9+4,65)*2 "2.05:"		15,100		
			Součet		53,600		
178	K	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	59,753	29,00	1 732,84
			Podlahy vlysové, parketové a povlakové ----- ----- Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy -----				
			5,1*4,65 "2.03:"		23,715		
			4,65*4,85 "2.04:"		22,553		
			2,9*4,65 "2.05:"		13,485		
			Součet		59,753		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
179	K	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a vinyly, montáž, <i>Podlahy vlysové, parketové a povlakové ----- ----- Lepení povlakových podlah z plastů ----- ----- Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce -----</i> 5,1*4,65 "2.03:" 4,65*4,85 "2.04:" 2,9*4,65 "2.05:" Součet	m2	59,753	206,00	12 309,12
					23,715		
					22,553		
					13,485		
					59,753		
180	K	776981112RT1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, , šířka profilu 30 mm <i>Podlahy vlysové, parketové a povlakové ----- ----- Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily -----</i> 4 "2NP:" 4 "1NP:" Součet	m	8,000	190,00	1 520,00
					4,000		
					4,000		
					8,000		
181	M	28410301R	podlahovina PVC lamely; š = 202,0 mm; l = 908 mm; tl. 2,00 mm; povrch. úprava PU lak; protiskluzná; oblast komerční	m2	71,028	388,00	27 558,86
182	K	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m <i>Podlahy vlysové, parketové a povlakové ----- ----- Přesun hmot pro podlahy povlakové: vodorovně do 50 m -----</i>	t	0,278	500,00	139,00

781 - Obklady keramické

17 126,28

183	K	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady <i>Podlahy z dlaždic a obklady keramické ----- ----- Příprava podkladu pod obklady -----</i> --- 3,5*2+6*1,5 "2.02:" 0,6*2 "2.05:" Součet	m2	17,200	38,00	653,60
					16,000		
					1,200		
					17,200		
184	K	781475114R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele <i>Podlahy z dlaždic a obklady keramické ----- ----- Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele -----</i> --- 3,5*2+6*1,5 "2.02:" 0,6*2 "2.05:" Součet	m2	17,200	475,00	8 170,00
					16,000		
					1,200		
					17,200		
185	K	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu <i>Podlahy z dlaždic a obklady keramické ----- ----- Lišty k obkladům -----</i> 2*2+5*1,5 "Vnější rohy:" 2*2+4*1,5 "Vnitřní rohy:" 8,5+0,6 "Zakončení obkladu:" Součet	m	30,600	43,00	1 315,80
					11,500		
					10,000		
					9,100		
					30,600		
186	M	283424183R	profil plastový na obklad vnitřní kout 90°; rozměr 9,0 mm; l = 2 500 mm; hrana oblá, R=8 mm 2*2+5*1,5 "Vnější rohy:" 2*2+4*1,5 "Vnitřní rohy:" 8,5+0,6 "Zakončení obkladu:" Součet	kus	30,600	40,00	1 224,00
					11,500		
					10,000		
					9,100		
					30,600		
187	M	597813600R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat 4*1,1 "2.02:" 0,6*2*1,1 "2.05:"	m2	5,720	259,00	1 481,48
					4,400		
					1,320		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					5,720		
188	M	597813604R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle béžová; mat	m2	13,200	312,00	4 118,40
(3,5*2+6*1,5-4)*1,1 "2.02:"					13,200		
Součet					13,200		
189	K	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,326	500,00	163,00
Podlahy z dlaždic a obklady keramické -----							
----- Přesun hmot pro obklady keramické -----							

782 - Konstrukce z přírodního kamene

26 258,00

190	K	782631327RT1	Montáž obkladu parapetů deskami z tvrdých kamenů bez dodávky parapetů tloušťky 100, 110 a 120 mm	m2	2,000	825,00	1 650,00
Obklady a dlažby z kamene -----							
Montáž obkladu parapetů deskami z tvrdých kamenů -							
----- bez dodávky parapetů : bez							
dodávky parapetů, -----							
2*2*0,5 "parapety:"					2,000		
Součet					2,000		
191	M	58382435R	obklad kamenný deska; pískovec; h = 100,0 mm; povrch broušený	m2	2,000	3 620,00	7 240,00
2*2*0,5 "parapety:"					2,000		
Součet					2,000		
192	K	782631327RT1.1	Repase schod. stupňů, odstranění nátěru, kamenické opracování a doplnění, penetrace	m2	15,000	1 135,00	17 025,00
1,5*0,5*20 "schodišťové stupně"					15,000		
Součet					15,000		
193	K	998782102R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 12 m	t	0,686	500,00	343,00
Obklady a dlažby z kamene -----							
Přesun hmot pro kamenné obklady: 50 m vodorovně --							

783 - Nátěry

161 432,37

194	K	783225400R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email + tmelení,	m2	160,000	180,00	28 800,00
Nátěry ----- Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické -----							
80 "Potrubí:"					80,000		
80 "Ostatní kce:"					80,000		
Součet					160,000		
195	K	783401811R00	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm	m	80,000	3,20	256,00
Nátěry ----- Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur -----							
80					80,000		
Součet					80,000		
196	K	783601815R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrábáním s obroušením, stěn	m2	343,200	31,00	10 639,20
Nátěry ----- Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků -----							
0,6*4*(6*2+9*3,5+10+9+3+6)*2 "nosné prvky:"					343,200		
Součet					343,200		
197	K	783626028R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 1x tmelení	m2	322,056	60,00	19 323,36
Nátěry ----- Nátěry truhlářských výrobků syntetické -----							
(13,1*5,9-1,4*1,54+1,4*1,56)*2 "Hl. Střecha:"					154,636		
9,2*5,95*2 "Vedl. střecha:"					109,480		
					0,000		
11,3*0,9*2 "Štíty hl. střecha:"					20,340		
17,6*2					35,200		
4*1,2/2 "štíty vedlejší dtřecha:"					2,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					322,056		
198	K	783626300R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování	m2	322,056	165,00	53 139,24
Nátěry ----- Nátěry truhlářských výrobků syntetické -----							
(13,1*5,9-1,4*1,54+1,4*1,56)*2 "Hl. Střecha:"					154,636		
9,2*5,95*2 "Vedl. střecha:"					109,480		
					0,000		
11,3*0,9*2 "Štíty hl. střecha:"					20,340		
17,6*2					35,200		
4*1,2/2 "štíty vedlejší dtřecha:"					2,400		
Součet					322,056		
199	K	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné	m2	966,168	51,00	49 274,57
Nátěry ----- Nátěry tesařských konstrukcí ochranné: protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům -----							
(13,1*5,9-1,4*1,54+1,4*1,56)*2*3 "Hl. Střecha:"					463,908		
9,2*5,95*2*3 "Vedl. střecha:"					328,440		
					0,000		
11,3*0,9*2*3 "Štíty hl. střecha:"					61,020		
17,6*2*3					105,600		
4*1,2/2*3 "štíty vedlejší dtřecha:"					7,200		
Součet					966,168		

784 - Malby

39 015,73

200	K	601016191R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační natěr stropů akrylátový	m2	70,120	50,00	3 506,00
Běžné stavební práce ----- Omítky stropů a podhledů z hotových směsí: po jednotlivých vrstvách ----- Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových směsí -----							
7,46 "2.01:"					7,460		
2,83 "2.02:"					2,830		
22,6 "2.03:"					22,600		
23,43 "2.04:"					23,430		
13,8 "2.05:"					13,800		
Součet					70,120		
201	K	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	431,977	24,00	10 367,45
Malby - tapety ----- Odstranění maleb -----							
" Stropy:"							
7,46 "2.01:"					7,460		
2,83 "2.02:"					2,830		
22,6 "2.03:"					22,600		
23,43 "2.04:"					23,430		
13,8 "2.05:"					13,800		
" Stěny:"							
" 1NP:"							
8,75*3,5 "1.06:"					30,625		
11*3,5 "1.07:"					38,500		
" 2NP:"							
11*3 "2.01:"					33,000		
8,7*1,5 "2.02:"					13,050		
19,5*3,5 "2.03:"					68,250		
(4,7+4,85)*2*3,5 "2.04:"					66,850		
(1,9+4,85)*2*3,5 "2.05:"					47,250		
" okolo oken:"							
(0,6+0,9)*2*4 "2PP:"					12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,3+2,1)*2*3+(1,35+2,1)*2*3+(0,6+1)*2*2 "1NP:"		47,500		
			(1,15+2,1)*2*6+(0,65+1,15)*2*2 "2NP:"		46,200		
			(1,4+1,2)*2*2 "půda:"		10,400		
			Okna a dveře (-23,25-12,6-4,855-11,063)		-51,768		
			Součet		431,977		

202	K	784161101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	361,857	16,00	5 789,71
-----	---	--------------	---	----	---------	-------	----------

Malby - tapety ----- Příprava povrchu -
----- Penetrace (napouštění) podkladu -

" 1NP:"

8,75*3,5 "1.06:"

30,625

11*3,5 "1.07:"

38,500

" 2NP:"

11*3 "2.01:"

33,000

8,7*1,5 "2.02:"

13,050

19,5*3,5 "2.03:"

68,250

(4,7+4,85)*2*3,5 "2.04:"

66,850

(1,9+4,85)*2*3,5 "2.05:"

47,250

" okolo oken:"

(0,6+0,9)*2*4 "2PP:"

12,000

(1,3+2,1)*2*3+(1,35+2,1)*2*3+(0,6+1)*2*2
"1NP:"

47,500

(1,15+2,1)*2*6+(0,65+1,15)*2*2 "2NP:"

46,200

(1,4+1,2)*2*2 "půda:"

10,400

Okna a dveře

(-23,25-12,6-4,855-11,063)

-51,768

Součet

361,857

203	K	784442001R00	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	431,977	44,80	19 352,57
-----	---	--------------	---	----	---------	-------	-----------

Malby - tapety ----- Malby z
malířských směsí -----

" Stropy:"

7,46 "2.01:"

7,460

2,83 "2.02:"

2,830

22,6 "2.03:"

22,600

23,43 "2.04:"

23,430

13,8 "2.05:"

13,800

" Stěny:"

" 1NP:"

8,75*3,5 "1.06:"

30,625

11*3,5 "1.07:"

38,500

" 2NP:"

11*3 "2.01:"

33,000

8,7*1,5 "2.02:"

13,050

19,5*3,5 "2.03:"

68,250

(4,7+4,85)*2*3,5 "2.04:"

66,850

(1,9+4,85)*2*3,5 "2.05:"

47,250

" okolo oken:"

(0,6+0,9)*2*4 "2PP:"

12,000

(1,3+2,1)*2*3+(1,35+2,1)*2*3+(0,6+1)*2*2
"1NP:"

47,500

(1,15+2,1)*2*6+(0,65+1,15)*2*2 "2NP:"

46,200

(1,4+1,2)*2*2 "půda:"

10,400

Okna a dveře

(-23,25-12,6-4,855-11,063)

-51,768

Součet

431,977

M21 - Elektromontáže

153 628,10

204	K	210100001T00	Výchozí revize elektro	kus	1,000	2 450,00	2 450,00
-----	---	--------------	------------------------	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Elektromontáže ----- Ukončení vodičů, soubory pro kabely -----				
205	K	210100101T00	Ostatní pomocný materiál	kus	1,000	5 200,00	5 200,00
			Elektromontáže ----- Ukončení vodičů, soubory pro kabely -----				
206	K	210190001T00	Montáže elektroinstalační hod sazba	hod	145,000	255,00	36 975,00
			Elektromontáže ----- Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice: Sestavení dílců demontovaných z transportních důvodů, usazení, vyvážení, upevnění, montáž a zapojení demontovaných přístrojů, kontrola spojů a jejich dotažení. -----				
			145		145,000		
			Součet		145,000		
207	K	210190011T00	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu	ks	1,000	8 000,00	8 000,00
			Elektromontáže ----- Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice: Sestavení dílců demontovaných z transportních důvodů, usazení, vyvážení, upevnění, montáž a zapojení demontovaných přístrojů, kontrola spojů a jejich dotažení. -----				
208	K	210190015T00	Montáž rozvodnic + zapojení	kus	2,000	3 200,00	6 400,00
			Elektromontáže ----- Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice: Sestavení dílců demontovaných z transportních důvodů, usazení, vyvážení, upevnění, montáž a zapojení demontovaných přístrojů, kontrola spojů a jejich dotažení. -----				
209	K	210190022T00	Plastová rozvodnice 28 modulů, vystrojená	kus	1,000	9 800,00	9 800,00
			Elektromontáže ----- Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice: Sestavení dílců demontovaných z transportních důvodů, usazení, vyvážení, upevnění, montáž a zapojení demontovaných přístrojů, kontrola spojů a jejich dotažení. -----				
			1		1,000		
			" Rozvaděč na povrch 28modulů IP 65 - 1ks:"				
			" Vypínač třípólový na DIN lištu 40/3 40A - 1ks:"				
			" Jistič 10B/1 - 4 ks:"				
			" Jistič 16B/1 - 7 ks:"				
			" Jistič 20B/3 - 1 ks:"				
			" Jistič 25B/3 - 1 ks:"				
			" Proudový chránič 25B/4N/0.03 25A - 1ks:"				
			" Propojovací lišta pro jističe jmenovitý proud 80A 3fázová - 1 m:"				
			" Připojnice N modrá -1ks:"				
			" Záslepka do rozvaděče - 0,05 m:"				
			" Podružný materiál:"				
			Součet		1,000		
210	K	210190040T00	Rozvaděč elektroměrový, vydrátovaný RE 1.0.0. V, 400×500×230 mm	kus	1,000	2 750,00	2 750,00
			Elektromontáže ----- Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice: Sestavení dílců demontovaných z transportních důvodů, usazení, vyvážení, upevnění, montáž a zapojení demontovaných přístrojů, kontrola spojů a jejich dotažení. -----				
211	K	210202016T00	Svítlidlo stropní s patičí E24,2× žárovka LED 11W	kus	5,000	2 000,00	10 000,00
			Elektromontáže ----- Svítidla a osvětlovací zařízení: Montáž upevňovací konstrukce, případná oprava poškozeného nátěru, úplná montáž svítidla, tj. vyznačení umístění svítidla, jeho rozložení, zapojení vodičů, složení svítidla v celek, vybavení zdroji záření a vyzkoušení. , -----				
			2 "1.06, 1.07:"		2,000		
			2 "2.01:"		2,000		
			1 "2.02:"		1,000		
			Součet		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
212	K	210202017T00	Svítilno stropní zářivkové dl. 120cm, 2×trubice LED 18W	kus	10,000	3 700,00	37 000,00
			<i>Elektromontáže ----- Svítidla a osvětlovací zařízení: Montáž upevňovací konstrukce, případná oprava poškozeného nátěru, úplná montáž svítidla, tj. vyznačení umístění svítidla, jeho rozložení, zapojení vodičů, složení svítidla v celek, vybavení zdroji záření a vyzkoušení. , -----</i> 4 "2.03:" 4,000 4 "2.04:" 4,000 2 "2.05:" 2,000 Součet 10,000				
213	K	210220452R00	Vedení uzemňovací ochranné pospojování v prádelnách, koupelnách apod., pevně uložené CU 4-16 mm2,	m	15,000	46,20	693,00
			<i>Elektromontáže ----- Vedení uzemňovací -----</i>				
214	K	210290605T00	Uložení kabelu do 1×10 mm2 včetně sádrování	m	45,000	34,00	1 530,00
			<i>Elektromontáže ----- Montáž: včetně vyzkoušení -----</i> 45 45,000 Součet 45,000				
215	K	210290611T00	Uložení kabelu do 3×2,5 mm2 včetně upevnění	m	278,000	34,00	9 452,00
			<i>Elektromontáže ----- Montáž: včetně vyzkoušení -----</i> 5*17 85,000 6*8*3+2*8+3*11 193,000 Součet 278,000				
216	K	210290623T00	Uložení kabelu do 5×6 mm2 včetně upevnění	m	45,000	64,00	2 880,00
			<i>Elektromontáže ----- Montáž: včetně vyzkoušení -----</i> 45 45,000 Součet 45,000				
217	K	905 R02	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece	h	15,000	330,00	4 950,00
			<i>Pravidla k mont.ceníkům -----</i> <i>Hodinové zúčtovací sazby -----</i>				
218	M	34111032R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.	m	85,000	11,20	952,00
			5*17 85,000 Součet 85,000				
219	M	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.	m	193,000	18,10	3 493,30
			6*8*3+2*8+3*11 193,000 Součet 193,000				
220	M	34111100R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x6mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.te	m	45,000	74,50	3 352,50
			45 45,000 Součet 45,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
221	M	34140967R	vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 10,00 mm ² ; vnější průměr 5,6 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene	m	45,000	19,20	864,00
			45		45,000		
			Součet		45,000		
222	M	34535440R	strojek pro jednopólový spínač; řazení 1, 1So; 10AX, 250VAC	kus	3,000	82,40	247,20
			1 "2.02:"		1,000		
			1 "2.04:"		1,000		
			1 "2.05:"		1,000		
			Součet		3,000		
223	M	34535446R	strojek pro spínač křížový; řazení 7, 7So; 10AX, 250VAC	kus	4,000	128,00	512,00
			2 "2.01:"		2,000		
			2 "2.03:"		2,000		
			Součet		4,000		
224	M	34536490R	kryt spínače; jednoduchý; pro pro spínače řazení 1,6,7,1/0	kus	7,000	31,50	220,50
			1 "2.02:"		1,000		
			1 "2.04:"		1,000		
			1 "2.05:"		1,000		
			2 "2.01:"		2,000		
			2 "2.03:"		2,000		
			Součet		7,000		
225	M	34536700R	rámček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); jednonásobný	kus	7,000	19,20	134,40
			1 "2.02:"		1,000		
			1 "2.04:"		1,000		
			1 "2.05:"		1,000		
			2 "2.01:"		2,000		
			2 "2.03:"		2,000		
			Součet		7,000		
226	M	34536705R	rámček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); dvojnásobný	kus	20,000	35,00	700,00
			6*3+2		20,000		
			Součet		20,000		
227	M	34551612R	zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC	kus	40,000	105,00	4 200,00
			(6*3+2)*2		40,000		
			Součet		40,000		
228	M	34571518R	krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr, hloubka pr.73x42 mm	kus	62,000	5,60	347,20
			1 "2.02:"		1,000		
			1 "2.04:"		1,000		
			1 "2.05:"		1,000		
			2 "2.01:"		2,000		
			2 "2.03:"		2,000		
			(6*3+2)*2 "Zásuvky:"		40,000		
			15 "Ostatní:"		15,000		
			Součet		62,000		
229	M	3457171102R	přichytka typ jednostranná, kabelová; ocelový pozinkovaný plech; rozměr průměr upevň.otvoru 4,3 mm, rozměr 22,8 x 10 mm, vnitř.průměr 10 mm, pro pr. kabelu 8 mm	kus	150,000	3,50	525,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

43 621,00

230	K	979990201R00	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t	4,900	2 400,00	11 760,00
-----	---	--------------	--	---	-------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Bourání a podchycování konstrukcí -----</i> <i>- Poplatek za skládku -----</i>							
231	K	979084212R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	37,750	272,00	10 268,00
<i>Komunikace pozemní a letiště -----</i> <i>Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu -----</i> <i>-----</i>							
232	K	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí	t	37,750	117,00	4 416,75
<i>Komunikace pozemní a letiště -----</i> <i>Nakládání na dopravní prostředky: pro vodorovnou dopravu -----</i>							
233	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	37,750	175,00	6 606,25
<i>Bourání a podchycování konstrukcí -----</i> <i>- Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku -----</i> <i>-----</i>							
234	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	755,000	14,00	10 570,00
<i>Bourání a podchycování konstrukcí -----</i> <i>- Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku -----</i> <i>-----</i>							

VP - Vícepráce

0,00

Příloha č. 4
Zadávací dokumentace veřejné zakázky

Zadávací dokumentace veřejné zakázky není pevně připojena ke Smlouvě, je ale k dispozici na vyžádání u osoby ve věcech technických této smlouvy. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Zadávací dokumentace plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tato Zadávací dokumentace tvoří část obsahu Smlouvy.

Příloha č. 5
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- *ve věcech smluvních a obchodních:*

Jméno a příjmení	Ing. Gabriel Jursa
Adresa	P. O. Box 61, 772 00 Olomouc
E-mail	XXXXX
Telefon	XXXXX

- *ve věcech technických:*

Jméno a příjmení	XXXXX	XXXXX
Adresa	P. O. Box 61, 772 00 Olomouc	
E-mail	XXXXX	XXXXX
Telefon	XXXXX	XXXXX

Za Zhotovitele:

- *ve věcech smluvních a obchodních:*

Jméno a příjmení	Ing. Martin Peřina, předseda představenstva nebo Ing. Jiří Dobiáš, člen představenstva
Adresa	Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc
E-mail	info@hrosistavby.cz
Telefon	XXXXX

- *ve věcech technických:*

Jméno a příjmení	XXXXX
Adresa	Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc
E-mail	XXXXX
Telefon	XXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 6
Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CENY DÍLA
Střechy – Malíček s.r.o., Doloplazy 425, IČ: 26873036	práce související s realizací střešních a klempířských konstrukcí	40%

Příloha č. 7
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

Ověřovací doložka transformace komponenty


Ověřuji pod pořadovým číslem **29045**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 1d0463ad-22df-4aca-8bbd-dd8b1515297c

Ověřující osoba: **Systém**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **02.03.2018 08:10:08**



988acff5-fe9e-4e24-b70b-ae8d6bef821f