

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: **8500000856**

číslo smlouvy zhotovitele: **14-2-175**

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: xxxxxxxxxxxx, generální ředitel

IČO: 72053119

DIČ: CZ72053119

e-mail: xxxxxxxxxxxx@suspk.eu

datová schránka: xxxxx

telefon: xxxxxxxx

kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxx, tel. +420 xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail:

xxxxxxxxxxxx@suspk.eu

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

AF-CITYPLAN s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005

sídlo: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

jednající: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

IČO: 47307218

DIČ: CZ47307218

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: xxxxx

e-mail: xxxxx

Oprávněn k jednání

- ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

- ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí střediska dopravních projektů

adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla:

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 10. 7. 2014 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení a zajištění související inženýrské činnosti vč. zajištění stavebního povolení, vše v rámci stavby: **PD – „III/18019 Sušická ulice (v úseku od ul. Na Spojce k Božkovskému náměstí) včetně obratiště MHD Božkov“** (dále jen „SoD“).

III. ZMĚNA SoD

3.1 Na základě požadavku Správy veřejného statku m. Plzně zpracovat do této projektové dokumentace sousedící stavbu „Stavební úprava obratiště MHD Božkov v Plzni“, která bude mít přímý dopad na již vydané územní rozhodnutí, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 V kapitole 4. Termín plnění a místo dodání díla se upravuje čl. 4.1. SoD takto. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.1.1. této smlouvy dokončit a předat objednateli do **31.8. 2018** v požadované formě a počtu vyhotovení.

3.3 V kapitole 4. Termín plnění a místo dodání díla se upravuje čl. 4.2. SoD takto. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.1.2. této smlouvy dokončit a předat objednateli do **31.10. 2018** v požadované formě a počtu vyhotovení.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a poskytovatel dva stejnopisy.

4.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

Objednatel:

V Plzni dne 21.2. 2018

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

generální ředitel

Poskytovatel:

V Praze dne 21. 2. 2018

AF-CITYPLAN s.r.o.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - jednatel