

## DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: **S 1026/14-3**

číslo smlouvy zhotovitele: **14-2-175**

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: generální ředitel

IČO: 72053119

DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

telefon:

kontaktní osoba:

*dále jen „objednatel“*

#### 1.2. Zhotovitel:

**AF-CITYPLAN s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005

sídlo: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

jednající: , jednatel

IČO: 47307218

DIČ: CZ47307218

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1

číslo účtu:

tel:

datová schránka:

e-mail:

Oprávněn k jednání

- ve věcech smluvních: jednatel

- ve věcech technických: vedoucí střediska dopravních projektů

adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla:

*dále jen „zhotovitel“*

## II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 10. 7. 2014 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení a zajištění související inženýrské činnosti vč. zajištění stavebního povolení, vše v rámci stavby: **PD – „III/18019 Sušická ulice (v úseku od ul. Na Spojce k Božkovskému náměstí“** (dále jen „SoD“).

## III. ZMĚNA SoD

3.1 Na základě požadavku Správy veřejného statku m. Plzně zpracovat do této projektové dokumentace sousedící stavbu „Stavební úprava obratiště MHD Božkov v Plzni“, která bude mít přímý dopad na již vydané územní rozhodnutí, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 V kapitole 4. Termín plnění a místo dodání díla se upravuje čl. 4.1. SoD takto. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.1.1. této smlouvy dokončit a předat objednateli do **30. 6. 2017** v požadované formě a počtu vyhotovení.

3.3 V kapitole 4. Termín plnění a místo dodání díla se upravuje čl. 4.2. SoD takto. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.1.2. této smlouvy dokončit a předat objednateli do **31. 7. 2017** v požadované formě a počtu vyhotovení.

## IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a poskytovatel dva stejnopisy.

4.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

*Objednatel:*

V Plzni dne 27. 4. 2016

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

generální ředitel

*Poskytovatel:*

V Praze dne 27. 4. 2016

---

**AF-CITYPLAN s.r.o.**

- jednatel