

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001398

na realizaci zakázky

„I/14 a II/309 Dobruška-okružní křižovatka DÚR+IČ+DSP+IČ+VD-ZDS+AD“

ISPROFIN: 5001210002.16971

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

zastoupeno: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

FORVIA CZ s.r.o.

se sídlem: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady

IČ: 02992485

DIČ: CZ02992485

registrován u: C 226198 Městský soud Praha

zastoupení: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

na straně druhé

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 5.2 Smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001398 na vypracování projektové dokumentace „I/14 a II/309 Dobruška-okružní křižovatka DÚR+IČ+DSP+IČ+VD-ZDS+AD“, kterým se výše uvedená smlouva mění v článku:

**V.
DOBA PLNĚNÍ**

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

Pravomocné stavební povolení	Do 1. 6. 2018
------------------------------	----------------------

5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení doby pro dokončení, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně poskytovatele. Po obdržení žádosti poskytovatele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté objednatelem a odpovídajícím způsobem prodlouží dobu pro dokončení.

5.3 Poskytovatel splní veškeré pokyny, které mu objednatel dá ohledně prací, včetně přerušení všech prací nebo jejich částí. Na povinnosti poskytovatele nebude mít vliv žádné schválení nebo souhlas objednatele nebo jeho pověřeného zástupce, ani to, že se objednatel nevyjádřil.

Zdůvodnění:

K úpravě termínu na vydání pravomocného stavebního povolení došlo proto, že čekáme na vyjádření stavebního úřadu k projektové dokumentaci a případné připomínky k žádosti o stavební povolení.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001398 ze dne 12. 10. 2016, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech a Poskytovatel obdrží po jednom (1) stejnopisu.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Za objednatele:

Za poskytovatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

FORVIA CZ s.r.o.

Datum:

Datum: 20. 2. 2018

27. 02. 2018