

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1 : 8510000141

číslo tohoto dodatku objednatele č. 2 :

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500000758

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele: 142017

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: xxxxxxxxxxxx, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: xxxxxxxxxx

datová schránka xxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č.2:

Město Radnice

sídlo: náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice

zastoupený: xxxxxxxxxxxx, starosta města

IČO:00259021 DIČ: CZ00259021

tel: xxxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

Boula IPK s.r.o.

sídlo: Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň 3

zastoupená: xxxxxx

IČO: 28035461 DIČ: CZ28035461

telefon: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxx

datová schránka: xxxxxx

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 18.7.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla- vypracování projektové dokumentace DÚR, DSP a PDPS s názvem: „ II/233 Radnice průtah“ (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na zjištění špatného technického stavu mostu č. 233 – 012 v Radnicích se smluvní strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemnou cenovou nabídkou na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení DÚR, stavební povolení DSP a provedení stavby mostu č. 233 – 012 v Radnicích. Cenová nabídka tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

- a) cena díla zpracování DÚR v celkové hodnotě: 100 000,- Kč bez DPH
- b) cena díla zpracování DSP v celkové hodnotě: 135 000,- Kč bez DPH
- c) cena díla zpracování PDPS v celkové hodnotě: 75 000,- Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl.3. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD

bez DPH: 975 000,- Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 310 000,- Kč bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 1 285 000,- Kč

3.4.3 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 dle čl. 3.1. SOD

bez DPH: 487 500,- Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 310 000,- Kč bez DPH.

3.4.4 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH **797 500,- Kč**

3.4.5 Cena díla za část díla pro objednatele č.2 dle čl. 3.1. SOD

bez DPH 487 500,- Kč

se tímto dodatkem nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo

údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

- 4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 4.4 Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 4.5 Tento dodatek je vyhotoven v počtu sedm vyhotovení, z nichž objednatel č. 2 a zhotovitel obdrží po dvou a objednatel č. 1 si ponechá tři výtisky.
- 4.6 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 4.7 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- nabídková cena

objednatel č. 1:

V Plzni dne _____

objednavatel č. 2:

V _____ dne _____

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

XXXXXXXXXXXXX
generální ředitel

Město Radnice

XXXXXXXXXXXXX
starosta

zhotovitel:

V Plzni dne _____

Boula IPK s.r.o.

XXXXXXXXXX
Jednatel společnosti

Návrh dodatku vyhotovil: xxxxxxxx dne 10.1.2018