

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo

1. Objednatel: Město Havlíčkův Brod
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57
statutární zástupce: Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta města
IČO: 00267449

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: Iva Dvořáková
580 01 Havlíčkův Brod, Mírová 336
IČO: 41275276

dále jen zhotovitel

I.

Město Havlíčkův Brod a Iva Dvořáková uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Cyklostezka podél komunikace ul. Leděčská - Perknov, Havlíčkův Brod - I. etapa“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Transconsult s.r.o. a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo.

II.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně termínu realizace díla.

III.

Změna ustanovení článku IV, bod 1, 2, 3 a 4

- | | |
|---|------------------|
| 1. Doba předání a převzetí staveniště | červen 2018 |
| 2. Doba zahájení stavebních prací | červenec 2018 |
| 3. Lhůta pro dokončení stavebních prací | do 15.října 2018 |
| 4. Lhůta pro předání a převzetí části díla stavba | do 15.října 2018 |

IV.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží každá ze stran 2 vyhotovení. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Havlíčkův Brod je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu.

Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 19. února 2018 usnesením č. 123/18.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Havlíčkově Brodě dne 19. 02. 2018

V Havlíčkově Brodě dne 19. 02. 2018

.....
Mgr. Jan Tecl MBA
starosta města Havlíčkův Brod

.....
Iva Dvořáková

