

Příloha č. 5

Časový harmonogram průběhu realizace akce

	říjen 2016			listopad 2016				prosinec 2016	
	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.
Cinnost									
Odstranění dožilého povalového chodníku a plošin				x	x	x			
Montáž povalového chodníku a plošin						x	x	x	