

Příloha č. 5 Harmonogram plnění

Harmonogram plnění veřejné zakázky

Následující tabulka obsahuje harmonogram plnění veřejné zakázky „Informační systém pro vedení spisové služby a řízení před finančním arbitrem pro Kancelář finančního arbitra“ dle specifikace Zadávatel a vzoru uvedeného v Příloze 7 Zadávací dokumentace.

Tabulka 1 – Harmonogram veřejné zakázky

Předmět plnění	Termín zahájení	Termín ukončení
Vstupní analýza a vytvoření projektu	21. 10. 2016	30. 10. 2016
Vývoj	30. 10. 2016	20. 12. 2016
Dodávka a instalace	10. 12. 2016	11. 12. 2016
Testování	14. 12. 2016	20. 12. 2016
Migrace dat	10. 2. 2017	28. 2. 2017
Školení uživatelů	21. 12. 2016	31. 1. 2017
Uvedení informačního systému do zkušebního provozu	1. 1. 2017	28. 2. 2017
Uvedení informačního systému do plného provozu	28. 2. 2017	<i>(prázdné)</i>