

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále SoD) na VZ „Udržovací práce na Karáskově náměstí v Brně-Židenicích“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími:

Čl. 1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-Židenice
Sídlo: Gajdošova 7, 615 00 Brno,
Statutární orgán: Mgr. René Novotný, starosta MČ Brno-Židenice
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: KB Brno-město a.s.
Číslo účtu: 19 – 5175960217/0100

Zástupci objednatele:

a) ve věcech smluvních: **Mgr. René Novotný**, starosta MČ Brno-Židenice
tel.: +420 548 426 128
email: novotny@zidenice.brno.cz

b) zástupce ve věcech technických: **Bc. Petra Halasová**, referent OSM ÚMČ Brno-Židenice
tel.: +420 548 426 126
email: halasovs@zidenice.brno.cz

Zhotovitel: HOLÍK stav, s.r.o.
Sídlo: Březina 111, 679 05
Statutární orgán: Luděk Holík, jednatel
IČ: 28344804
DIČ: CZ28344804

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) **technických:** Luděk Holík, jednatel
- b) **smluvních:** Luděk Holík, jednatel

Telefon: 606732442
E-mail: info@holikstav.cz@volny.cz

Čl. 2. Předmět dodatku ke smlouvě

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s VZ na stavební práce a dodávky s názvem „Udržovací práce na Karáskově náměstí v Brně-Židenicích“ v rozsahu specifikovaném v zadávací dokumentaci, dále SoD a nabídkovým položkovým rozpočtem (dále jen „dílo“).
2. S ohledem na skutečnost, že při realizaci díla došlo ke kolizi stavebních prací prováděných zhotovitelem a kácení stromů prováděného objednatelem se v souladu s čl. XIII mění článek III. odst. 1) SoD takto:

III. Doba a místo plnění

- 1 Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu smlouvy. Termín splnění díla je stanoven do 8.9.2013

V Brně dne 30.8.2016

Statutární město Brno
Městská část Brno - Židenice
Gaidošova 7, 615 00 Brno
5

.....
za objednatele:

Mgr. René Novotný
starosta MČ Brno-Židenice

V Březině, dne 31.08.2016

.....
za zhotovitele:

Luděk Holík
jednatel

HOLÍK stav, s.r.o.
Stavební společnost
zemní práce, autodoprava
Březina 111, PSČ 679 05
Mobil: 606 732 442, info@holikstav.cz
IČ: 28344804, DIČ: CZ28344804