

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále SoD) na VZ „Udržovací práce na Karáskově náměstí v Brně-Židenicích“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími:

Čl. 1. Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno-Židenice
Sídlo:	Gajdošova 7, 615 00 Brno,
Statutární orgán:	Mgr. René Novotný, starosta MČ Brno-Židenice
IČ:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Bankovní spojení:	KB Brno-město a.s.
Číslo účtu:	19 – 5175960217/0100

Zástupci objednatele:

a) ve věcech smluvních:	Mgr. René Novotný , starosta MČ Brno-Židenice tel.: +420 548 426 128 email: novotny@zidenice.brno.cz
b) zástupce ve věcech technických:	Bc. Petra Halasová , referent OSM ÚMČ Brno-Židenice tel.: +420 548 426 126 email: halasovs@zidenice.brno.cz

Zhotovitel:	HOLÍK stav, s.r.o.
Sídlo:	Březina 111, 679 05
Statutární orgán:	Luděk Holík, jednatel
IČ:	28344804
DIČ:	CZ28344804

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:	Luděk Holík, jednatel
b) smluvních:	Luděk Holík, jednatel

Telefon: 606732442
E-mail: info@holikstav.cz@volny.cz

Čl. 2. Předmět dodatku ke smlouvě

- Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s VZ na stavební práce a dodávky s názvem „Udržovací práce na Karáskově náměstí v Brně-Židenicích“ v rozsahu specifikovaném v zadávací dokumentaci, dále SoD a nabídkovým položkovým rozpočtem (dále jen „dílo“).
- S ohledem na skutečnost, že při realizaci díla došlo k nutnosti provedení víceprací a zároveň nebyly některé práce objednatelem po zhotoviteli požadovány, došlo po vzájemném započtení méně a víceprací ke změně ceny díla. Z uvedeného důvodu dochází k navýšení ceny díla o:

• navýšení ceny díla bez DPH:	153.235,- Kč
• navýšení DPH u díla:	32.179,35,- Kč
• navýšení ceny díla s DPH	185.414,35,- Kč

V Brně, dne

13. 10. 2016

.....
za objednatele:

Mgr. René Novotný
starosta MČ Brno-Židenice

Statutární město Brno
Městská část Brno - Židenice
Gaidošova 7, 615 00 Brno

V Březině, dne

.....
za zhotovitele:

Luděk Holík
jednatel

HO r.o.
Stav s.r.l.

ČO
606 732 442 e-mail:
Březina 111, 679 05