

Změnový list č. 2 - založení retenční nádrže RN1D

--

Stavba:

Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích
--

Stavební objekt :

UČ1 - retenční nádrž RN1D

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s., divize M - Morava

Rekapitulace změnového rozpočtu (soupisu prací) a ceny stavebního objektu (bez DPH) :

Cena víceprací :

496 618,24

Cena méněprací :

0,00

Celkem :

496 618,24

Vyjádření zúčastněných osob :

Funkce	Firma/Osoba	Odsouhlasení	Datum	Podpis
Zhotovitel	Ing. Petr Pumprla	ANO X NE		
Projektant	Ing. Tomáš Frajt	ANO X NE		
Správce stavby	Ing. Albín Gottwald	ANO X NE		
Objednatel	Ing. Jindřich Mrva	ANO X NE		