

Změnový list č.5 - prodloužení + výstavba splaškových stok

Stavba:

Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích

Stavební objekt :

UČ2 – Pod Křivým a Havlíčkova ulice - splašková kanalizace

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s., divize M - Morava

Rekapitulace změnového rozpočtu (soupisu prací) a ceny stavebního objektu (bez DPH) :

Cena víceprací :

1 520 722,49

Cena méněprací :

-553 172,91

Celkem :

967 549,58

Vyjádření zúčastněných osob :

Funkce	Firma/Osoba	Odsouhlasení	Datum	Podpis
Zhotovitel	Ing. Petr Pumprla	ANO X NE		
Projektant	Ing. Tomáš Frajt	ANO X NE		
Správce stavby	Ing. Albin Gottwald	ANO X NE		
Objednatel	Ing. Jindřich Mrva	ANO X NE		