

## Změnový list č. 7 - zásyp rýh pro splaškovou kanalizaci

Stavba:

Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích

Stavební objekt :

UC 2 - POD KRIVÝM A HAVLICKOVA ULICE - SPLASKOVA KANALIZACE

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s., divize M - Morava

**Rekapitulace změnového rozpočtu (soupisu prací) a ceny stavebního objektu (bez DPH) :**

Cena víceprací :

384 600,39

Cena méněprací :

0,00

**Celkem :**

**384 600,39**

**Vyjádření zúčastněných osob :**

Funkce	Firma/Osoba	Odsouhlasení	Datum	Podpis
Zhotovitel	Ing. Petr Pumpřla	ANO X NE	25.1.2018	
Projektant	Ing. Tomáš Frajt	ANO X NE	25.1.2018	
Správce stavby	Ing. Albín Gottwald	ANO X NE	25.1.2018	
Objednatel	Ing. Jindřich Mrva	ANO X NE	25.1.2018	