

## Spálová Silvie

---

**Od:** tokkraservis@seznam.cz  
**Odesláno:** 20. února 2018 15:59  
**Komu:** Spálová Silvie  
**Předmět:** Čujkovova 29, B.č. 46 - vícepráce

### Soupis víceprací dle zápisu ve SD ze dne 20. 2. 2018

#### oprava volného bytu č. 46 – Čujkovova 29

##### Vícepráce

- odpojení, demontáž a likvidace masážního sprchového koutu vč. odvozu na skládku	700,-
- odpojení a demontáž stávající vodoinstalace a odpadů	500,-
- zhotovení nové vodoinstalace (vč. zasekání do zdi), zazdění 4bm	2 500,-
- přemístění umývadla vč. odpadu a dopojení	1 500,-
- bourání obkladu (vč.likvidace a odvozu suti) 8m2 ( 90,-/m2)	720,-
- úprava podkladu pod obklad vč. hydroizolace 12 m2 (390,-/m2)	4 680,-
- provedení obkladu vč. spárování 12 m2 (780,-/m2)	9 360,-
- výměna vany 120 cm vč. dopojení	3 950,-
- podezdění vany vč. zřízení vanových dvířek	1 200,-

- výměna nástěnné baterie umývadlo/vana dlouhá pípá

vč. sprch. setu

2 770,-

- vyčištění dlažby koupelna

350,-

---

**Celkem vícepráce**

**28 230,- Kč**

**Méněpráce**

- výměna vaničky sprchového koutu (čtvrtekruh)

- 2 390,- Kč

---

**Celkem méněpráce**

**- 2 390,- Kč**

Z výše uvedeného důvodu vás žádáme o prodloužení termínu o 10 kalendářních dnů.

--

TOKKRA Servis s.r.o.