

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav s upřesněním přidělů v katastrálním území Rájec, části k.ú. Koldín a jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Lhoty u Potštejna“

Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele č.j. SPU 007243/2018 ze dne 5.1.2018 o prodloužení termínu plnění zakázky, a to konkrétně termínu plnění dílčích fakturačních celků 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a souvisejícího dílčího celku 3.2.1.4. o 2 měsíce do 30.4.2018. Další termíny plnění nejsou navrženou změnou dotčeny. Důvodem žádosti je návrh žádoucí změny vymezení biokoridoru v územním plánu obce Borovnice, ale i v územním plánu sousední obce Krchleby a v návaznosti na navržené zpřístupnění pozemků a úpravu průběhu biokoridoru v rámci PSZ i případná potřeba změny umístění zastavitelné plochy územního plánu obce Borovnice.

Objednatel přijal zdůvodnění navrženého posunu termínu, a to zejména z důvodu potřeby projednání navrhovaných změn se zástupci sousední obce Krchleby a s ohledem na vyjádření Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí č.j. MUKO-1231/2018-rp ze dne 23.1.2018.

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alenou Rufferovou Mgr. Alena Rufferová vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ladislav Kopecký, odborný referent, Pobočka Rychnov n.Kn. tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxx Ing. Karel Káda, odborný referent, Pobočka Rychnov n.Kn. Tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxx
Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou ID DS: z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a AGERIS s.r.o.
sídlo:	Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové
zastoupený:	Jiřím Foltánem, vedoucím Společníkem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Foltán, vedoucí Společník
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Šilar
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	sfm77qh
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx
IČ:	64793036
DIČ:	CZ64793036

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v HK, oddíl C, vložka 9769 dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění termíny ukončení uvedené v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo takto:

Č.	Díličí část	Termín ukončení
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	30.4.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 23.2.2018

V Hradci Králové dne 23.2.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

.....
Jiří Foltán
vedoucí Společník
Sdružení GEOŠRAFO s.r.o.
a AGERIS s.r.o.