

Číslo smlouvy objednatele: 202-2015-523101  
Číslo smlouvy zhotovitele: xS-009-2015-Vno

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**  
sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno  
fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774  
zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK  
tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: [jihomoravsky.kraj@spucr.cz](mailto:jihomoravsky.kraj@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín  
Pavel Záhorský, vrchní referent Pobočky Hodonín  
Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín  
sídlo pobočky: Ing. Osička +420 xxxxxxxxxxxxxxxx  
tel.: p. Záhorský +420 xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: [r.osicka@spucr.cz](mailto:r.osicka@spucr.cz)  
[p.zahorsky@spucr.cz](mailto:p.zahorsky@spucr.cz)  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** sdružení právnických osob, které tvoří  
**č.1 Geocart CZ a.s.**  
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno  
tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: [geocart@geocart.cz](mailto:geocart@geocart.cz)  
ID DS: 3v2d84r  
IČ / DIČ: 25567179 / CZ25567179  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989  
a

**č.2 AGERIS s.r.o.**  
sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno  
tel.: +420 545 241 842  
e-mail: [ageris@ageris.cz](mailto:ageris@ageris.cz)  
ID DS: zr6jqnz  
IČ / DIČ: 25576992 / CZ25576992  
DIČ:  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

**Zastoupení na základě smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky ze dne 11.12.2014  
(založena u dokumentace veřejné zakázky):**

Ing. Martinem Malcem  
členem představenstva Geocart CZ a.s.

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Pavel Oppelt  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu  
KoPÚ a k vytyčení pozemků: Ing. Zdeněk Drápela  
tel: +420 xxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: [geocart@geocart.cz](mailto:geocart@geocart.cz)  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

Tímto dodatkem se v souladu s článkem VI. odst. 6.2. SoD ze dne 16.4.2015 (**KoPÚ v k.ú. Vnorovy a navazující části k.ú. Lidéřovice na Moravě**) upravují měrné jednotky části fakturačního celku 3.1.4. přípravných prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, podle skutečně zpracovaných měrných jednotek. Na základě zjištěných skutečností, byl rozsah šetřených úseků menší z důvodu většího obsahu bodů kvality č. 3 těchto úseků.

### FC 3.1. Přípravné práce:

3.1.4. **Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.** – počet MJ se ze 190 (100 bm) mění na **133** (100 bm)

## Čl. VI. Cena za provedení díla

6.1. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílní části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	1 157 900,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílní části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	1 577 100,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	211 750,- Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	240 000,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>3 186 750,- Kč</b>
DPH 21% v Kč	669 218,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>3 855 968,- Kč</b>

Ostatní části smlouvy se nemění.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 27. 10. 2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....  
Ing. Martin Malec  
člen představenstva  
Geocart CZ a.s.

Příloha:

1. Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					od 1.5.2015
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	100	250	25 000	31.5.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	3 800	0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	712	500	356 000	31.5.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	135	900	121 500	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	867	150	130 050	31.10.2016
	Vodohospodářská studie	ha	250	420	105 000	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	133	1 250	166 250	31.10.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	x	0	x
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	847	300	254 100	28.2.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 157 900</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	847	500	423 500	31.8.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	0	x	0	x
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	260	250	65 000	31.8.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	105	500	52 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	460	440	202 400	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	290	600	174 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	847	750	635 250	28.2.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	8 150	24 450	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 577 100</b>	30.4.2018
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>		847	250	211 750	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>211 750</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	500	480	240 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	240 000	
---	---------	--

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 157 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 577 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	211 750 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	240 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 186 750 Kč</b>
DPH 21% v Kč	669 218 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 855 968 Kč</b>

V Brně dne 27.10. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Jan Ševčík  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Jihomoravský kraj

.....  
 Ing. Martin Malec  
 člen představenstva  
 Geocart CZ a.s.