

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“ na akci „Vimperk – regenerace panelového sídliště – 1. etapa – projektové práce“

ze dne 05.01.2018

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Vimperk**
se sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
zastoupený: Mgr. Pavel Dvořák, starosta města
IČO: 00250805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Ing. arch. Jaromír Kročák**
se sídlem:
IČO: 10271911
DIČ: CZ
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 05.01.2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace v rozsahu DÚR, DSP + PDPS včetně inženýrské činnosti – opatření stavebního povolení, to vše ve vztahu k akci „**Vimperk – regenerace panelového sídliště – 1. etapa – projektové práce**“.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu zhotovení díla pro části ad 2.1. a), d), g), j) smlouvy o dílo o 10 týdnů, neboť objednatel zamýšlí projednat rozpracovanou podobu DÚR s veřejností a umožnit jí se k tomu vyjádřit a předložit podněty. Projektové práce byly ze strany objednatele přerušeny v průběhu 4. týdne termínu původně sjednaného ve smlouvě o dílo, tudíž prodloužení termínu zahrnuje 5 týdnů, které zbývaly zhotoviteli na dokončení díla dle původně sjednaného termínu ve smlouvě o dílo, a 5 týdnů, po které objednatel projektové práce přerušil.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo následujícím způsobem:

V odst. 3.1., článku III. Doba a místo zhotovení díla se termín pro části ad 2.1. a), d), g), j) smlouvy o dílo „**do 8 týdnů**“ ode dne podpisu smlouvy o dílo nahrazuje termínem „**do 18 týdnů**“.

- 3.2. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ve Vimperku dne 01.03.2018

V Českých Budějovicích dne 01.03.2018

Lukáš Sýs, v. r.

Ing. arch. Jaromír Kročák, v. r.

.....
Město Vimperk
Lukáš Sýs
místostarosta

.....
Ing. arch. Jaromír Kročák

Schváleno usnesením RM Vimperk
č. 248 ze dne 26.02.2018