

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č.1

Název stavby:

„Montáž klimatizačních jednotek a jejich rozvodů na odděleních FN Plzeň“

SoD objednatele č.:	1238/17/06/OU
SoD zhotovitele č.:	D/17/085

(dále jen SoD)

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

- obchodní jméno: **Fakultní nemocnice Plzeň**
- sídlo společnosti:
(fakturační adresa) **Edvarda Beneše 1128/13
CZ – 305 99 Plzeň**
- zástupce ve věcech smluvních: **MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. – ředitel FN Plzeň**
- IČ / DIČ: **006 69 806 / CZ 006 69 806**
- bankovní spojení: **Česká národní banka**
- číslo účtu: **33739311/0710**
- tel. / fax: **377 401 111**
- e-mail: **fnplzen@fnplzen.cz**

(dále jen „objednatel či investor“)

1.2. Zhotovitel

- obchodní jméno: **Intermont,Opatrný,s.r.o. s.r.o.**
- sídlo společnosti:
(fakturační adresa) **Vrskmaň 74
43115 Vrskmaň**
- zapsán v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Ústí nad Labem,oddíl C, vložka 5877**
- zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Marek Opatrný**
- IČ / DIČ: **49900854, DIČ CZ49900854**
- bankovní spojení: **XXX**
- číslo účtu: **XXX**
- tel. / fax: **XXX**
- e-mail: **+420 XXX**

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodech 1.1. a 1.2. této SoD jsou při operativním technickém řízení činností realizace díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování soupisů provedených prací a faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, pro zápisy do stavebního deníku dále zmocnění jednat za:

- objednatel: **František Přibáň – (+ 420 / 377 103 700)**
- zhotovitel: **XXX**

2. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

Změna termínu dokončení a rozsahu plnění proti původní SOD a výkazu výměr.

3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Zahájení a dokončení předmětu díla:
a) dokončení: **nejpozději do 5.1. 2018 včetně odstranění nedodělků.**
- 3.2. Plnění předmětu dle tohoto dodatku před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech platných a potřebných dokladů pro provedení díla, která nepředal při podpisu této smlouvy o dílo nejpozději do dne zahájení stavby. O předání staveniště bude sepsán zápis.

[Sem zadejte text.]

3.4. Místem plnění je FN Plzeň

4. CENA DÍLA

4.1.

Předmět díla	Cena (Kč)
Montáž klimatizací dle SOD	1 090 443
Montáž klimatizací skutečnost dle výkazu výměr	1 062 685
Celkem bez DPH (po zaokrouhlení)	1 062 685

5. FAKTURACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY, FINANCOVÁNÍ

- 5.1. Veškeré platby objednatele zhotoviteli budou prováděny v Kč.
- 5.2. Cena bude fakturována za práce a dodávky jednou konečnou fakturou na základě objednatelem odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek zpracovaných podle jednotlivých částí.

6. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno podepsané.
- 6.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 6.3. Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že Fakultní nemocnice Plzeň zveřejní tento dodatek smlouvy a související přílohy v Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., a to včetně osobních údajů.

V Plzni dne:

V Plzni dne:

.....
za objednatele
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel

.....
za zhotovitele
Ing. Marek Opatrný
Jednatel společnosti