

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

**kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „OZ“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za
následujících podmínek tyto smluvní strany**

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zástupce: Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M., kvestor
IČ: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno
č. ú: 111 044 727/0300

Kontaktní osoby:

- Ing. Zdenka Koňáříková tel. č: 731 762 485, email: konarikova@ro.vutbr.cz
- Ing. Petr. Marvan tel. č: 724 375 534, email: marvan@ro.vutbr.cz

a

ZHOTOVITEL

Název: Hexaplan International spol. s r.o.
Sídlo: Šámalova 720/72, 615 00 Brno
Zástupce: Ing. Vladimír Kovařík, jednatel
IČ: 60745665
DIČ: CZ60745665
Bankovní spojení: účet č. 5055522001/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kovařík, tel. č. 724 112 076, email: kovarik@hexaplan.cz

V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, zapsaná v oddílu C, vložka 18763

na straně druhé a dále v textu pouze jako „Zhotovitel“

(dále též jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Objednatel a Zhotovitel jsou stranami smlouvy o dílo (č. Objednatele: 0290 360 14652) uzavřené dne 20.5.2016 (dále jen smlouva).

Dodatkem č. 1 se předmět smlouvy veřejné zakázky s názvem „**Projektová dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru pro akci – „Venkovní orientační systém v reálu VUT v Brně, Purkyňova 118“**“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“) mění v následujících bodech:

Po projednání návrhu řešení – studie stavby byl místně příslušným stavebním úřadem v Brně - Medlánkách vydán doklad, že stavba v navrženém rozsahu studie nepodléhá územnímu řízení, stavebnímu řízení ani ohlášení stavby. S ohledem na tuto skutečnost, se mění dodatkem č. 1 smluvní rozsah díla takto:

- a) nebude zpracována **společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „DSP“)** ve smyslu § 1 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 499/2006 Sb., ani upřesněný odborný odhad nákladů v podobě rozpočtu stavby k DSP;
- b) nebude plněn ve smluvním rozsahu ani závazek spočívající v **zajištění výkonu inženýrské činnosti (dále jen „inženýring“)** spojené s projednáním DSP s místně příslušným stavebním úřadem, příslušnými dotčenými orgány, správci sítí a účastníky správního řízení, za účelem získání územního rozhodnutí (případně územního souhlasu) a stavebního povolení, případně společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Zajištění výkonu inženýringu je dodatkem č. 1 smlouvy redukováno pouze na obstarání vyjádření statutárního města Brno, Městské části Brno – Medlánky ohledně ochranných pásem místních komunikací a umístění prvků venkovního orientačního systému (totemů) a obstarání písemného vyjádření místně příslušného stavebního úřadu k zamýšlenému záměru.

II. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ S DÍLEM SOUVISEJÍCÍCH ZÁVAZKŮ

Provádění díla po částech - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo postupně ve 4 (slovy: čtyřech) věcně ucelených částech, které odpovídají jednotlivým výkonovým fázím, ve stanovených postupových lhůtách (dále také jen „části díla“).

III. ČAS PROVEDENÍ DÍLA

- 1) Část díla je provedena, je-li řádně dokončena a předána.
- 2) **Lhůty pro předání a provádění jednotlivých částí díla**
 - a) vyhotoví a předání DPS včetně výkazu výměr a rozpočtu do **30.10.2016**.

IV. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena na základě upravené nabídky zhotovitele doložené v příloze dodatku č. 1 SoD a činí:

128 500,- (slovy: jednostodvacet osm tisíc pětset) Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

S ohledem na skutečnost, že nebude zpracována DSP, zvýšila se pracnost zpracování DPS dle čl. II bod 3 odst. d) SoD, která bude zpracována na základě návrhu stavby – studie.

Cena díla odpovídá součtu paušálních cen za provedení jednotlivých částí díla, viz příloha č. 1 dodatku č. 1 SoD – cenová nabídka Zhotovitele, přičemž:

- a) cena za vyhotovení návrhu - studie stavby činí 51 000,-(slovy: padesátjedentisíc) Kč bez DPH,
- b) cena za zajištění výkonu inženýringu činí 3.000,- (slovy: třitisíce) Kč bez DPH,
- c) cena za vyhotovení DPS činí 54.500,- (slovy: padesátčtyřitisíce) Kč bez DPH a
- d) cena poskytnutí autorského dozoru činí 20 000,- (slovy: dvacetisíc) Kč bez DPH.

V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Ostatní články smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 3) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne

Za objednatele:

V Brně dne

Za Zhotovitele

.....

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M., v.r.
kvestor

.....

Ing. Vladimír Kovařík, v.r.
jednatel společnosti

