

Harmonogram prací "Parkoviště Galerie Plato, Ostrava										Příloha č.2							
xx.xx.2018 - xx.xx.2018																	
Týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Příprava, objednání materiálu																	
Zemní práce																	
Stavební práce																	
Technologie																	
Individuální zkoušky																	
Komplexní zkoušky																	
Zkušební provoz																	

Poznámka:

Akce bude zahájena ihned po předání staveniště