

DODATEK č. 06784-2018-4502-D-0050/02-UV-011-SU0408-01

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Plochy pro rozvoj Habartova“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.**
se sídlem na adrese: Sokolov, Chebská 53, PSČ 35658
IČ: 25233866
DIČ: CZ 25233866
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11266
zastoupen: Ing. Miroslav Paparega, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06784-2017-4502-S-0050/02-UV-011-SU0408 ze dne 24.2.2017 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu, vyhotoveného zhotovitelem, ze dne 28.8.2017 označeného jako „ŽÁDOST O ZMĚNU ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU; Název stavby: Plochy pro rozvoj Habartova“ včetně aktualizované Žádosti o přehodnocení rozpočtu ze dne 23.1.2018 s přílohami „Zdůvodnění změn“ a „Rozpočtem“.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že čl. II. bod 2.1 odst. 2. Realizační smlouvy nově zní takto:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 9.464.127,- Kč (slovy: devět-milionů-čtyři-sta-šedesát-čtyři-tisíc-jedno-sto-dvacet-sedm korun českých).“

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatel. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 1.3.2018

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Sokolově dne 23.2.2018

Za bss BĀŇSKĀ STAVEBNÍ SPOLEČNOST
s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Miroslav Paparega
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Bc. Klára Bigazová, DiS.

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová