



Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo

Město Vyškov

Sídlem:

Masarykovo náměstí 1, 682 01 Vyškov

Zastoupené

ve věcech smluvních:

Ing. Karlem Goldemundem, starostou města

ve věcech technických:

IČ:

00292427

DIČ:

CZ00292427

Bankovní spojení:

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

JIMI Electronic Solutions, s.r.o.

Sídlem:

Butovická 296/14, Jinonice 158 00 Praha 5

Zastoupený:

Ing. Jiřím Vintrem, jednatelem společnosti

ve věcech technických:

IČ:

03574474

DIČ:

CZ03574474

Bankovní spojení:

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

spisová značka: C 273721

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo tohoto znění:



Článek I. Prohlášení stran

- I.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 7.4.2017 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele stavbu „Rekonstrukce domu Žižkova 1, 3, 5 Vyškov“, změněnou dodatkem č. 1 ze dne 20.12.2017 (dále také jen „smlouva o dílo“).
- I.2. Po dohodě smluvních stran a v souladu s odstavcem 1.2. a 1.7. článku I. smlouvy o dílo a v souladu s odstavcem 20.4. článku XX. smlouvy o dílo se smlouva o dílo mění tímto dodatkem a to tak, jak je níže uvedeno.

Článek II. Předmět dodatku

- II.1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla, (a touto změnou vyvolané) změna ceny díla.
- II.2. Podrobná specifikace (tj. popis) změn, je uveden ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. I. tohoto dodatku.
- II.3. Z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací, které nebylo možno při uzavření smlouvy zjistit, se smluvní strany dohodly, že budou na díle realizovány následující vícepráce (nad původní rozsah díla bude provedeno):
- úprava elektroinstalace a rozvaděče
 - montáž nových měděných vodičů
 - doplnění zeměni k hromosvodu
- Tyto dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu díla a hodnota změny nepřekračuje 15 % z ceny díla (§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).

Článek III. Předmět díla

V souladu se smlouvou o dílo a na základě objednatelům odsouhlaseného změnového listu se dohodnutý předmět plnění Zhotovitele (dílo) specifikovaný v čl. I. odst. 1.1. smlouvy o dílo mění, a to v rozsahu změn obsažených ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. I. tohoto dodatku.

Článek IV. Cena

- IV.1. V souladu se smlouvou o dílo a na základě objednatelům odsouhlasených změnového listu se cena díla uvedená v čl. IV. odst. 4.1.1. smlouvy o dílo, zvyšuje o částku ve výši

199.576,26 Kč bez daně z přidané hodnoty

- IV.2. Specifikace zvýšení ceny díla je uvedena v položkových rozpočtech, které jsou součástí změnového listu a které tvoří přílohu č. I. tohoto dodatku.

- IV.3. Na základě článku III. tohoto dodatku a odst. IV.1. tohoto článku se Článek IV. odst. 4.1.1. smlouvy o dílo ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

29.251.141,26 Kč

(slovy:dvacetdevětmilionůdvěstapadesátjedentisícjednostočtyřicetjednakorunčeských dvacetšesthalů)

Článek V. Závěrečná ustanovení

- V.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále platná a účinná.
- V.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- V.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. I. Změnový list, vč. položkových rozpočtů

- V.4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

- V.5. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.



V.6. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Tento dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran.

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento dodatek mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 72. schůzi Rady města Vyškova, konané dne 22.2.2018 usnesením č. 3756-06.

Ve Vyškově dne 28-02-2018



.....
za Objednatele
Ing. Karel Goldemund
starosta města Vyškov

Ve Vyškově dne 26.2.2018



.....
za Zhotovitele
Ing. Jiří Vinter
jednatel společnosti

