



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Smlouva č. 2016/ŠaK/000214/SML

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2016/ŠaK/000190/SML

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č.p. 3

739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupen:

ve věcech smluvních:

RNDr. Helena Pešatová, starostka města

ve věcech technických:

Ing. Helena Hrtoňová, odbor majetku a investic

Mgr. Dagmar Košťálová, projektový manažer

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., č. účtu: 1322781/0100

IČ :

00296651

DÍČ:

CZ00296651

Zhotovitel:

ARPIK OSTRAVA s.r.o.

Masarykovo náměstí 5/5

702 00 Ostrava

Zastoupen:

ve věcech smluvních:

Ing. Kamil Škrobánek, jednatel společnosti

ve věcech technických:

Ing. arch. Petr Švančar, ředitel

Bankovní spojení:

Komerční banka Ostrava, č. účtu: 188647761/0100

IČ:

47667419

DÍČ:

CZ 47667419

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 4942

uzavírají

tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/ŠaK/000190/SML

1. Článek 3, odstavec 3.1 se mění a nově zní:

1.1. Předmětem smlouvy je vypracování projektových dokumentací Zhotovitelem pro stavební povolení (DSP), pro provedení stavby (DPS) a projekt interiéru stavby „Stavební úpravy Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, příspěvkové organizace – prostory pro Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením“, vč. výkonu inženýrské činnosti směřující k povolení stavby a to v rozsahu specifikovaném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění novelizace vyhláškou č. 62/2013 Sb.

2. Článek 5, odstavec 5.1 se mění a nově zní:

2.1 Cena za dílo

Stupeň dokumentace	Cena bez DPH (Kč)	DPH	Cena včetně DPH
DSP včetně rozpočtu stavby i vybavení a podání žádosti o stavební povolení	360 000	21%	435 600
DPS	70 000	21%	84 700
Celkem	430 000		520 300

3. Článek 5, odstavec 5.5 se mění a nově zní:

3.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujícím způsobu zaplacení díla:

- Faktura vystavená na částku 360 000 Kč (bez DPH) bude zaslána Objednateli po předání a převzetí projektové dokumentace a zároveň po podání žádosti o stavební povolení dle článku 4, bod 4.2 Smlouvy o dílo č. 2016/ŠaK/000190/SML.
- Faktura vystavená na částku 70 000 Kč (bez DPH) bude zaslána Objednateli po předání a převzetí projektové dokumentace dle článku 4, bod 4.3 Smlouvy o dílo č. 2016/ŠaK/000190/SML.

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
- 4.2. Smlouvu lze doplňovat a měnit pouze písemnými číslovanými dodatky, které musí být podepsány zástupci obou smluvních stran, jinak jsou neplatné.
- 4.3. Nestanoví-li smlouva jinak, platí pro ni příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 4.4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

4.5. Uzavření tohoto dodatku schválila rada města na schůzi dne 05.09.2016, č. usnesení 47/3.9.

Dne: 07.09.2016

Dne: 08.09.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Helena Pešatová
starostka města

.....
Ing. Kamil Škrobánek
jednatel společnosti