

## DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo na akci

„Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Sanatoriu Jablunkov, a.s.“,  
uzavřené dne 15. 9. 2015 dle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku  
v platném znění

### I.

#### SMLUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL:** Sanatorium Jablunkov, a.s.  
Sídlo: č.p. 442, 739 91 Jablunkov  
IČ: 27835545 DIČ: CZ27835545 Plátce DPH: ANO  
Obchodní rejstřík vedený: Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3982  
Smluvně oprávněn jednat: Jan Zawada, předseda představenstva  
Zuzana Mariňáková, místopředsedkyně představenstva  
Ing. Alena Vařejková, členka představenstva  
(dále i jen „objednatel“)

**ZHOTOVITEL:** Sweco Hydroprojekt a.s.  
Sídlo: Tábořská 31, 140 16 Praha 4 (fakturační adresa)  
divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno  
(korespondenční adresa)  
IČ: 26475081 DIČ: CZ26475081 Plátce DPH: ANO  
Obchodní rejstřík vedený: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 1700041/0100  
Faktury zasílat na korespondenční adresu: Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava,  
Minská 1337/18, 616 00 Brno  
Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva  
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva  
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva  
Technicky oprávněn jednat: Ing. Martin Jonšta  
(dále i jen „zhotovitel“)

### II.

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Sanatoriu Jablunkov, a.s.“, uzavřené dne 15. 9. 2015.

III.

**Předmět plnění díla**

Dokumentace pro územní řízení již byla odevzdána.

Dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby bude vypracována jako jednostupňová projektová dokumentace stavby (dokumentace pro stavební povolení v detailu dokumentace pro provádění stavby).

IV.

**Doba plnění**

Zhotovitel předá objednateli výsledek sjednaných prací ..... do 31. 5. 2018

V.

**Cena díla**

Cena díla (dokumentace pro stavební povolení v detailu dokumentace pro provádění stavby) se sjednává jako pevná ve výši bez DPH ..... 280 250,- Kč

VI.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

**OBJEDNATEL:**

Jablunkov ..... 14. 2. 2018

**ZHOTOVITEL:**

Praha ..... 12. 02. 2018

..... Ing. Milan Moravec, Ph.D. ....  
předseda představenstva

..... Ing. Vladimír Mikule .....  
místopředseda představenstva

.....  
Sanaterium Jablunkov, a.s.  
Alej Míru 442  
539 51 Jablunkov

**Sweco Hydroprojekt a.s.**  
ústředí Praha  
Táborská 31, 140 16 Praha 4