






**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|  |   |
|--|---|
| <b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“   | <b>16</b>   |
| <b>ÚSEK:</b> Revize 02_řešení úkolů z výrobních výborů   |   |
| <b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b><br>Revize 02_řešení úkolů z výrobních výborů<br>Body<br>36;37;42;43;45;46;48;50;53;54;61;64;73;74;83;86a;86b;87;89;90;93;95;113;114;128;129;130;131;132;135  | <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16</b><br><b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>   |
| <b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ <b>DATUM:</b> 16.1.2018<br><b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> ANO <b>MAIL:</b>  |   |
| <b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> řešení úkolů z výrobních výborů<br><b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> podlaží 3.PP-5NP<br><b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> kompletní PD a její revize<br><b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 16 + přílohy<br><b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>  |   |
| <b>POPIS ZMĚNY:</b><br>Jedná se o uplatnění souboru prací vyplývajících z projednávání výrobní dokumentace zaznamenaných v jednotlivých záznamech z konání výrobních výborů uvedených pod jednotlivými čísly záznamu z Výrobních výborů. S ohledem na velký souhrn tohoto materiálu je součástí změnového materiálu záznam z VV zahrnující seznam změn, které se během odstrojování stavby na stavbě vyskytly a vyplývají z podstaty rekonstrukce. Jejich rozsah je dán jednotlivými dotazy, na jejichž základě je nutno postupovat a zajišťovat plynulý průběh výstavby. Tyto dotazy pak mají i zpřesňující charakter projektové dokumentace. |   |
| <b>POKYN VYDAL:</b>   | <b>DATUM:</b> 12.1.2018   |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POUŽITO JAKO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.  |   |
| <b>STAVEBNÍ DOZOR:</b><br>  | <b>SPRÁVCE STAVBY:</b><br>OI Magistrát města Brna,  |



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|  |           |
|--|-----------|
| <b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ | <b>16</b> |
| <b>ÚSEK:</b> Revize 02_dotazy výrobního výboru               |           |

|  |   |
|--|---|
| <b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b><br>Revize 02_dotazy výrobního výboru | <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16</b><br><b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> |
|--|---|

KOMU: OI    OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“    DATUM: 16.1.2018  
ODESLÁNO: POŠTOU:    KURÝR:    FAX:    OSOBNĚ: ANO    EMAIL:

**PŘEDMĚT ZMĚNY:** Zpřesňující dotazy výrobního výboru  
**DOTČENÉ MÍSTO:** podlaží 3.PP-5NP  
**ODKAZ NA VÝKRESY:** kompletní PD a její revize  
**ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:** viz položkový rozpočet ZL 16 + přílohy  
**ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:**

| <b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> | Cena bez DPH    | DPH             | Cena s DPH      |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vícepráce:              | 1 111 026,68 Kč | 233 315,60 Kč   | 1 344 342,28 Kč |
| Méněpráce:              | 0 Kč            | 0 Kč            | 0 Kč            |
| Vícepráce:              | 1 111 026,68 Kč | 233 315,60 Kč ✓ | 1 344 342,28 Kč |

**PODPIS NAVRHOVATELE:** **DATUM:** 12.1.2018

**VYJÁDŘENÍ:**

Tady bude vyjádření AD GP.

OD: \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

SCHVÁLIL: \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

**STAVEBNÍ DOZOR**

**SPRÁVCE STAVBY:**  
**OI Magistrát města Brna,**


# ZMĚNOVÝ LIST č.16 - Revize 02\_dotazy výrobního výboru

Stavb Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt Hlavní budova

Popis Bod 048

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem          |
|------|---------------|--|----|-----------------|-----------------|----------------------|
|      |               | 4  | 5  | 6               | 7               | 8                    |
| Díl: | 96            | <b>Bourání konstrukcí</b>  |    |                 |                 |                      |
| 1    | 139711101RT4  | Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4<br>0,5*1,5*37,42+0,5*1,5*9,94+0,5*1,8*1,9+0,5*1,7*2,9+0,5*1,7*2,15 | m3 | 41,52250        | 1 575,00        | 65 397,94            |
| 4    | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m   | m3 | 41,52250        | 90,90           | 3 774,40             |
| 5    | 162201203R00  | Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m  | m3 | 41,52250        | 175,95          | 7 305,88             |
| 6    | 162201209R00  | Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4   | m3 | 83,04500        | 208,35          | 17 302,43            |
| Díl: | D96           | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>   |    |                 |                 |                      |
|      | 979 01        | Svislá doprava suti a vybouraných hmot   |    |                 |                 |                      |
| 7    | 979011111R00  | ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím   | t  | 87,19725        | 130,00          | 11 335,64            |
|      | 979011121R00  | ...příplatek za každé další podlaží  | t  | 174,39450       | 80,00           | 13 951,56            |
|      | 979 08-1      | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku   |    |                 |                 |                      |
| 8    | 979081111R00  | ...do 1 km   | t  | 87,19725        | 177,00          | 15 433,91            |
| 9    | 979081121R00  | ...příplatek za každý další 1 km   | t  | 1 220,76150     | 12,00           | 14 649,14            |
|      | 979 08-4      | Poplatek za skládku  |    |                 |                 |                      |
| 10   | 979980001R00  | Poplatek za skládku stavební suti<br>nebyla to zemina, ale navážka suti a různého materiálu                    | t  | 87,19725        | 360,00          | 31 391,01            |
| 11   | 979094211R00  | Nakládání nebo překládání vybourané suti   | t  | 87,19725        | 135,00          | 11 771,63            |
| 12   | 979093111R00  | Uložení suti na skládku bez zhutnění   | t  | 87,19725        | 8,64            | 753,38               |
|      |               | <b>CELKEM</b>  |    |                 |                 | <b>193 068,92 Kč</b> |
|      |               | DPH 21%  |    |                 |                 | 40 544,05 Kč         |
|      |               | cena CELKEM včetně DPH   |    |                 |                 | 233 610,97 Kč        |



## ZMĚNOVÝ LIST č.16 - Revize 02\_dotazy výrobního výboru

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Bod 036

| P.č. | Číslo položky | Název položky               | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|---------------|-----------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|      |               | 4                           | 5  | 6               | 7               | 8           |
| R:   | Bod 036       | Bourání stropů 2PP, mč. 11C |    |                 |                 |             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|             |              |  |    |          |       |               |
|-------------|--------------|--|----|----------|-------|---------------|
| <b>Díl:</b> | <b>94</b>    | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                              |    |          |       | <b>998,80</b> |
| 1           | 941965002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m<br>11.C : 18,16 | m2 | 18,16000 | 55,00 | 998,80        |
|             |              |  |    |          |       | 18,16         |


|             |              |   |    |          |          |                  |
|-------------|--------------|---|----|----------|----------|------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>96</b>    | <b>Bourání konstrukcí</b>                                     |    |          |          | <b>13 174,08</b> |
| 2           | 963051113R00 | Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm<br>11.C : 18,16*0,15 | m3 | 2,72400  | 2 845,00 | 7 749,78         |
|             |              |   |    |          |          | 2,724            |
| 3           | 963074959R00 | Vybourání schodnic z ocel.nosníků nepleťovaných               | m  | 21,00000 | 258,30   | 5 424,30         |

|             |              |   |   |          |        |                 |
|-------------|--------------|---|---|----------|--------|-----------------|
| <b>Díl:</b> | <b>D96</b>   | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>            |   |          |        | <b>8 175,54</b> |
| 4           | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 6,99960  | 130,00 | 909,95          |
| 5           | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží                  | t | 13,99920 | 80,00  | 1 119,94        |
| 6           | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km      | t | 6,99960  | 177,00 | 1 238,93        |
| 7           | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km            | t | 97,99440 | 12,00  | 1 175,93        |
| 8           | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m            | t | 6,99960  | 115,00 | 804,95          |
| 9           | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | t | 41,99760 | 13,00  | 545,97          |
| 10          | 979990102R00 | Poplatek za skládku sutí - směr betonu a cihel    | t | 6,99960  | 205,00 | 1 434,92        |
| 11          | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané sutí          | t | 6,99960  | 135,00 | 944,95          |

|               |  |  |  |  |  |                  |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>22 348,42</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|

|  |  |               |  |  |  |                     |
|--|--|---------------|--|--|--|---------------------|
|  |  | <b>CELKEM</b> |  |  |  | <b>22 348,42 Kč</b> |
|--|--|---------------|--|--|--|---------------------|

|  |  |                        |  |  |  |              |
|--|--|------------------------|--|--|--|--------------|
|  |  | DPH 21%                |  |  |  | 4 693,17 Kč  |
|  |  | cena CELKEM včetně DPH |  |  |  | 27 041,59 Kč |



## ZMĚNOVÝ LIST č.16 - Revize 02\_dotazy výrobního výboru

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Bod 037

| P.č. | Číslo položky | Název položky               | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|---------------|-----------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|      |               | 4                           | 5  | 6               | 7               | 8           |
| R:   | Bod 037_1PP   | Bourání stropů 1PP, mč. 36E |    |                 |                 |             |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | Celkem          |
|---------------|---------------|---|----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl:</b>   | <b>94</b>     | <b>Lešení a stavební výtahv</b>                                 |    |          |           | <b>101,20</b>   |
| 1             | 941955002R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m<br>36E : 1,6*1,15  | m2 | 1,84000  | 55,00     | 101,20          |
|               |               |   |    | 1,84     |           |                 |
| <b>Díl:</b>   | <b>96</b>     | <b>Bourání konstrukcí</b>                                       |    |          |           | <b>461,98</b>   |
| 2             | 962031133R00  | Bourání příček cihelných tl. 15 cm<br>36E : 1,6*0,5             | m2 | 0,80000  | 54,00     | 43,20           |
|               |               |   |    | 0,8      |           |                 |
| 3             | 963051113R00  | Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm<br>36E : 1,6*1,15*0,08 | m3 | 0,14720  | 2 845,00  | 418,78          |
|               |               |   |    | 0,1472   |           |                 |
| <b>Díl:</b>   | <b>D96</b>    | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                          |    |          |           | <b>611,55</b>   |
| 4             | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP               | t  | 0,56208  | 130,00    | 73,07           |
| 5             | 979011121R00  | Příplatek za každé další podlaží                                | t  | 0,56208  | 80,00     | 44,97           |
| 6             | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                    | t  | 0,56208  | 177,00    | 99,49           |
| 7             | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                          | t  | 7,86912  | 12,00     | 94,43           |
| 8             | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                          | t  | 0,56208  | 115,00    | 64,64           |
| 9             | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m               | t  | 3,37248  | 13,00     | 43,84           |
| 10            | 979990102R00  | Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel                  | t  | 0,56208  | 205,00    | 115,23          |
| 11            | 979094211R00  | Nakládání nebo překládání vybourané suti                        | t  | 0,56208  | 135,00    | 75,88           |
| <b>Celkem</b> |               |   |    |          |           | <b>1 174,73</b> |

|    |             |  |  |  |  |  |
|----|-------------|--|--|--|--|--|
| R: | Bod 037_4NP | Bourání stropů 4NP, mč. 39E, 31E, 9D, 7C |  |  |  |  |
|----|-------------|--|--|--|--|--|

| P.č.          | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem           |
|---------------|---------------|--|----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl:</b>   | <b>94</b>     | <b>Lešení a stavební výtahv</b>  |    |           |           | <b>2 747,13</b>  |
| 1             | 941955002R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m<br>39E : 2,965*3,925<br>31F : 2,965*3,925<br>9D : 5,645*2,05<br>7C : 5,645*2,675  | m2 | 49,94787  | 55,00     | 2 747,13         |
|               |               |  |    | 11,63763  |           |                  |
|               |               |  |    | 11,63763  |           |                  |
|               |               |  |    | 11,57225  |           |                  |
|               |               |  |    | 15,10038  |           |                  |
| <b>Díl:</b>   | <b>96</b>     | <b>Bourání konstrukcí</b>  |    |           |           | <b>11 551,04</b> |
| 2             | 962031133R00  | Bourání příček cihelných tl. 15 cm<br>7C : 5,645*0,3<br>9D : 5,645*0,3   | m2 | 3,38700   | 54,00     | 182,90           |
|               |               |  |    | 1,6935    |           |                  |
|               |               |  |    | 1,6935    |           |                  |
| 3             | 963051113R00  | Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm<br>Začátek provozního součtu<br>39E : 2,965*3,925<br>31F : 2,965*3,925<br>9D : 5,645*2,05<br>7C : 5,645*2,675<br>Konec provozního součtu<br>49,94787*0,08 | m3 | 3,99563   | 2 845,00  | 11 368,14        |
|               |               |  |    | 11,63763  |           |                  |
|               |               |  |    | 11,63763  |           |                  |
|               |               |  |    | 11,57225  |           |                  |
|               |               |  |    | 15,10038  |           |                  |
|               |               |  |    | 3,99583   |           |                  |
| <b>Díl:</b>   | <b>D96</b>    | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>   |    |           |           | <b>13 909,47</b> |
| 4             | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP  | t  | 10,47400  | 130,00    | 1 361,62         |
| 5             | 979011121R00  | Příplatek za každé další podlaží   | t  | 41,89600  | 80,00     | 3 351,68         |
| 6             | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km   | t  | 10,47400  | 177,00    | 1 853,90         |
| 7             | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km   | t  | 146,63599 | 12,00     | 1 759,63         |
| 8             | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m   | t  | 10,47400  | 115,00    | 1 204,51         |
| 9             | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m  | t  | 62,84399  | 13,00     | 816,97           |
| 10            | 979990102R00  | Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel   | t  | 10,47400  | 205,00    | 2 147,17         |
| 11            | 979094211R00  | Nakládání nebo překládání vybourané suti   | t  | 10,47400  | 135,00    | 1 413,99         |
| <b>Celkem</b> |               |  |    |           |           | <b>28 207,64</b> |

|                        |  |  |  |  |  |                     |
|------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>CELKEM</b>          |  |  |  |  |  | <b>29 382,37 Kč</b> |
| DPH 21%                |  |  |  |  |  | <b>6 170,30 Kč</b>  |
| cena CELKEM včetně DPH |  |  |  |  |  | <b>35 552,67 Kč</b> |


# ZMĚNOVÝ LIST č.16 - Revize 02\_dotazy výrobního výboru

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Bod 042

| P.č.                   | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem        |
|------------------------|---------------|---|----|-----------------|-----------------|--------------------|
|                        |               | 4   | 5  | 6               | 7               | 8                  |
| R:                     | Bod 042       | Teracové parapety 5.NP mč 1C  |    |                 |                 |                    |
| P.č.                   | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství        | cena / MJ       | Celkem             |
| <b>Díl:</b>            | <b>773.1</b>  | <b>Teracové výrobky-nové</b>  |    |                 |                 | <b>6 626,38</b>    |
| 1                      | 773.1/Cn7,8,9 | Nové teracové parapety - teracové desky tl. 30mm parapety C1 : 0,85*0,3*9 | m2 | 2,29500         | 2 850,00        | 6 540,75           |
|                        |               |   |    | 2,295           |                 |                    |
| 2                      | 998773103R00  | Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m                           | t  | 0,16085         | 533,00          | 85,63              |
| <b>Celkem</b>          |               |   |    |                 |                 | <b>6 626,38</b>    |
| <b>CELKEM</b>          |               |   |    |                 |                 | <b>6 626,38 Kč</b> |
| DPH 21%                |               |   |    |                 |                 | 1 391,54 Kč        |
| cena CELKEM včetně DPH |               |   |    |                 |                 | 8 017,92 Kč        |



# ZMĚNOVÝ LIST č.16 - Revize 02\_dotazy výrobního výboru

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Bod 043

| P.č.                   | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem        |
|------------------------|---------------|---|----|-----------------|-----------------|--------------------|
|                        |               | 4   | 5  | 6               | 7               | 8                  |
| R:                     | Bod 043       | Bourání SDK, 5NP mč. 29E  |    |                 |                 |                    |
| P.č.                   | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství        | cena / MJ       | Celkem             |
| <b>Díl:</b>            | <b>94</b>     | <b>Lešení a stavební výtah</b>                                  |    |                 |                 | <b>165,00</b>      |
| 1                      | 941955002R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m<br>5NP 10.1: 3,0   | m2 | 3,00000         | 55,00           | 165,00             |
|                        |               |   |    | 3               |                 |                    |
| <b>Díl:</b>            | <b>96</b>     | <b>Bourání konstrukcí</b>                                       |    |                 |                 | <b>793,80</b>      |
| 2                      | 962036112R00  | DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm<br>1,2*3,5*2 | m2 | 8,40000         | 94,50           | 793,80             |
|                        |               |   |    | 8,4             |                 |                    |
| <b>Díl:</b>            | <b>99</b>     | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                  |    |                 |                 | <b>7,89</b>        |
| 3                      | 999281112R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m                   | t  | 0,00751         | 1 050,00        | 7,89               |
| <b>Díl:</b>            | <b>D96</b>    | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                          |    |                 |                 | <b>443,67</b>      |
| 4                      | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP               | t  | 0,18463         | 130,00          | 24,00              |
| 5                      | 979011121R00  | Příplatek za každé další podlaží                                | t  | 0,92316         | 80,00           | 73,85              |
| 6                      | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                    | t  | 0,18463         | 177,00          | 32,68              |
| 7                      | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                          | t  | 2,56485         | 12,00           | 31,02              |
| 8                      | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                          | t  | 0,18463         | 115,00          | 21,23              |
| 9                      | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m               | t  | 1,10779         | 13,00           | 14,40              |
| 10                     | 979990110R00  | Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky                 | t  | 0,18463         | 1 200,00        | 221,56             |
| 11                     | 979094211R00  | Nakládání nebo překládání vybourané suti                        | t  | 0,18463         | 135,00          | 24,93              |
| <b>Celkem</b>          |               |   |    |                 |                 | <b>1 410,36</b>    |
| <b>CELKEM</b>          |               |   |    |                 |                 | <b>1 410,36 Kč</b> |
| DPH 21%                |               |   |    |                 |                 | 296,18 Kč          |
| cena CELKEM včetně DPH |               |   |    |                 |                 | 1 706,54 Kč        |

