


ZMĚNOVÝ LIST č.16 - Revize 02_dotazy výrobního výboru

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Bod 089

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
R:	Bod 089	Bourání říms SNP mč. 7.C				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				287,31
1	612421637R00	Omrítka vnitřní zdiva, MVC, štuková po římsě : 3,14*0,3	m2	0,94200	305,00	287,31
				0,942		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				172,70
2	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 7.C : 3,14	m2	3,14000	55,00	172,70
				3,14		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 246,27
3	968054121R00	Bourání říms železobetonových vyložení 50 cm	m	3,14000	396,90	1 246,27
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				52,35
4	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,04986	1 050,00	52,35
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				477,48
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,33912	130,00	44,09
6	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,69560	80,00	135,85
7	979081111R00	Odvóz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,33912	177,00	60,02
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,74768	12,00	56,97
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,33912	115,00	39,00
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,03472	13,00	26,45
11	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	0,33912	205,00	69,52
12	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,33912	135,00	45,78
		Celkem				2 236,11
		CELKEM				2 236,11 Kč
		DPH 21%				469,58 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				2 705,69 Kč




ZMĚNOVÝ LIST č.16 - Revize 02_dotazy výrobního výboru

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Bod 090

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
R:	Bod 090	Bourání SDK, dozdivka stěny 5NP, mč. 13C/14C1				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 763,13
1	342248120R00	Příčky keramické 11,5 AKU 3,25*3,05	m2	9,91250	581,40	5 763,13
				9,9125		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				6 046,63
2	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková 3,25*3,05*2	m2	19,82500	305,00	6 046,63
				19,825		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				178,75
3	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 3,25	m2	3,25000	55,00	178,75
				3,25		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				936,73
4	962036112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm 3,25*3,05	m2	9,91250	94,50	936,73
				9,9125		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 399,47
5	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	2,28521	1 050,00	2 399,47
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				523,55
6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,21788	130,00	28,32
7	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,08938	80,00	87,15
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,21788	177,00	38,56
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,05027	12,00	36,60
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,21788	115,00	25,06
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,30726	13,00	16,99
12	979990110R00	Poplatek za skládku suti - sádkartonové desky	t	0,21788	1 200,00	261,46
13	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,21788	135,00	29,41
		Celkem				15 848,26
		CELKEM				15 848,26 Kč
		DPH 21%				3 328,13 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				19 176,39 Kč




ZMĚNOVÝ LIST č.16 - Revize 02_dotazy výrobního výboru

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Bod 093

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
R:	Bod 093	SDK předstěny, 5NP				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 259,30
1	342266111RAX	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard II, 12,5 mm 2x bez izolace	m2	12,18000	513,90	6 259,30
		SDK předstěny (obklady) CW 50, 2x opláštěné_5NP :				
		5.NP m.č. 24C : 1,44*3,5		5,04		
		5.NP m.č. 24D : 1,44*3,5		5,04		
		5. NP m.č. 32E.1 : 0,6*3,5		2,1		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				165,00
2	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	3,00000	55,00	165,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				296,70
3	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,28257	1 050,00	296,70
Celkem						6 721,00
CELKEM						6 721,00 Kč
DPH 21%						1 411,41 Kč
cena CELKEM včetně DPH						8 132,41 Kč




ZMĚNOVÝ LIST č.16 - Revize 02_dotazy výrobního výboru

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janačkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Bod 095

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
R:	Bod 095	Bourání stropů 1PP, Bohema				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				17 424,08
1	941965002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	316,80140	55,00	17 424,08
		1PP : 8,13*8,75		71,1375		
		7,2*8,13		58,536		
		3,1*10,87		33,697		
		3,0*4,9		14,7		
		5,48*8,0		43,84		
		3,73*9,15		34,1295		
		11,73*5,18		60,7614		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				82 145,39
2	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	19,04400	54,00	1 028,38
		1PP : (8,75+5,48+9,51+8,0)*0,6		19,044		
3	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	28,51213	2 845,00	81 117,01
		Začátek provozního součtu				
		1PP : 8,13*8,75		71,1375		
		7,2*8,13		58,536		
		3,1*10,87		33,697		
		3,0*4,9		14,7		
		5,48*8,0		43,84		
		3,73*9,15		34,1295		
		11,73*5,18		60,7614		
		Konec provozního součtu				
		316,8014*0,09		28,51213		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				79 858,77
4	979011111R00	Švislé doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	73,39960	130,00	9 541,95
5	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	73,39960	80,00	5 871,97
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	73,39960	177,00	12 991,73
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 027,59434	12,00	12 331,13
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	73,39960	115,00	8 440,95
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	440,39758	13,00	5 725,17
10	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	73,39960	205,00	15 046,92
11	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	73,39960	135,00	9 908,95
Celkem						179 428,24
CELKEM						179 428,24 Kč
DPH 21%						37 679,93 Kč
cena CELKEM včetně DPH						217 108,17 Kč




ZMĚNOVÝ LIST č.16 - Revize 02_dotazy výrobního výboru

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Bod 113 - bez SDK pohledu, není upřesněno ADGP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
R:	Bod 113	Bourání stropů 2PP, mč. 37E				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				19 200,00
1	946941102RT1	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,3 m	sada	4,00000	1 000,00	4 000,00
2	946941192RT1	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,3 m	den	40,00000	300,00	12 000,00
3	946941802RT1	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,3 m	sada	4,00000	800,00	3 200,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				18 720,78
4	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových II. nad 8 cm 37E: 14,55*5,025*0,09	m3	6,58024	2 846,00	18 720,78
				6,58024		
Díl:	D96	Přesuny sutí a vzbouraných hmot				18 445,74
8	979011111R00	Svislá doprava sutí a vzbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	15,79258	130,00	2 053,04
9	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	31,58515	80,00	2 526,81
10	979081111R00	Odvoz sutí a vzbour. hmot na skládku do 1 km	t	15,79258	177,00	2 795,29
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	221,09606	12,00	2 653,15
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	15,79258	115,00	1 816,15
13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	94,75546	13,00	1 231,82
14	979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	15,79258	205,00	3 237,48
15	979094211R00	Nakládání nebo překládání vzbourané sutí	t	15,79258	135,00	2 132,00
Celkem						56 366,52
CELKEM						56 366,52 Kč
DPH 21%						11 836,97 Kč
cena CELKEM včetně DPH						68 203,49 Kč



ZMĚNOVÝ LIST č.16 - Revize 02_dotazy výrobního výboru

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Bod 114

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
R:	Bod 114	Bourání SDK, dozdivka stěny 5NP, 3ZE				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 004,28
1	342254711R00	Příčky z desek párobetonových tl. 125 mm	m2	10,27850	681,45	7 004,28
		5NP 3ZE : 1,57*3,05		4,7885		
		5NP 3ZE : 1,8*3,05		5,49		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 462,03
2	802011112R00	Omitka jádrová Cemix 082, ručně	m2	15,06800	165,00	2 787,58
3	812421637R00	Omitka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	5,49000	305,00	1 674,45
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				187,00
4	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	3,40000	55,00	187,00
		5NP 3ZE : 1,6+1,8		3,4		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				777,39
5	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	4,78850	54,00	258,58
		5NP 3ZE : 1,57*3,05		4,7885		
6	962036112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.koe., 1x opláštěné 12,5 mm	m2	5,49000	94,50	518,81
		5NP 3ZE : 1,8*3,05		5,49		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 797,68
7	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	1,71208	1 050,00	1 797,68
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 049,69
8	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	1,24983	205,00	256,22
		1,3705		1,3705		
		Položka pořadí 9 : 0,12067*-1		-0,12067		
9	979990110R00	Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky	t	0,12067	1 200,00	144,80
		Dem.hmotnosti položky pořadí 6 : 0,12067		0,12067		
10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,37047	130,00	178,16
11	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	6,85234	80,00	548,19
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,37047	177,00	242,57
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	19,18656	12,00	230,24
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,37047	115,00	157,60
15	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8,22281	13,00	106,90
16	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,37047	135,00	185,01
Celkem						16 278,07
CELKEM						16 278,07 Kč
DPH 21%						3 418,39 Kč
cena CELKEM včetně DPH						19 696,46 Kč

