

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-369/15/04-D2
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 3560/1/2015
Č. zakázky: 20101115

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti,
na základě plné moci

Zástupce

ve věcech technických:

[REDACTED]

IČ: 46356991 DIČ: CZ46356991

Bank. spojení:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

se sídlem Praha 8, Sokolovská 16/45A, PSČ 186 00 zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 8111

Zastoupená: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

Manažer projektu:

Hlavní inženýr projektu:

IČ: 26760312 DIČ: CZ26760312

Bank. spojení:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 2 je změna rozsahu činnosti zhotovitele, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Úžice – Dřínov ZV – výstavba zásobního vodovodního řadu

(dále jen SoD) včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti.

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 9.4.2015.

15

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se na základě nových skutečností, vyplývajících z probíhajícího plnění SoD, dohodly na změně termínu doby plnění.

Smluvní strany se dohodly na změně článku **VI. Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění níže uvedeným zněním:

	Činnost:	Termín plnění:
2.	Předání dokumentace DUR:	28.2.2016
3.	Zajištění územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci:	20 31.6.2016
4.	Předání dokumentace DSP:	31.7.2016
5.	Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci:	31.10.2016
6.	Předání dokumentace DPS:	30.11.2016

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne : 30.11.2015

V Praze dne: 30.11.2015

