



VODÁRNÝ Kladno - MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-369/15/04-D4
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 3560/1/2015
Č. zakázky: 20101115

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti,
na základě plné moci

Zástupce

ve věcech technických:

IČ : 46356991 DIČ: CZ46356991

Bank. spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

se sídlem Praha 8, Sokolovská 16/45A, PSČ 186 00 zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 8111

Zastoupená: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

Manažer projektu:

Hlavní inženýr projektu:

IČ: 26760312 DIČ: CZ26760312

Bank. spojení:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 4 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Úžice – Dřínov ZV – výstavba zásobního vodovodního řadu

(dále jen SoD) včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti.

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně
níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 9.4.2015.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu doby plnění, jelikož nejsou uzavřeny smlouvy se všemi vlastníky dotčených pozemků.

Smluvní strany se dohodly na změně článku VI. **Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění níže uvedeným zněním:

	Činnost:	Termín plnění:
2.	Předání dokumentace DUR:	30.11.2016
3.	Zajištění územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci:	10.1.2017
4.	Předání dokumentace DSP:	31.1.2017
5.	Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci:	30.4.2017
6.	Předání dokumentace DPS:	30.4.2017

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne : 25.4.2016

V Praze dne: 25.4.2016

