



VODÁRNÝ Kladno - MĚLNÍK  
akciová společnost

## Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-369/15/04-D5  
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 3560/1/2015  
Č. zakázky: 20101115

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vločka č. 2380

Zastoupená: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti,  
na základě plné moci

Zástupce  
ve věcech technických:

IC : 46356991 DIČ: CZ46356991  
Bank. spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

#### 2. Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

se sídlem Praha 8, Sokolovská 16/45A, PSČ 186 00 zapsaná v  
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vločka č. 8111

Zastoupená: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

Manažer projektu:

Hlavní inženýr projektu:

IC: 26760312 DIČ: CZ26760312

Bank. spojení:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

### II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 5 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

**Úžice – Dřínov ZV – výstavba zásobního vodovodního řadu**

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně  
níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 9.4.2015.

### III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu doby plnění, jelikož nejsou uzavřeny smlouvy se všemi vlastníky dotčených pozemků.

Smluvní strany se dohodly na změně článku **VI. Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění níže uvedeným zněním:



	Činnost:	Termín plnění:
2.	Předání dokumentace DUR:	30.11.2016
3.	Zajištění územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci:	31.10.2017
4.	Předání dokumentace DSP:	30.11.2017
5.	Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci:	31.1.2018
6.	Předání dokumentace DPS:	31.1.2018

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

V Kladně dne : 30.3.2017

V Praze dne: 28. 3. 2017



a