

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo – zhotovení projektové dokumentace

uzavřené podle § 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: Statutární město Přerov

se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

IČ: 00301825

DIČ: CZ00301825

zastoupené Pavlem Košutkem, náměstkem primátora, na základě pověření dle bodu č. 3 usnesení Rady města Přerova č. 3614/86/5/2018

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,

číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

na straně jedné

a

Zhotovitel: Ing. arch. Pavel Klein – KT architekti

se sídlem: Kroftova 35, Brno, 616 00

Zastoupený: Ing. arch. Pavlem Kleinem, ČKA 03647

IČ: 72385120

DIČ: CZ7409205496

bankovní spojení: Fio banka č. ú.: [REDACTED]

na straně druhé

uzavírají dodatek č. 2 tohoto znění:

I.

Úvodní ustanovení

Dne 15.09.2016 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. SML/2948/2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.01.2018. Předmětem smlouvy o dílo je zhotovení projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce obřadní síně na městském hřbitově v Přerově“.

II.

Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro vedení a předání části díla objednateli v článku II, odst. 2) smlouvy:

z „DPS + položkový rozpočet a výkaz výměr.... do 28.02.2018“

na „DPS + položkový rozpočet a výkaz výměr.... do 31.05.2018“

Termín odevzdání díla se prodlužuje na základě jednání ze dne 23.01.2018 mezi objednatelem, zhotovitelem a zpracovatelem digitálního zaměření skutečného stavu objektu. Důvodem je odstraňování vad v podkladních materiálech díla, tj. odstraňování chyb v zaměření skutečného stavu obřadní síně a ve stavebně technickém průzkumu. Opravené podklady budou následně předány zhotoviteli k zpracování do díla.

- 2) Všechna ostatní ujednání smlouvy, v tomto dodatku neuvedené, zůstávají v platnosti beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že je projevem jejich vážné vůle, vyjádřené srozumitelným způsobem.
- 2) Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku č.2 smlouvy v Registru smluv.
- 5) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 86. schůzi konané dne 22.02.2018, usnesením č. 3614/86/5/2018.

V Přerově dne 26.02.2018

V Přerově dne 28.2.2018

Pavel Košutek, v.r.
náměstek primátora

Ing. arch. Pavel Klein, v.r.
zhotovitel