

Akce: Přestavba ubytovacího zařízení na sportovní centrum, Elišky Krásnohorské č.p. 373, Hořejší Předměstí, Domažlice

Harmonogram

2018

Termín výstavby : 1.3.2018 - 27.9.2018

	3	4	5	6	7	8	9
Objekt							
SO-01: Ubytovací zařízení							
1: Zemní práce	■	■					
2: Základy a zvláštní zakládání		■	■				
21: Úprava podloží a základ.spáry		■					
3: Svislé a kompletní konstrukce		■	■	■			■
311: Sádkartonové konstrukce					■	■	
4: Vodorovné konstrukce			■	■			
43: Schodiště			■				
46: Zpevněné plochy						■	■
61: Úpravy povrchů vnitřní				■	■	■	
62: Úpravy povrchů vnější						■	■
63: Podlahy a podlahové konstrukce					■	■	
711: Izolace proti vodě		■				■	
713: Izolace tepelné					■	■	
721: Vnitřní kanalizace			■		■		
722: Vnitřní vodovod			■		■		
725: Zařizovací předměty							■
730: Ústřední vytápění			■	■	■		■
762: Konstrukce tesařské			■	■			
764: Konstrukce klempířské				■	■		
766: Konstrukce truhlářské							■
767: Konstrukce zámečnické					■		■
769: Otvorové prvky z plastu				■	■		
771: Podlahy z dlaždic a obklady						■	■
775: Podlahy vlysové a parketové							■
776: Podlahy povlakové							■
777: Podlahy ze syntetických hmot							■
781: Obklady keramické						■	■
783: Nátěry					■		■
784: Malby							■
799: Ostatní							■
8: Trubní vedení	■						
94: Lešení a stavební výtahy						■	■
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							■
96: Bourání konstrukcí	■	■	■	■			
99: Staveništní přesun hmot				■	■		
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	■	■	■	■			
M24: Montáže vzduchotechnických zařízení					■		
VN: Vedlejší náklady	■		■		■	■	
SO-01a: Elektroinstalace			■	■	■		
SO-02: Dopravní řešení							■
	■	■	■	■	■	■	■