

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 2506/2017-SML

## Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [REDACTED], ředitel závodu Dolní Vltava  
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], vedoucí PS 6  
[REDACTED], úsekový technik  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [REDACTED] fax: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **NOWASTAV akciová společnost**  
sídlo: Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3  
oprávněn k podpisu smlouvy: Daniel Grosman, předseda představenstva  
oprávnění jednat o věcech smluvních: Daniel Grosman, předseda představenstva  
Radovan Klíma, místopředseda představenstva  
oprávnění jednat o věcech technických: Radovan Klíma, tel: [REDACTED]  
Daniel Grosman, tel: [REDACTED]  
IČO: 00565679  
DIČ: CZ00565679  
bankovní spojení: Komerční banka, Praha  
číslo účtu: [REDACTED]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 393  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

## I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 23. 10. 2017 na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Vltava, VD Smíchov, ř. km 53,9 – 54,2 – oprava spárování zdi kanálu“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Předmětem tohoto dodatku je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo, jejichž rozsah vyplývá přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

## II.

**Článek III. „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši **3.352.663,20 Kč bez DPH, (slovy: třimilionytřístapadesátdvatisícšestsetšedesáttřikorunčeských dvacethaléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

## II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.“ Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací ze dne 31. 1. 2018

V Praze dne .....

V Praze dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel závodu Dolní Vltava  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
**Daniel Grosman**  
předseda představenstva  
NOWASTAV akciová společnost