

## Domov pro seniory Nezdenice

MiSta stavební společnost s.r.o.

### Harmonogram

	1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52								
<b>2018</b>																																																												
	Zahájení prací prosinec 2018																																																											
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ																																																												
SO 01 - Rekonstrukce bloku B																																																												
SO 02 - Venkovní terasa - prodloužení																																																												
SO 03 - Oplocení zahrady																																																												
SO 04 - Terénní a sadové úpravy																																																												
SO 05 - Komunikace a zpevněné plochy																																																												
SO 06 - Zahradní altánek																																																												
PS 02 - Zdravotnické zařízení																																																												
PS 04 - Vzduchotechnika																																																												
PS 06 - Venkovní mobiliář																																																												
PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ																																																												
<b>Finanční plnění tis. Kč</b>						100					2 000					2 000					2 000					2 000					2 000					2 000					3 000					2 899														

Termín zahájení: únor 2018

Termín ukončení: 31.října 2018