

SMLOUVA O DÍLO č. SML/2018/ 0101/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 4 R- 162/2018 ze dne 28.2.2018

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

zastoupený: Ing. Josefem Jahodou, vedoucím odboru stavebních investic a oprav

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav

IČ: 00063584

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

B.B.D., s.r.o.

zapsaný v OR spis. zn. C 74 666 vedená Městským soudem v Praze, oddíl C

se sídlem: Rumunská 256/25, Praha 2 Vinohrady, 120 00

zastoupený: jednatelem Ing. Petrem Bizdrou

IČ: 26149788

DIČ: CZ26149788

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.

Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatel dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: **Osazení altánu v zahradě ZŠ Filosofská 3/1166, Praha 4 Braník, na pozemku parc. č. 2612/89 v k.ú. Braník.**

Předmětné dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby a výkazu výměr, které vypracoval v 07/2016 Ing. Jiří Padevět – R- Projekt 07 Praha s.r.o., Ke Strašnické 8/1795, Praha 10, IČ: 03520358 a v souladu se stavebním povolením č.j. P4/005465/17/OST/JAHA, spis.zn. P4/097136/16/OST/JAHA ze dne 11.1.2017.

1.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v :

provedení novostavby zahradního dřevěného altánku půdorysně čtvercového tvaru o rozměrech 6,9 m x 6,9 m s otevřeným prostorem zastřešeným stanovou střechou – altánek je určený pro odpočinek dětí během pobytu na zahradě ve školní družině v ZŠ Filosofská 3/1166, v Praze 4 – Braníku na pozemku parc. č. 2612/89 v k.ú. Braník.

Podrobný popis prací je uveden v oceněném výkazu výměr, který je uveden v cenové nabídce zhotovitele ze dne 15.2.2018, která je přílohou této smlouvy o dílo.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních + 1x v elektronické podobě.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespécifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k převjímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a převjímký spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy jako lhůta pro provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením.

III.

Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatel převezme od objednatel staveniště, a to protokolárně do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 14 kalendářních dnů po převzetí staveniště od objednatel (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatel se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě nejpozději do **30.4.2018** (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce. V případě, že klimatické podmínky nebudou umožňovat pokračování ve zhotovení díla, je zhotovitel oprávněn práce přerušit na dobu nezbytně nutnou a je povinen ve zhotovení díla pokračovat okamžitě, jakmile mu to klimatické podmínky dovolí. O dobu přerušeni se prodlužuje doba zhotovení díla.

IV. Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přijímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělků či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 9.5.

V. Cena díla

5.1. Cena díla činí : **328.400,81 Kč bez DPH**
 68.964,17 Kč DPH 21 %
 397.364,98

Kč s DPH

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhuje se na celé stokoruny nahoru.

VI. Platební podmínky

6.1. Objednatel uhradí cenu díla až po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem. Fakturu za převzaté dílo je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážní lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.

Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou přílohou faktury-daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížít o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII. Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené

právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavatelí. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavatelí. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané stavenišť. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

- a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele,
- b) řádně přezkontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
- c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
- g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo

restního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřipustných podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci

toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;

- zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
- veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
- všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;
- zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě;
- zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených k rekonstrukci;
v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby.
- zhotovitel musí při provádění díla postupovat podle těchto příloh této smlouvy:
 - plán organizace výstavby
- zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII. Staveniště a stavební deník

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy.
- 8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.
- 8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

IX. Záruky a reklamace

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.
- 9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a zařízení (příloha č. 3 zákona č. 137/2006 Sb., v pl. znění) min. **60 měsíců** a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.
- 9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu min. **60 měsíců**, min. však na dobu stanovenou záručním listem výrobce.
- 9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do **30 dnů** od doručení písemné reklamace objednatelem zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.
- 9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit.

Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nejistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 7 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 7 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 7 dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 7 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:

a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,

- b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
- c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo
- d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

- a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
- b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako subdodavatele zhotovitele),
- c) je zhotovitel v úpadku,
- d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
- e) byl zhotovitel vyškrtnut ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 131 z.č. 137/2006 Sb., v pl. zn.),
- f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 140 z.č. 137/2006 Sb., v pl.zn.),
- g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
- h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
- i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo

zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určeny pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI. Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla s bez DPH.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protínávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana objednatele obdržela 2 vyhotovení, strana zhotovitele 1 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření

této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prostě omylu připojují své podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Přílohy: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 15.2.2018

V Praze dne..... - 6 -03- 2018

Městská část Praha 4
Úřad městské části
Odbor stavebních investic a oprav
An



.....
za objednatele

Ing. Josef Jahoda

vedoucí odboru stavebních
investic a oprav ÚMČ Praha 4



.....
zhotovitel

Ing. Petr Bizdra

jednatel společnosti B.B.D., s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

- 7 -03- 2018

V Praze dne.....



.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

KRYCÍ LIST NABÍDKY
na zadání veřejné zakázky malého rozsahu :

Název akce: OSAZENÍ ALTÁNU V ZAHRADĚ ZŠ FILOSOFSKÁ 3/1166, PRAHA 4 BRANÍK, NA POZEMKU PARC. Č. 2612/89 V K.Ú. BRANÍK.

identifikační údaje:

zadavatel	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČ: 00063584
účastník (vyplňuje se příslušný odstavec)	
právnícká osoba	
obchodní firma nebo název	BBD s.r.o.
sídlo:	Rumunská 256/25, Praha 2, 120 00
právní forma:	sro
IČ:	26149788
jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů nebo jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem účastníka	Ing. Petr Bizdra
fyzická osoba	
jméno a příjmení nebo obchodní firma (jen fyz. osoba zapsaná v OR)	
místo trvalého pobytu nebo místo podnikání (jen je-li odlišné od místa trvalého pobytu)	
IČ:	

Kontaktní osoba:	Ing. Petr Bizdra		
Tel./fax:		e-mail:	

Nabídková cena v Kč

nabídková cena v Kč bez DPH	328.400,81 Kč
DPH	68.964,17 Kč
nabídková cena v Kč vč. DPH	397.364,98 Kč

datum : 15.2.2018

podpis osob oprávněných/ osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:

(je-li krycí list podepsán zmocněncem, doloží účastník v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena)

podpis		podpis	
jméno a příjmení	ING. PETR BIZDRA	jméno a příjmení	
funkce	ZEDNATEL	funkce	
údaje o případném zplnomocnění		údaje o případném zplnomocnění	

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE

Stavba: Osazení altánu do zahrady parc.č.2612/89 u objektu ZŠ Filosofská 3, č.p.1166, Praha 4-k.ú.Braník

Místo: ZŠ Filosofská 3, č.p.1166, Praha 4 -k.ú.Braník

Část: Rekapitulace

Objednatel: Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha - Krč, 140 46

Zhotovitel: BBD s.r.o. Rumunská 256/25, Praha 2, 120 00

JKSO

Zpracoval:

Datum 15.2.2018

ZAKLADNI ROZPOCTOVÉ NAKLADY NA STAVBU			
SO 01 - NOVOSTAVBA PAVILONU D - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			292 400,81 Kč
001	1	ZEMNÍ PRÁCE	36 882,55 Kč
002	2	ZÁKLADY, ZVLÁŠTNÍ ZAKLADÁNÍ, ZPEVNOVÁNÍ HORNIN	10 185,58 Kč
003	5	KOMUNIKACE	29 580,62 Kč
004	9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE, PŘESUN HMOT	16 418,02 Kč
005	z toho: 712	POVLAKOVÉ KRYTINY	35 859,63 Kč
006	713	IZOLACE TEPELNÉ	125 129,26 Kč
007	764	KONSTRUKCE KLEMPÍRSKÉ	12 502,00 Kč
008	767	KONSTRUKCE KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ STAVEBNÍ	8 502,00 Kč
009	783	NÁTĚRY	17 341,16 Kč
ZAKLADNI ROZPOCTOVÉ NAKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			292 400,81 Kč
VRN-VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY			
010	M99	VEDLEJŠÍ NAKLADY	36 000,00 Kč
VRN-VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			36 000,00 Kč
CELKOVÉ NAKLADY NA STAVBU BEZ DPH			328 400,81 Kč
DPH 21 %			68 964,17 Kč
CELKOVÉ NAKLADY NA STAVBU VČETNĚ DPH			397 364,98 Kč



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Osazení altánu do zahrady parc.č.2612/89 u objektu ZŠ Filosořská 3, č.p.1166, Praha 4-k.ú.Braník

Část: Vedlejší a ostatní náklady

Místo: ZŠ Filosořská 3, č.p.1166, Praha 4 -k.ú.Braník

JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha - Krč. 140 46

Zpracoval:

Zhotovitel: BBO s.r.o., Rumunská 256/25, Praha 2

Datum: 15.2.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	

V RN-Vedlejší a ostatní náklady - celkem

36 000,00

M99

Ostatní práce

36 000,00

001	005 28-1010 R	Propagace-staveništní informační tabule	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	RTS DATA 2015/2
002	005 24-1010 R	Dokumentace skut.provedení stavby	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	RTS DATA 2015/2
003	005 24-1020 R	Geodetické práce	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00	RTS DATA 2015/2
004	005 12-1020 R	Zařizování staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	RTS DATA 2015/2
005	005 26-1010 R	Pojištění stavby	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00	RTS DATA 2015/2
006	005 12-2010 R	Provozní a územní vlivy	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	RTS DATA 2015/2
007		Fotodokumentace díla	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Osazení altánu do zahrady parc.č.2612/89 u objektu ZŠ Filosofská 3, č.p.1166, Praha 4-k.ú.Braník

Část: Architektonicko-stavební řešení

Místo: ZŠ Filosofská 3, č.p.1166, Praha 4 - k.ú.Braník

Objednatel: Městská část Praha 4, Aneta Staška 2059/80b, Praha - Krč, 140 46

Zhotovitel: B&D s.r.o. Rumunská 256/25, Praha 2

JKSO:

Zpracováno:

Datum: 15.2.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová souhlava
1	2	3	4	5	6	7	
HSV		Architektonicko-stavební řešení celkem:				292 430,81	
1		Práce a dodávky HSV				93 066,77	
1		Zemní práce				36 982,55	
001	121101102R00	Sejmuti ornice s přemístěním přes 50 do 100 m (6,70x6,70)x0,26=11,671	m3	11,671	45,00	525,20	RTS DATA 2015/2
002	133201101R00	Hloubení šachet v hor 3 do 100 m3 (0,80x0,80)x0,75x8=3,84	m3	3,840	992,00	3 809,28	RTS DATA 2015/2
003	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 (0,80x0,80)x0,75x8=3,84	m3	3,840	135,00	518,40	RTS DATA 2015/2
004	162701105R00	Vodorovně přemístění vykopku z hor.1-4 do 10000 m (0,80x0,80)x0,75x8=3,84 ornice: 11,671	m3	15,511	262,00	4 063,88	RTS DATA 2015/2
005	167101101R00	Nakládání vykopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 (0,80x0,80)x0,75x8=3,84 ornice: 11,671	m3	15,511	171,00	2 652,38	RTS DATA 2015/2
006	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku - sypanina na výšku přes 2m (0,80x0,80)x0,75x8=3,84 ornice: 11,671	m3	15,511	23,00	356,75	RTS DATA 2015/2
007	180402111R00	Založení trávníku parkového výjevem v rovině výměra: 64,00	m2	64,000	19,00	1 216,00	RTS DATA 2015/2
008	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním (6,70x6,70)=44,89	m2	44,890	13,00	583,57	RTS DATA 2015/2
009	182011111R00	Plošná úprava terénních nerovností do 10cm v rovině výměra: 64,00	m2	64,000	23,00	1 472,00	RTS DATA 2015/2
010	184807111R00	Ochrana stromů bedněním - zřízení: (4,00x1,80)x4=28,80	m2	28,800	410,00	11 808,00	RTS DATA 2015/2
011	184807112R00	Ochrana stromů bedněním - odstranění: (4,00x1,80)x4=28,80	m2	28,800	75,00	2 160,00	RTS DATA 2015/2
012	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině výměra: 64,00	m2	64,000	5,00	320,00	RTS DATA 2015/2
013	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 64,00x0,10=6,40	m3	6,400	87,00	556,80	RTS DATA 2015/2
014	199000001R00	Poplatek za skládku horniny 1-4 -ornice výměra: 11,671x1,75=20,424	t	20,424	252,00	5 146,85	RTS DATA 2015/2
015	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4 -výkopek výměra: 3,84x1,75=6,72	t	6,720	252,00	1 693,44	RTS DATA 2015/2
2		Základy, zvláštní základání, zpevňování hornin				10 185,58	
016	215901101R00	Zhuštění podloží z hornin nesoudržných na čedič 25Mpa výměra: 44,90	m2	44,900	6,20	278,38	RTS DATA 2015/2
017	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (0,80x0,80)x0,75x8	m3	3,840	2 580,00	9 907,20	RTS DATA 2015/2
3		Komunikace				29 560,62	
018	564751111R00	Podklad z ořezaného kamene tl. 15cm výměra: 44,90	m2	44,900	135,00	6 061,50	RTS DATA 2015/2
019	596215022R00	Klazení zámkové dlažby tl.6cm do drté tl.5cm výměra: 44,90	m2	44,900	250,00	11 225,00	
020	59245270R	Dlažba beton.zámk.barevná 10x10x6cm, povrch standard barvená a žlutá: 44,90x1,05=47,145	m2	47,145	256,00	12 069,12	RTS DATA 2015/2
021	596215026R00	Příplatek za více barev dlažby tl.6cm do drté 9 kusů čtverců = 9,00	m2	9,000	25,00	225,00	RTS DATA 2015/2
4		Ostatní konstrukce a práce, bourání, přesun hmot				16 418,02	
022	916581111R00	Osazení záhon.nebc park.obrub do lože z C 12/15 s opěrrou 6,70x4=26,80	m	26,800	160,00	4 288,00	RTS DATA 2015/2
023	992173070R	Beton.obrubník záhonový 50/5/26 šedý 26,80x2x1,05=56,28	kus	56,280	55,00	3 095,40	RTS DATA 2015/2
024	918101111R00	Lože pod obrubníky chodníkové z prostého betonu C 12/15 26,80x0,20x0,10=0,536	m3	0,536	2 650,00	1 420,40	RTS DATA 2015/2
025	998223011R00	Přesun hmot.pozemní komunikace,kryt dlažbový výměra dle výpočtu	t	38,071	200,00	7 614,22	RTS DATA 2015/2
PSV		Práce a dodávky PSV				199 334,04	
712		Povlakové krytiny				35 259,63	
026	712211111R00	Podkladní: asfaltový izolační pás mechanicky kotvený výměra: 53,90	m2	53,900	12,00	646,80	RTS DATA 2015/2
027	62811120R	Asfaltová lepenka prostá 53,90x1,15=61,985	m2	61,985	23,00	1 425,66	RTS DATA 2015/2
028	712221111R00	Montáž žebřičného šindele střešních jednoduchých do 45° výměra: 53,90	m2	53,900	190,00	10 241,00	RTS DATA 2015/2
029	62866506R	Šindel střešní lamin 1038x349mm dvouvrstvý 53,90x1,15=61,985	m2	61,985	335,00	20 764,98	RTS DATA 2015/2
030	712229113R00	Příplatek - zřízení práce u nároží živě šindele	m	21,400	58,00	1 241,20	RTS DATA 2015/2

	5,56x4=21,40	m	21,400			
031	712231113R00	Krytina žrnčný šindel-montáž prostupu -pro stožár	kus	1.000	200,00	200,00
032	998712201R00	Přesun hmot pro krytiny povlakové výšky do 6 m	%	3,35%	400,00	1 340,00
782 Konstrukce tesárská 125 129,26						
033	762084211R00	Příplatek pro beožení a latování ve výšce 4 - 12 m	m2	53,900	15,50	835,45
		vyměra dle PD: 53,90	m2	53,900		
034	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m	221,080	120,00	26 529,60
		sloupky 160/160: 3x8,00=24,00	m	24,000		
		vaznice 160/120: 4x6,20=24,80	m	24,800		
		nárožní krokev 160/220: 4x5,35=21,40	m	21,400		
		krokev 100/140: 8x3,15=25,20	m	25,200		
		krokev 100/140: 8x2,15=17,20	m	17,200		
		krokev 100/140: 8x1,15=9,20	m	9,200		
		křeština 1 60/160: 4x6,32=25,28	m	25,280		
		křeština 2 60/160: 2x3,80=7,60	m	7,600		
		křeština 3 60/160: 2x4,40=8,80	m	8,800		
		pásek 80/140: 16x1,40=22,40	m	22,400		
		rozpěra 100/140: 4x1,70=6,80	m	6,800		
		fošny po obvodě 40/160: 4x7,10=28,40	m	28,400		
		ceikem	m	221,080		
035	762131164RT4	Montáž palubkové výplně vč. dodávky řeziva a krycího plechu	m2	18,216	470,00	8 561,52
			m2	18,216		
036	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	92,480	100,00	9 248,00
		křeština 1 80/160: 4x6,32=25,28	m	25,280		
		křeština 2 80/160: 2x3,80=7,60	m	7,600		
		křeština 3 60/160: 2x4,40=8,80	m	8,800		
		pásek 80/140: 16x1,40=22,40	m	22,400		
		fošny po obvodě 40/160: 4x7,10=28,40	m	28,400		
		ceikem	m	92,480		
037	60512111R	Řezivo jehličnaté dl.2-3,5m -jakost a třída dle popisu v PD	m3	0,314	6 650,00	2 086,44
		pásek 80/140: (0,08x0,14)x22,40=0,251	m3	0,251		
		mezisoučet	m3	0,251		
		vč. přeřezu x 1,25=0,314	m3	0,314		
038	60512121R	Řezivo jehličnaté dl.4-6m -jakost a třída dle popisu v PD	m3	0,729	6 650,00	4 846,19
		křeština 1 80/160: (0,06x0,16)x25,28=0,243	m3	0,243		
		křeština 2 60/160: (0,06x0,16)x7,60=0,073	m3	0,073		
		křeština 3 60/160: (0,06x0,16)x8,80=0,085	m3	0,085		
		fošny po obvodě 40/160: (0,04x0,16)x28,40=0,182	m3	0,182		
		mezisoučet	m3	0,583		
		vč. přeřezu x 1,25=0,729	m3	0,729		
039	762332126R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	83,200	145,00	12 064,00
		vaznice 160/120: 4x6,20=24,80	m	24,800		
		krokev 100/140: 8x3,15=25,20	m	25,200		
		krokev 100/140: 8x2,15=17,20	m	17,200		
		krokev 100/140: 8x1,15=9,20	m	9,200		
		rozpěra 100/140: 4x1,70=6,80	m	6,800		
		ceikem	m	83,200		
040	60512111R	Řezivo jehličnaté dl.2-3,5m -jakost a třída dle popisu v PD	m3	1,023	6 650,00	6 799,63
		krokev 100/140: (0,10x0,14)x25,20=0,353	m3	0,353		
		krokev 100/140: (0,10x0,14)x17,20=0,241	m3	0,241		
		krokev 100/140: (0,10x0,14)x9,20=0,129	m3	0,129		
		rozpěra 100/140: (0,10x0,14)x6,80=0,095	m3	0,095		
		mezisoučet	m3	0,818		
		vč. přeřezu x 1,25=1,023	m3	1,023		
041	60512121R	Řezivo jehličnaté dl.4-6m -jakost a třída dle popisu v PD	m3	0,595	6 650,00	3 956,75
		vaznice 160/120: (0,16x0,12)x24,80=0,476	m3	0,476		
		mezisoučet	m3	0,476		
		vč. přeřezu x 1,25=0,595	m3	0,595		
042	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 268 cm2	m	24,000	210,00	5 040,00
		sloupky 160/160: 3x8,00=24,00	m	24,000		
		ceikem	m	24,000		
043	60512111R	Řezivo jehličnaté dl.2-3,5m -jakost a třída dle popisu v PD	m3	0,768	6 650,00	5 103,88
		sloupky 160/160: (0,16x0,16)x24,00=0,614	m3	0,614		
		mezisoučet	m3	0,614		
		vč. přeřezu x 1,25=0,768	m3	0,768		
044	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	21,400	229,00	4 708,00
		nárožní krokev 160/220: 4x5,35=21,40	m	21,400		
		ceikem	m	21,400		
045	60512121R	Řezivo jehličnaté dl.4-6m -jakost a třída dle popisu v PD	m3	0,941	6 650,00	6 259,31
		nárožní krokev 160/220: (0,16x0,22)x21,40=0,753	m3	0,753		
		mezisoučet	m3	0,753		
		vč. přeřezu x 1,25=0,941	m3	0,941		
046	762341210R00	Montáž beožení střech rovných, prkna na P+D	m2	53,900	100,00	5 390,00
		vyměra dle PD: 53,90	m2	53,900		
047	60512901R	Prkna P+D tl.20mm, ze spodu hoblované	m3	1,348	7 600,00	10 241,00
		(53,90x0,02)=1,078	m3	1,078		
		mezisoučet	m3	1,078		
		vč. přeřezu x 1,25=0,941	m3	1,348		
048	762395000R00	Spopovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	4,573	1 500,00	6 859,50
		mezisoučet	m3	0,251		
		mezisoučet	m3	0,583		
		mezisoučet	m3	0,818		
		mezisoučet	m3	0,476		
		mezisoučet	m3	0,614		
		mezisoučet	m3	0,753		

	meziročet:	m3	1,078			
	celkem:	m3	4,573			
049	998762201R00	Přesun hmoti pro tesářské konstrukce, výšky do 6 m	%	6,600	0,00	6 600,00
	764	Konstrukce klempířské				12 502,00
050	764-PC-1	M+D Oplech ukonč. střechy u římsy r.š. 290mm -dle popisu v PD ozn.K1	m	27,600	420,00	11 552,00
051	764-PC-2	M+D Oplech ve vrchole střechy -dle popisu v PD ozn.K2	kus	1,060	540,00	540,00
052	958764201R00	Přesun hmoti pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	1,850	290,00	379,00
	767	Konstrukce kovové doplňkové stavební				8 502,00
053	767-PC-1	M+D Ocel.stožár -provedení dle popisu v PD ozn.Z1	kus	1,000	2 800,00	2 800,00
054	767-PC-2	M+D Ocel.bočka typu U 160x160mm -provedení dle popisu v PD ozn.Z1	kus	8,000	380,00	3 040,00
055	767-PC-3	M+D Ocel.láňho se závitem dl.4,25m -provedení dle popisu v PD ozn.Z1	kus	2,000	550,00	1 100,00
056	767-PC-4	M+D Ocel.láňho se závitem dl.3,75m -provedení dle popisu v PD ozn.Z1	kus	2,000	580,00	1 160,00
057	998767201R00	Přesun hmoti pro konstrukce zatečnické v objektech výšky do 6 m	%	2,010	200,00	402,00
	783	Nátěry				17 341,16
058	783726700R00	Nátěr lazurovací tesářských konstrukcí 2x řak -odstín ořech	m2	266,787	186,00	49 622,38
		výměra	m2	266,787		
059	783782303R00	Nátěr tesářských konstrukcí proti dřevokaz houbám plísním hmyzu	m2	268,787	65,00	17 341,16
		sloupky: (0,16x4x3,00x8)+(0,16x0,16)x2x8=15,77	m2	15,770		
		vaznice: (0,16+0,12)x2x6,20x4+(0,16x0,12)x2x4=14,042	m2	14,042		
		nárožní krokev: (0,16+0,22)x2x5,35x4+(0,16x0,22)x2x4=16,546	m2	16,546		
		krokev: (0,10+0,14)x2x3,15x8+(0,10x0,14)x2x8=12,32	m2	12,320		
		krokev: (0,10+0,14)x2x2,15x8+(0,10x0,14)x2x8=8,48	m2	8,480		
		krokev: (0,10+0,14)x2x1,15x8+(0,10x0,14)x2x8=4,64	m2	4,640		
		kleštin 1: (0,06+0,16)x2x6,32x4+(0,06x0,16)x2x4=11,20	m2	11,200		
		kleštin 2: (0,06+0,16)x2x3,80x2+(0,06x0,16)x2x2=3,382	m2	3,382		
		kleštin 3: (0,06+0,16)x2x4,40x2+(0,06x0,16)x2x2=3,91	m2	3,910		
		pásek: (0,08+0,14)x2x1,40x16+(0,08x0,14)x2x16=10,266	m2	10,266		
		rczpěra: (0,10+0,14)x2x1,70x4+(0,10x0,14)x2x4=3,376	m2	3,376		
		fošny po obvodě: (0,04+0,16)x2x7,10x4+(0,04x0,16)x2x4=11,411	m2	11,411		
		bednění: (53,90x2)x1,05=113,19	m2	113,190		
		palubková výplň: (18,2*6x2)x1,05=36,254	m2	36,254		
		celkem:	m2	266,787		