

Dodatek č. 2 ke SoD č. 36/17

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany:

1. Objednatel

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Bc. Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jílek, referent OVVIDŽP

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice

č. ú. [REDACTED]

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

2. Zhotovitel

STAKVO s.r.o.

Zámecká 18, 530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Davidem Vondráčkem, jednatelem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: David Vondráček, jednatel

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Aleš Kroupa

č. autorizace: 0601599

Bankovní spojení: ČSOB Pardubice

č. ú. [REDACTED]

IČ: 27472221

DIČ: CZ27472221

Tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení veřejné zakázky „**Cyklostezka Svítkov - Srnojedy**“:

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření přílohy č. 1, článku III, smlouvy, označené jako „Smlouva o dílo č. 36/2017“ jejímž předmětem je provedení díla „**Cyklostezka Svítkov - Srnojedy**“.
2. Příloha č. 1 výše uvedené smlouvy o dílo se tímto dodatkem rozšiřuje o položky uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 SoD č. 36/17
3. Článek č. III odstavec 1, to jest maximální cena, kterou bude zhotovitel fakturovat, se rozšiřuje, na základě cenové nabídky ze dne 21.06.2017, o částku **373 455,00Kč bez DPH, tedy o 451 880,55 Kč včetně DPH.**

4. Částka se navyšuje z důvodu nepředvídatelných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 Rozpočet – vícepráce.
5. Jednotlivé položky z přílohy č. 1 jsou jednoznačně definovány Katalogem popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha. Zde jsou také definovány kvalitativní požadavky.
6. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny.
7. Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební a jiné práce specifikované v tomto dodatku, za které se objednatel zavazuje uhradit cenu specifikovanou v tomto dodatku.
8. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelem použití.
9. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

Seznam příloh:

č. 1 Rozpočet vícepráce

V Pardubicích dne

za zhotovitele

.....

David Vondráček,
jednatel společnosti

V Pardubicích dne

za objednavatele

.....

Bc. Petr Králíček,
starosta MO Pardubice VI