

G/21/2017/22

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. G/95/2016/Lu

1. Objednatel: **Městská část Praha-Klánovice**
se sídlem U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice
zastoupený: MUDr. Ferdinandem Polákem, Ph.D., starostou MČ
IČ: 00240281, DIČ: CZ00240281
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
2. Zhotovitel: **Sekvoia s.r.o.**
Se sídlem: Štefánikova 699, 905 01 Senica
zastoupený: Ing. Alešem Pšurným, jednatelem
IČ: 469 97 512, DIČ: CZ683934441
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

čl. I. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2016 Smlouvu o dílo (dále jen smlouva). V souladu s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na tomto „Dodatku č. 1“ ke smlouvě, na základě kterého se mění termín dokončení prací. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací na akci „Areál KC Beseda – rekonstrukce“ do 30.3.2017, z důvodu nepředpokládaných oprav na předmětu smlouvy, které byly zjištěny v průběhu prací.


čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ujednání v uzavřené smlouvě a „Dodatku č. 1“ zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento „Dodatek č. 1“ nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že si „Dodatek č. 1“ před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a potvrzují jeho autentičnost svými vlastnoručními podpisy.
4. Tento „Dodatek č. 1“ je zpracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží jedno vyhotovení tohoto „Dodatku č. 1“.

Praha 21.3.2017



objednatel



zhotovitel

Sekvoia s.r.o.
Štefánikova 699
905 01 Senica
IČ: 469 97 512, DIČ: CZ683934441