

DODATEK č. 1/2017

k objednávce č. 03PU-001498 ze dne 12.07.2017

(Řešení pojistných událostí na silnicích I. třídy v Jihomoravském kraji)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: , ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Poskytovatel: LOYDEX s.r.o.
Ptašínského 3, 602 00 Brno
zastoupený: jednatelem
IČ: 63487519

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2017 ve znění:

- původní znění:

III. Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednavateli od 1.06.2017 – 31.12.2017

- nové znění:

III. Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednavateli od 01.06.2017 – 30.6.2018

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že k původnímu termínu nebyla smlouva vyčerpána, po vzájemné dohodě bude pokračovat činnost do vyčerpání sjednaných finančních prostředků..

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované objednávce zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2017 se stává nedílnou součástí objednávky č. 03PU-001498 ze dne 12 07 2017

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za poskytovatele:

V Brně dne 30 -12- 2017

V Brně dne 28. 12. 2017

ředitel Závodu Brno

jednatelem