

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele: ..... / č. zhotovitele: .....

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník):

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1. Objednatel: **Svazek obcí Vodovody Poličsko**

Sídlo: Palackého nám. 160, 572 01 Polička

IČO: **601 25 748**

Zastoupený: Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem

*(dále jen objednatel)*

a

### 1.2. Zhotovitel: **PP-GROUP.cz s.r.o.**

Sídlo: Pasecká 378, 539 44 Proseč

IČO: **288 29 913**

DIČ: **CZ28829913**

Zastoupený: Janem Tomáškem, jednatelem, Michalem Javůrkem, jednatelem,

Karlem Javůrkem, jednatelem

Telefon, e-mail: [REDACTED]

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30241

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: [REDACTED]

*(dále jen zhotovitel)*

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

„Výměna vodovodního řadu nátok z obce Poříčí do ČS Budislav“

**NA ZÁKLADĚ DOHODY SMLUVNÍCH STRAN SE MĚNÍ:**  
**článek 4. CENA DÍLA**  
**následovně:**

**4.1.** Objednatel se zavazuje, že za provedené dílo v rozsahu dle čl. 2 smlouvy zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu díla, při jejímž sjednání smluvní strany vycházejí z položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Cena je sjednána dohodou smluvních stran takto:

<b>Cena dle SOD bez DPH</b>	<b>266 768,76 Kč</b>
<b>Cena dle dodatku c. 1 SOD</b>	<b>295 367,15 Kč</b>
DPH 21%	62 027,00 Kč
<hr/>	
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>357 394,00 Kč</b>

**Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 1:**

Vícepráce (viz příloha č. 1 Dodatku č.1) 28 598,39 Kč

**4.2.** Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná a nepřekročitelná, zahrnuje veškeré požadavky, náklady a podmínky zhotovitele související s provedením díla a vynaložené pro zdárné dokončení díla.

**4.3.** Bude-li objednatel požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci, jedná se o požadované vícepráce nad rámec smlouvy o dílo. Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.

Oceňování víceprací: Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, které použil pro sestavení položkového rozpočtu včetně příslušných přírážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v položkovém rozpočtu – příloze č. 1 této smlouvy, budou oceněny dle cenové soustavy ÚRS nebo RTS.

**4.4.** V případě, že některé práce z položkového rozpočtu nebudou realizovat popř. objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, dojde k odečtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě.

**4.5.** Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

**4.6.** Je-li předmětem díla provedení stavebních nebo montážních prací (odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) a je-li objednatel plátcem DPH, který používá předmět díla k ekonomické činnosti, budou tyto práce fakturovány v režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Ostatní články smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 SOD nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

V Poličce, dne 2018

V Proseči, dne 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Aleš Mlynář, ředitel

.....  
Jan Tomášek, Karel Javůrek, Michal Javůrek  
jednatelé společnosti

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2018/002** Přípojky vody na nátoku z obce Poříčí do ČS Budislav

Objekt: **SO 01** Přípojky

Rozpočet: **01** Přípojky

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	28 598,39
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>28 598,39</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>28 598,39</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>6 006,00</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>-0,39</b> CZK

**Cena celkem s DPH** **34 604,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 563,36	16
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 611,20	9
8	Trubní vedení	HSV			21 247,06	74
99	Staveništní přesun hmot	HSV			176,77	1
Cena celkem					28 598,39	100