

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 1. 2016 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČ: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

[REDAKCE]
[REDAKCE]

a

Zhotovitel: IKA BRNO, s.r.o.
se sídlem Antonínská 549/2, 602 00 Brno
IČ: 47910453
DIČ: CZ47910453
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zapsán dne 10. 2. 1993 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 9607
zastoupená: Ing.arch. Tomášem Dvořákem, jednatelem
Za objednatele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních: Ing.arch. Tomáš Dvořák
ve věcech technických: Ing.arch. Miloš Dvořák
Ing. Milan Šamánek

II. Předmět dodatku

- (1) Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. XIII. odst. 5 Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 1. 2016 na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Na jednání konaného dne 22. 8. 2017 v sídle Objednatele bylo dohodnuto, že Zhotovitel připraví upravenou situaci pro DSP, aby byl akceptovatelný pro Magistrát města Brna odbor životního prostředí v procesu žádosti o výjimku z vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně. Tato výjimka musí být udělena před vydáním stavebního povolení.

Zhotovitel obdržel dne 15. 1. 2018 závazný podklad od městské části statutárního města Brna – Žabovřesky pro zpracování DSP a až nyní může Zhotovitel pokračovat v řádném plnění díla. Objednatel byl Zhotovitelem dne 17. 1. 2018 požádán o prosloužení termínů k dokončení díla.

(2) Mění se čl. III Termíny zhotovení díla odst. 1 v následujícím znění:

„(1) Zhotovitel předá dílo do: DÚR: 120 dnů od podpisu SOD
DSP: 310 dnů ode dne nabytí právní moci ÚR
PDPS: 30 dnů ode dne nabytí právní moci SP“

III.

Závěrečná ustanovení



- (1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 14. 1. 2016 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a nemění se.
- (2) Obě strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí Objednatel.
- (5) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Brně dne 28-02-2018

V Brně dne 5.2.2018



Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci

Ing. arch. Tomáš Dvořák
jednatel