

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 12/2018/OMM**  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Město Kopřivnice**

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupeno: Ing. Kamil Žák – vedoucí Odboru majetku města  
IČ: 00298077  
DIČ: CZ00298077  
Bankovní spojení: ČS, a.s.,  
Č.úctu : 1767241349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních : Ing. Kamil Žák – vedoucí Odboru majetku města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby : Miloš Sopuch – vedoucí Oddělení technické správy

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**Pavel Bajer – BAMED, s.r.o.**

Adresa: Dolní 642  
742 66 Štramberk  
IČ: 022035295  
DIČ: CZ02203529  
Č. účtu: 212405229/0600

(dále jen „zhotovitel“)

**2. Základní ustanovení**

1. Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 12/2018/OMM uzavřené dne 12. 2. 2018 na realizaci stavby „**Demolice a likvidace zpevněných ploch a hracích prvků na parcele č. 94 v katastrálním území Kopřivnice – bývalá zahrada u objektu Mis Music č.p. 892 v Kopřivnici**“ se mění a doplňují následující ujednání smlouvy o dílo č. 12/2018/OMM

**4. Doba a místo plnění**

1. Předání staveniště a zahájení díla : 6. 12. 2017

O předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis dle čl. 7. odst. 2 této smlouvy.

Ukončení a předání kompletního díla : 31. 5. 2018

K úpravě termínu ukončení a předání kompletního díla dochází z důvodu nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících realizaci díla.

## 10. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Tato dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za objednatele dne :

Za zhotovitele dne :

Ing.Kamil Žák  
vedoucí OMM

p. Pavel Bajer  
jednatel společnosti