

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

podle občanského zákoníku

Číslo SOD objednatele: S9/2017/070

I.

Smluvní strany

1. ZHOTOVITEL

Ekoinvest Sokolov, spol.s r.o.
adresa: Kostelní Bříza 20, 356 01 Březová
Kontaktní adresa: Kostelní Bříza 20, 356 01 Březová
IČO: 45356742
DIČ: CZ45356742
zastoupený: Ing. Jiřím Kvěšem, jednatel společnosti
stavbyvedoucí: Roman Křivka, stavbyvedoucí

2. OBJEDNATEL

Lesy České republiky, s.p.
adresa: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A XII, vl. 540
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
jednající: Ing. Daniel Szórád, Ph.D. generální ředitel
zastoupen na základě pověření
dle směrnice č. 19/2015
Podpisový řád: Ing. Jan Němický ředitel Lesního závodu Kladská

ve věcech technických jedná: Jiří Pichl, technický pracovník stavební činnosti LZ
Kladská

II. Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, podle něhož se obě strany dohodly na prodloužení termínu dokončení stavby **LC Hrušková - Staré sedlo** – evidenční číslo zakázky **S9/2017/41**
2. Místo plnění: LC Hrušková - Staré Sedlo , polesí Krásno

IV. **Změna termínu dokončení stavby**


Obě strany se dohodly na změně termínu dokončení stavby, z důvodu pozdního zahájení stavby oproti předpokládanému zahájení, na základě pozdního vydání stavebního povolení a z důvodu špatných klimatických podmínek podzimních a zimních měsíců r. 2017. Nový termín ukončení akce je **31. 5. 2018.**

XIII. Závěrečné ustanovení

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.

V Lázních Kynžvartu, dne: 5. 12. 2017

.....
Za zhotovitele
Ing. Jiří Kvěš
jednatel společnosti



Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
590 00 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní závod Kladská
K Pramenům 217, 354 91 Lázně Kynžvart