

**Město Nové Město nad Metují**

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují  
Zastoupené: starostou Petrem Hablem  
IČO 00272876  
DIČ CZ00272876  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

**Ing. arch. Tadeáš Matoušek**

Se sídlem: [REDAKCE]  
Zastoupený: Ing. arch. Tadeášem Matouškem  
IČO 15938131  
DIČ CZ Z471012247  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

**DODATEK Č. 4**

**KE SMLouvĚ O Dílo ZE DNE 15.5.2014, ev.č.59/14 ve znění dodatku č.1 ze dne 24.11.2014, dodatku č. 2 ze dne 17.6.2015 a dodatku č. 3 ze dne 29.15.2015.**

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
na provedení díla:

**„Změna č. 1 Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují“**

**I.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly na následujících změně Smlouvy o dílo:

1. Doba plnění se dle článku V. odst. 1 upravuje takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době:  
**nejpozději do 15. února 2018.**

2. Smluvní cena se dle článku VI. odst. 1 upravuje o vícepráce a článek VI. odst.1 zní takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2

Práce již provedené jsou již proplacené

bez DPH 52.000 Kč s DPH 62.920 Kč

Po předání díla se navyšuje o cenu návštěv

bez DPH 73.800 Kč, s DPH 89.298 Kč

Po předání upraveného návrhu po veřejném projednání

bez DPH 19.500 Kč

	s DPH 23.595 Kč
Celková částka dle dodatku č. 2	bez DPH 145.300 Kč, s DPH 175.813 Kč
<u>Dodatek č. 4 bez DPH</u>	<u>5.000 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	150.300 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>31.563 Kč</u>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>181.863 Kč.</b>

3. Platební podmínky dle čl. VII odst. 3 se doplňují takto:

Doplatek ceny díla ve výši 24.500 Kč bez DPH, **29.645 Kč s DPH** bude objednatelem zhotoviteli uhrazen na základě faktury vystavené zhotovitelem po dodání díla.

## II.

### ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 389- 16758/18 ze dne 12.02.2018.

V Novém Městě nad Metují dne 13.02.2018

V Praze dne 13.02.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Petr Hable, v. r.

Ing. arch. Tadeáš Matoušek, v. r.

.....  
Petr Hable, starosta města  
Nové Město nad Metují

.....  
Ing. arch. Tadeáš Matoušek