

Dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO a dodatku č.1 ze dne 30. 6. 2017

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„ZŠ Mikulov Valtická 845/3, parc.č. 1719 – sanace II. Etapa“

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Mikulov

Sídlo: Náměstí 1, 692 20 Mikulov

IČ: 00283347

DIČ: CZ00283347

ID datové schránky: wp6bvkp

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Rostislav Košťal, starosta

Tel.: +420 519 444 666

E-mail: kostial@mikulov.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Sídlo: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41915,

IČ: 26285363

DIČ: CZ26285363

Bankovní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín

Číslo účtu: 1786990257/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Jozef Anovčín, jednatel

Tel. : +420 603 846 296

E-mail: anovcinjozef@firmaplus.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Sídlo: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. SOD 17 - 154.

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD17-154

V článku **3. Lhůty a termíny** se ruší odstavce 3. 4., 3. 5., 3. 6., 3. 7. a 3. 8. a nahrazují se novým odstavcem č. 3. 4., který bude mít následující znění:

„3.4. Termín pro dokončení celého předmětu smlouvy se z důvodů technologických návazností postupů stavebních prací a s ohledem na provoz školy, sjednává na nejpozději do 31. 12. 2018“.

Za článek **4. Cena díla** se vkládá nový odstavec 4.1.5., který bude mít následující znění: „Pro rok 2018 je stanoven objem prací II. etapy ve výši 12 535 858,- Kč bez DPH, tj.

15 168 388,- Kč vč. DPH, rozsah je vymezen položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.“

III. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

V Mikulově, dne 2018

V Hodoníně, dne 20. 2. 2018

Rostislav Košťál, starosta
Za Objednatele:

Jozef Anovčín, jednatel
Za Zhotovitele:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření **dodatku č. 2** ke Smlouvě o dílo na akci: **ZŠ Mikulov, Valtická 845/3, parc. 1719 – sanace** za podmínek v ní uvedených v souladu s § 102 odst. 2 písm. a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada města na své schůzi konané dne 27.2.2018.

V Mikulově dne 2018

.....
Rostislav Košťál, starosta