

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo č. 184/47R/2017

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

<b>1. Objednatel:</b>	<b>Město Železný Brod</b>
zastoupený	starostou Mgr. Františkem Lufinkou
se sídlem	nám. 3. května č.p. 1, 468 22 Železný Brod
bankovní spojení	ČS a.s. Jablonec n/N., pobočka Železný Brod
číslo účtu	27-0963249319 / 0800
IČO	00262633
DIČ	CZ00262633
telefon	483 333 911
fax	483 333 952
e-mail	starosta@zelbrod.cz

<b>2. Zhotovitel:</b>	<b>Miroslav Hochman</b>
zastoupený	Miroslavem Hochmanem, jednatelem
se sídlem	Lužická 102, Hrádek nad Nisou, 463 34
bankovní spojení	

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti podpisu není třeba jiné osoby.

### 1. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo, dle skutečně provedených prací. V rámci rozpočtu byly provedeny vícepráce, které byly vyvolané vadou projektu. Mnoho víceprací bylo ale vynuceno neutěšeným, skutečným stavem objektu, kdy se po odstranění omítek a vybourání zdiva objevovaly naprosto nepředvídatelné věci (např. popraskané rozvody teplovodu, neznámé vedení, prosakující trubky, neznámé otvory, záhadné materiály v podlahách...) Tyto skutečnosti byly po průběžných konzultacích s investorem odstraněny a náležitě opraveny.

Ostatní obsah smlouvy a předmětu jejího plnění se nemění.

### 2. CENA DÍLA

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět prací dle tohoto dodatku smlouvy bude proveden za cenu:

Cena za dílo	1 378 600,00 Kč bez DPH
Dodatková cena	284 742,00 Kč
<b>CELKOVÁ CENA</b>	<b>1 663 342,00 Kč</b>

- 2.1. Účtování DPH **podléhá režimu tzv. přenesené daňové povinnosti** podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a **daň odvede objednatel**.

### 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany se dohodly, že tím, kdo zveřejní dodatek smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění bude Objednatel.

Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou originálech, s tím, že Objednatel obdrží jedno vyhotovení a jedno Zhotovitel.

*Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Železný Brod č. 32/56R/2018 ze dne 12.2.2018*

Dne:

Za zhotovitele

Za objednatele

Miroslav Hochman  
Jednatel

Mgr. František Lufinka  
Starosta

Příloha:

Dodatkový oceněný výkaz výměr